Land office Svitavy - solution of building envelope by Peterka, Dominik
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
POZEMKOVÝ ÚŘAD SVITAVY - ŘEŠENÍ OBVODOVÉHO 
PLÁŠTĚ BUDOVY 
LAND OFFICE SVITAVY - SOLUTION OF BUILDING ENVELOPE 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   DOMINIK PETERKA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                   
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
A – DOKLADOVÁ ČÁST 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   DOMINIK PETERKA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                   
  



Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zateplení obvodového pláště budovy 
Pozemkového úřadu ve Svitavách. Konkrétně se jedná o opláštění kontaktním zateplovacím 
systémem. Práce obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, organizaci výstavby, 
návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
rozpočet, tepelný posudek a časové plánování.  
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Abstract 
This bachelor thesis is engaged in technological phase insulation of the building envelope 
Land Office in Svitavy. Specifically, the sheathing contact system. The work includes 
technical report, technological instruction, organization of construction, design of mechanical 
assembly, inspection and test plan, health and safety at work, budget, thermal and report 
scheduling.  
  
Keywords 
Insulation system, insulation, technological regulation, thermal technical assessment, weber, 
polystyrene  
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Úvod 
 
Náplní mé bakalářské práce je technologická etapa kontaktního zateplení obvodového 
pláště budovy Pozemkového úřadu ve Svitavách. Jedná se o systém tvořený tepelně 
izolačními deskami EPS. Desky jsou lepeny na obvodovou stěnu lepící stěrkou a mechanicky 
kotveny plastovými talířovými hmoždinkami. Na takto vytvořenou plochu se vytváří základní 
vrstva, která je kombinací lepící a stěrkové hmoty, vyztužené skelnou síťovinou.  
Cílem mé práce bylo vytvořit celý systém tak, aby vyhovoval všem tepelně technickým a 
konstrukčním požadavkům a nedocházelo tak například, k praskání omítek v okolí napojení u 
oken a parapetů a dalších místech z důvodu nesprávného postupu, čí skladby nového 
obvodového pláště, nebo dokonce díky tepelným mostům.  
V bakalářské práci řeším technologické postupy jednotlivých prací na zateplení 
obvodového pláště, zásady a organizaci výstavby, časové plánování, návrh strojní sestavy, 
kvalitativní požadavky, ochranu zdraví při práci a položkový rozpočet. 
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1. URBůNISTICKÉ, ůRCHITEKTONICKÉ ů STůVEBNċ 
TECHNICKÉ ěEŠENÍ 
a) zhodnocení staveništČ, současný stav stavby, požadavky investora 
Požadavkem investora bylo vypracování projektové dokumentace na zateplení východních, 
severních a západních stČn budov stojících na pozemcích st. 339/2, 401, 403 a 404 v k. ú. 
Svitavy – pĜedmČstí. Součástí projektové dokumentace mČl být projekt izolace proti zemní 
vlhkosti severních stČn budov na pozemcích st. 401 a 403. Projekt mČl dále Ĝešit úpravu 
upevnČní stávajících klempíĜských prvkĤ – svodĤ na fasádČ a jejich zaústČní do odvodĤ 
dešťové vody. Po provedeném stavebnČ technickém prĤzkumu byl zjištČn stávající technický 
stav objektu. Omítky na stČnách jsou vlivem zemní vlhkosti narušeny, výška porušení je 
promČnná na každé stČnČ. OpatĜení proti zemní vlhkosti a dešťové vodČ v současné dobČ 
nejsou u objektu Ĝešena. Odvod dešťové vody ze stĜech je svodným potrubím, které je 
zaústČno do dešťové kanalizace. Současné tepelnČ technické vlastnosti obvodových 
konstrukcí neodpovídají požadavkĤm stanovených normou. 
Stavba je využívána jako administrativní budova, ve které se nacházejí kanceláĜe. Budova 
byla postavena pĜed rokem 1ř75 – posouzení vychází z tohoto pĜedpokladu. Jako zaĜízení 
staveništČ budou využity prostory stanovené investorem.  
ůreál je pĜístupný z místní veĜejné komunikace a dále po pozemku stavebníka, v současné 
dobČ je oplocen a k vjezdu slouží jedna hlavní brána. 
b) urbanistické a architektonické Ĝešení 
Urbanistické Ĝešení objektu se po provedení zámČru nezmČní.  
ůrchitektonické Ĝešení vychází z pĜedpokladu využívání objektu a zĤstane stávající. Veškeré 
architektonické prvky a členČní na fasádČ objektu zĤstanou pĜi realizaci stavby zachovány. 
c) členČní projektu 
Projekt je rozdČlen do Ř celkĤ:  B.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVů  B.2 - TECHNOLOGICKÝ PěEDPIS + VÝKůZ VÝMċR  B.3 – TECHNICKÁ ZPRÁVů ZůěÍZENÍ STůVENIŠTċ  B.4 – STROJE ů PRůCOVNÍ POMģCKY  B.5 – KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ PLÁN  B.6 – BOZP + EKOLOGIE  B.7 – ROZPOČET  B.8 – TEPELNÁ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
d) technické Ĝešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a Ĝešení vnČjších 
ploch 
Samostatné technické Ĝešení kontaktního zateplovacího systému je popsáno v technologickém 
pĜedpisu.  
PĜed zahájením prací budou veškeré inženýrské sítČ pĜesnČ vytyčení za účasti jejich správcĤ. 
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ZůTEPLENÍ OBJEKTU 
PĜi Ĝešení projektové dokumentace se nejprve označily jednotlivé posuzované stČny (S1 – 
S14), a byl proveden výpočet součinitele prostupu tepla U. Na základČ vypočtené hodnoty a 
požadované normové hodnoty byla stanovena potĜebná tloušťka tepelné izolace. Stanovené 
tloušťky TI byly odsouhlaseny investorem. 
Stávající omítky tvoĜící podklad zateplovacího systému budou omyty tlakovou vodou a 
poškozená místa Ěcca 10%ě budou otlučena a opravena do roviny se stávající omítkou. 
Finální vrstva omítky - typ a barevné Ĝešení - bude odsouhlaseno s investorem pĜed 
vlastní realizací. 
 IZOLůCE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
Izolace proti zemní vlhkosti bude vyĜešena osazením drenážního potrubí do potĜebné 
hloubky – hloubka bude v závislosti na podlaze v každé části objektu promČnlivá a musí být 
níže než pĤvodní horní úroveň asfaltové komunikace pod stávající dlažbou. Dále se provede 
montáž nopové fólie, která bude ukončena na vČtrací spáĜe mezi perimetrem a fasádním 
polystyrenem. Ukončení bude provedeno krycím plechem.   
U zpevnČných ploch bude k perimetru položena betonová dlaždice vyspádovaná smČrem 
od objektu. PĜed touto dlaždicí bude osazen odvodňovací žlab, který bude zaústČn do odvodĤ 
dešťové kanalizace. U travnatých ploch bude k perimetru proveden zásyp z praného 
kameniva, aby bylo zajištČno vČtrání a odvod vlhkosti od objektu. 
 ÚPRůVů UPEVNċNÍ STÁVůJÍCÍCH KLEMPÍěSKÝCH PRVKģ  
Nové klempíĜské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu. UpevnČní stávajících 
klempíĜských prvkĤ – dešťových svodĤ – bude provedeno pomocí objímek dešťových svodĤ 
s prodlouženým trnem. NovČ bude provedeno oplechování okrajĤ stĜechy navazujících na 
kontaktní zateplovací systém a oplechování parapetĤ. ZávČtrné lišty budou provedeny tak, 
aby pĜesahovaly pĜes okraj zateplovacího systému. Okenní parapety budou vymČnČny za 
nové, po provedení zateplovacího systému bude zmČĜena potĜebná délka Ěv závislosti na 
osazení okenních výplní – pĜedpoklad, že u nČkterých oken bude délka parapetĤ promČnliváě. 
Zámečnické konstrukce budou pozinkovány. 
e) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro výstavbu budou použity stávající pĜípojky vedoucí ke stávajícím objektĤm.  
Napojení na dopravní infrastrukturu zĤstává stávající, pĜíjezd do celého areálu je po místní 
veĜejné komunikaci a dále po pozemku investora. V celém areálu jsou zpevnČné plochy 
propojující celý areál.  
f) Ĝešení technické a dopravní infrastruktury 
Budou Ĝešena napojeni na elektrickou síť a vodovodní síť, pĜes elektrické rozvadČče 
s elektromČrem a napojení na domovní vodovod pĜes vodomČr. Napojení na místní 
komunikace bude z ulic Milady Horákové a ulice Lanškrounská. 
PodrobnČji Ĝešeno v části: B.3 – Technická zpráva zaĜízení staveništČ 
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g) vliv stavby na životní prostĜedí a Ĝešení jeho ochrany 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostĜedí. Ochrana životního 
prostĜedí bude dodržena. 
h) Ĝešení bezbariérového užívání navazujících veĜejnČ pĜístupných ploch a 
komunikací 
V celém areálu je umožnČno bezbariérové užívání veĜejnČ pĜístupných ploch a komunikací. 
Toto Ĝešení zĤstává stávající a plánovanou výstavbou nebude dotčeno. 
i) prĤzkumy a mČĜení, jejich vyhodnocení a začlenČní jejich výsledkĤ do projektové 
dokumentace 
Na pozemku investora byl proveden stavebnČ technický prĤzkum a domČĜení stávajícího 
stavu ĚdoplnČní podkladĤ od investoraě. Žádné další prĤzkumy a mČĜení provedena nebyla. 
Projektová dokumentace je zpracována na základČ podkladĤ poskytnutých investorem. 
j) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
Vzhledem k tomu, že jde pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, je výškové osazení 
stavby dáno nadmoĜskou výškou ±0,000. ±0,000 je nášlapná vrstva podlahové konstrukce 
v 1.NP. Stavebními úpravami se referenční polohový a výškový systém nezmČní. 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby pĜed negativními 
účinky pĜi provádČní stavby a po jejím dokončení 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na nich umístČné. 
Stavba svými negativními vlivy nebude pĜekračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními 
právními pĜedpisy za hranicí pozemku určeného k jeho realizaci. 
l) zpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníkĤ 
ZpĤsob zajištČní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníkĤ je dán zákonem 30ř/2006Sb. 
Dále stavební práce budou provádČny v souladu s naĜízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. 
PĜi provádČní budou dodržovány veškeré bezpečnostní, technické a technologické 
postupy prací. 
2. MECHůNICKÁ ODOLNOST ů STůBILITů 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni pĤsobící v prĤbČhu výstavby a užívání nemČlo za 
následek: 
a) zĜícení stavby nebo její části 
b) vČtší stupeň nepĜípustného pĜetvoĜení 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zaĜízení nebo instalovaného 
vybavení v dĤsledku vČtšího pĜetvoĜení nosné konstrukce 
d) poškození v pĜípadČ, kdy je rozsah neúmČrný pĤvodní pĜíčinČ 
Zateplení objektu, nové klempíĜské a zámečnické konstrukce a Ĝešení izolace proti zemní 
vlhkosti nebude mít vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu. 
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Vzhledem k tomu, že objekt splňuje požadavky na minimální požární výšku a počet 
užívaných nadzemních podlaží je menší než 3, není potĜeba zpracovávat nové požárnČ 
bezpečnostní Ĝešení stavby. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby zĤstává pĤvodní. 
a) zachování nosnosti a stabilita konstrukce po určitou dobu 
splnČno, u stavebních úprav jsou použity skladby a materiály, aby splnily požárnČ 
bezpečnostní požadavky 
b) omezení rozvoje a šíĜení ohnČ a kouĜe ve stavbČ  
splnČno, objekt je rozdČlen do požárních úsekĤ 
c) omezení šíĜení požáru na sousední stavbu  
splnČno, vzhledem k umístČní stavby nedojde k vytváĜení nebezpečného prostoru za 
hranice stavebního pozemku ani k zasažení jiného objektu 
d) umožnČní evakuace osob a zvíĜat 
v  objektu je umožnČna evakuace osob a zvíĜat 
e) umožnČní bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  
splnČno, k objektu je zajištČn bezpečný pĜíjezd hasičských jednotek 
4. HYGIENA, OCHRůNů ZDRůVÍ ů ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
Požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostĜedí budou bČhem výstavby 
dodrženy. Stavební úpravy v podobČ zateplení stávajícího objektu a provedení izolací proti 
zemní vlhkosti nevyžadují speciální požadavky stanovené hygienou a životním prostĜedím. 
Pouze musí být dodrženy požadavky na likvidaci odpadĤ na stavbČ. O jednotlivém uskladnČní 
odpadních materiálĤ musí být doloženo potvrzení, které musí provádČjící firma pĜedložit pĜi 
pĜípadné kontrole staveništČ. 
S odpady bude nakládáno dle platných právních pĜedpisĤ a norem – zákon o odpadech č. 
1Ř5/2001Sb., a vyhláška MŽP č. 3Ř1/2001 Sb., 3Ř3/2001Sb. a č. 294/2005 Sb. v platném 
znČní. 
V pĜípadČ vzniku veškerých druhĤ nebezpečných odpadĤ, bude v rámci staveništČ zĜízen 
zastĜešený prostor, ve kterém budou tyto prostĜedky uskladnČny. Nebezpečné odpady budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkĤm uvedeným ve vyhlášce 
č. 3Ř1/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení 
odpadu a neoprávnČné manipulace s ním. 
PrĤbČžná evidence odpadĤ vznikajících v prĤbČhu výstavby akce „ZůTEPLENÍ 
FůSÁDY BUDOV PúS“ bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 
FormuláĜe, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby 
odpovČdného za nakládání s odpady. OdstranČní a odvoz odpadĤ na pĜíslušná místa zajistí 
dodavatelská firma, která bude tuto stavbu provádČt. 
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5. BEZPEČNOST PěI UŽÍVÁNÍ 
Stavba je navržena z hlediska bezpečnosti pĜi užívání stavby v souladu s vyhláškou 
č. 26Ř/200řSb., Bezpečnost pĜi provádČní a užívání staveb, a s ní souvisejícími normami a 
pĜedpisy. 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba je navržena z hlediska ochrany proti hluku v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb, 
Ochrana proti hluku a vibracím, a sní souvisejícími vyhláškami a pĜedpisy. V dobČ výstavby 
mĤže na staveništi dojít ke zvýšení hlučnosti – pouze v pracovní dobČ.  
7. ÚSPORů ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
a) splnČní požadavkĤ na energetickou náročnost budov a splnČní porovnávacích 
ukazatelĤ podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
b) stanovení celkové energetické spotĜeby stavby 
SplnČní požadavkĤ na energetickou náročnost bylo stanoveno dle ČSN 730540 – 2 Tepelná 
ochrana budov. Výpočet byl proveden pro doporučené a požadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla. Podrobný výpočet viz pĜíloha B.Ř. Vypočtené tloušťky tepelné izolace byly 
odsouhlaseny s investorem.  
8. ěEŠENÍ PěÍSTUPU ů UŽÍVÁNÍ STůVBY OSOBůMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU ů ORIENTůCE 
ZĤstává stávající – stavebními úpravami nebude problematika dotčena. 
9. OCHRůNů STůVBY PěED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNċJŠÍHO 
PROSTěEDÍ 
Stavba je Ĝešena z hlediska ochrany pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí.  
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
ZĤstává stávající. 
11. INŽENÝRSKÉ STůVBY ĚOBJEKTYě 
a) odvodnČní území včetnČ zneškodňování odpadních vod 
b) zásobování vodou 
c) zásobování energiemi 
d) Ĝešení dopravy 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetnČ vegetačních úprav 
f) elektronické komunikace 
Jsou Ĝešeny v rámci celé stavby. PĜi práci nedojde ke znečištČní odpadních vod. 
Zásobování vodou, energiemi budou ze stávajících zdrojĤ. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
rekonstrukci stávajícího objektu, nedojde ke zmČnám dopravních podmínek. Povrchové 
úpravy okolí stavby, včetnČ vegetačních úprav nejsou v projektu Ĝešeny.  
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12. VÝROBNÍ ů NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZůěÍZENÍ 
STAVEB 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zaĜízení 
b) popis technologie výroby 
Je podrobnČji rozebráno v části: B.2 - Technologický pĜedpis + výkaz výmČr 
c) údaje o počtu pracovníkĤ 
Počet pracovníkĤ je rozebrán v části: B.2 - Technologický pĜedpis + výkaz výmČr a B.3 – 
Technická zpráva zaĜízení staveništČ a v pĜíloze C.3 Harmonogram stavebních prací 
d) údaje o spotĜebČ energie 
Údaje o spotĜebČ energie jsou uvedeny v části: B.3 - Technická zpráva zaĜízení staveništČ 
e) bilance surovin, materiálĤ a odpadĤ 
f) vodní hospodáĜství 
g) Ĝešení technologické dopravy 
Je Ĝešeno v části: B.2 - Technologický pĜedpis + výkaz výmČr a B.3 – Technická zpráva 
zaĜízení staveništČ ochrana pracovního a životního prostĜedí 
Je Ĝešeno v části: B.6 - BOZP  
 
13. PěÍLOHY 
C.1 – Výkres situace stavby 
C.2 – Výkres zaĜízení staveništČ 
C.3 – Harmonogram prací 
C.4 – Širší vztahy dopravních tras 
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1. OBECNÉ INFORMůCE O STůVBċ 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Pozemkový ÚĜad Svitavy 
Místo stavby:   Svitavy, Milady Horákové 373/10, PĜedměstí, 56Ř02 
Katastrální území:  Svitavy 
Parcela č.:   339/2, 401, 403, 404 
Charakter stavby:  Pozemní stavební objekt 
Druh stavby:   Administrativní budova – zateplení 
Stavebník:   Pozemkový ÚĜad Svitavy 
Dodavatel stavby:  Poličská stavební s.r.o. 
    Polička – StĜítež 1, PSČ 572 01 
    IČO: 27760014 
Realizace stavby:  2012 
Projektant:   Ing. František Kučera 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o administrativní budovu, sloužící jako pozemkový úĜad ve městě Svitavy v ulici 
Milady Horákové 373/30, PĜedměstí. Budova je dvoupatrová částečně podsklepená. 
V podkroví, tvoĜeném sedlovou stĜechou, se z části nachází místnosti sloužící jako kanceláĜe. 
Krov je proveden jako stojatá stolice. Severo-západní strana Pozemkového úĜadu navazuje na 
sousední budovu. Část objektu slouží také jako bytová jednotka, ta se nachází na 
jihovýchodní straně budovy a má samostatný vchod. Na jihozápadní straně se poté nachází 
hlavní vchod Pozemkového úĜadu. 
Objekt byl postaven na začátku minulého století. Nosné zdivo je zhotoveno z cihel plných 
pálených CPP2 a cihel dutinových CDm (stěna S6,S13). Omítky vnější jsou vytvoĜeny jako 
vápenocementové strukturované. Omítky vnitĜní jsou vápenocementové se štukovou stěrkou 
3803. 
ZastavČná plocha: 1610,125 m2 
  
Plocha pozemku: 
  
401 1447 m2 
403 108 m2 
404 293 m2 
 ∑ 1848 m2 
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Nosné konstrukce jsou v dobrém technickém stavu. Nově vytvoĜený tepelný plášť tedy 
neohrozí v žádném pĜípadě soudržnost ani stabilitu stávajících konstrukcí. Vnější omítky však 
vykazují známky narušení, které budou opraveny pĜed zahájením dalších prací. 
PĜedmětem technologického pĜedpisu je Ĝešení zateplení vnějšího obvodového pláště 
administrativní budovy kontaktní zateplovací technologií. 
Celá pruhy z minerální vlny Isover NF 333 s podélnou orientací vláken. Sokl budovy bude 
vytvoĜen ze soklového polystyrenu EPS Perimetr tloušťky 100mm. Ostění a nadpraží oken a 
dveĜí bude zatepleno pěnovým polystyrenem EPS 70 F tloušťky 40mm. Parapety budou 
zatepleny pěnovým polystyrenem EPS 70 F tloušťky 20mm.  
Pěnový polystyren bude na konstrukci lepen a poté kotven talíĜovými hmoždinkami pĜes 
výztužnou síťovinu. Základní vrstva bude provedena z lepící a stěrkové hmoty weber therm 
klasik tĜídy A. Omítka bude vytvoĜena jako fasádní silikonová tenkovrstvá omítka weber pas 
silikon o velikosti zrn 1,5 mm OP 315Z.   
2. MůTERIÁL 
2.1 Skladba fasádní části 
Skladba od podkladní části po exteriér 
 
Opravy   weber bat opravná hmota 
Penetrace   weber podklad A 
Lepící hmota  weber therm klasik 
Izolant   isover EPS 70F 
Kotvy   talíĜové hmoždinky weber OC 
Stěrková hmota weber therm klasik 
Skelná síťovina weber therm R178 
Penetrace  weber pas podklad UNI 
Omítka  weber pas silikon zrnitý 1,5 mm 
2.2 Skladba soklové části 
Skladba od podkladní části po exteriér 
 
Penetrace  penetral ALP 
Izolace proti 
zemní vlhkosti asfaltový pás Dehtochema IPA V60 S35 
Lepící hmota  weber tec superflex more 
Izolant   isover EPS perimetr 
Kotvy   talíĜové hmoždinky weber OC 
Stěrková hmota weber therm elastik 
Skelná síťovina weber therm R178 
Penetrace  weber pas podklad UNI 
Omítka  weber pas silikon zrnitý 1,5 mm 
Odvětrávací vrstva nopová fólie Guttabeta DRAIN 
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2.3 Základní vlastnosti hlavních materiálĤ 
Penetrace weber podklad A 
 
Technické údaje: 
Penetrace pĜed lepením izolantu 
Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k Ĝedění vodou, po 
vyschnutí transparentní. 
SpotĜeba 0,03 kg/m2 
Poměr Ĝedění s vodou 1:1 
 
 
Izolant isover EPS 70F 
 
Technické údaje: 
Pěnový polystyren – bílé izolační desky 
Rozměry 1000 x 500 mm 
Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,03ř W/mk 
Pevnost v tlaku pĜi 10% stlačením = 70 kPa 
TĜída reakce na oheň E 
Teplotní odolnost dlouhodobě Ř0 °C 
Faktor difuzního odporu µ = 40 
Dlouhodobá nasákavost pĜi úplném ponoĜení WL(T) 5% 
 
 
Izolant soklu isover EPS perimetr 
 
Technické údaje: 
Speciální typ EPS pro náročné tepelné izolace 
Pevnostní tĜida 200 
Rozměry 1250 x 600 mm 
Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,034 W/mk 
Pevnost v tlaku pĜi 10% stlačením = 200 kPa 
TĜída reakce na oheň E 
Teplotní odolnost dlouhodobě Ř0 °C 
Faktor difuzního odporu µ = 100 
Dlouhodobá nasákavost pĜi úplném ponoĜení WL(T) 3% 
Maximální hloubka použití pod terénem 4,5m 
 
Lepící a stČrková hmota weber therm klasik 
 
Technické údaje: 
Jednosložková prášková lepící hmota na bázi cementu 
Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících pĜísad 
SpotĜeba vody cca 6,5l na 1 pytel směsi 
Doba míchání 2-5 minut 
Lepení izolačních desek EPS 3,0 kg/m2 
Základní vrstva na deskách EPS 4,0 kg/m2 
Propustnost vodních par µ = 20 
Skladovaní 6 měsíců od data výroby v originálních obalech a krytých skladech 
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Skelná síĢovina weber therm R17Ř 
 
Technické údaje: 
Sklotextilní síť pro vyztužovací (armovací vrstvu) zateplovacího systému 
SpotĜeba 1,15 bm/m2 
Velikost ok 7,0 x7,0 mm 
Balení 50 m2 
ŠíĜe 1 m 
Délka 50 m 
Hustota 219 g/m2 
 
Kotvy talíĜové hmoždinky weber OC 
 
Technické údaje: 
TalíĜové hmoždinky s ocelovým trnem pro kotvení izolantu 
Hmoždinka rázuvzdorný polypropylen 
Průměr Ř mm 
Průměr talíĜe 60 mm 
Rozpěrná zóna 35 mm 
Do plného zdiva 
Splňuje požadavky kvalitativní tĜídy a CZB 
Rozměry viz tabulka v kapitole 7.Ř Zabudování hmoždinek 
 
Penetrace weber pas podklad UNI 
 
Technické údaje: 
Penetrace určená pod omítky weber pas silikon 
Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze 
Probarvená dle barevnosti budoucí omítky Ř základních odstínů 
NeĜedí se 
Číslo výrobku NPU 700 
SpotĜeba 0,1Ř kg/m2 
 
Omítka weber pas silikon zrnitý 1,5 mm 
 
Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a 
silikonovou disperzi k pĜímému použití se systémovou penetrací weber pas podklad UNI, 
zmíněné v pĜedchozím bodě. 
 
Technické údaje: 
Nerovnost podkladu max. 0,5 mm na délku 1 m 
Soudržnost ≥ 0,3 MPa 
Tepelná vodivost λ ≤ 0,075 W/mk 
TĜída reakce na oheň EurotĜída A2 
SpotĜeba 2,5 kg/m2 
Číslo výrobku OP315Z 
Povolené odstíny s koeficientem HBW min. 30 
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Izolace proti zemní vlhkosti asfaltový pás Dehtochema IPů V60 S35 
 
Pás je navržen jako ochrana proti zemní vlhkosti 
 
Složení pásu:  
Úprava horního povrchu pásu:  Jemnozrnný minerální posyp. 
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou:  Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v 
celkové tloušťce min. 1 mm. 
Nosná vložka:     Nosná vložka ze skelné rohože. 
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs 
oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v 
celkové tloušťce min. 1 mm. 
Úprava dolního povrchu pásu:   Lehce tavitelná polymerní folie. 
 
Technické údaje: 
Délka ≥ ř,ř0 m 
ŠíĜka  ≥ 0,řř m 
Plošná hmotnost 4,9 kg/m2 
Tloušťka 3,5+/-0,2 mm 
 
StČrka asfaltová izolační weber.tec 
 
Jednosložková silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná pĜídavkem plastů 
 
Technické údaje: 
SpotĜeba 4,5 l na m2  
Hustota 650 kg/m3 
Konzistence pastózní, stabilní 
Skladování max. ř měsíců 
 
OdvČtrávací vrstva nopová fólie Guttabeta DRůIN 
 
Technické údaje: 
Materiál vysokohustotní polyethylen (HDPE) + netkaný polypropylen 
Barva černá/bílá 
Pevnost v tlaku cca. 250 kN/m2 (25 t/m2) 
Výška nopů cca. Ř mm 
Počet nopů 1Ř60 ks/m2 
Propustnost mezi nopy cca. 5,0 l/m2 
Odvodnění cca 4,6 l/s/m 
Technická odolnost od -40 do Ř0 °C 
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2.4 Výkaz výmČr 
 
OZ
N 
PLOCHA 
OKEN 
[m2] 
PLOCHA 
DVEěÍ 
[m2] 
OBVOD 
OKEN BEZ 
PůRůPETģ 
[m] 
OBVOD 
DVEěÍ 
[m] 
OBVOD 
OTVORģ 
BEZ 
PůRůPETģ 
[m] 
PLOCHA 
STċNY 
[m] 
PLOCHA 
STċNY 
BEZ 
OTVORģ 
PLOCHA 
OSTċNÍ+
NADPRA
ŽÍ [m2] 
S1 30,15 2,80 59,10 6,60 65,70 152,65 119,70 11,17 
S2 3,60   5,80   5,80 84,24 80,64 0,99 
S3           237,80 237,80  
S4           51,35 51,35  
S5 27,67 7,42 73,00 16,65 89,65 176,59 141,50 15,24 
S6 50,04 12,20 103,70 18,19 121,89 262,21 199,97 20,72 
S7           82,45 82,45  
S8           25,85 25,85  
S9 26,41 5,74 48,40 11,98 60,38 125,93 93,78 10,26 
S10 33,79   55,00   55,00 109,52 75,73 9,35 
S11           12,75 12,75  
S12 11,61   28,40   28,40 45,09 33,48 4,83 
S13 5,75 1,68 17,00 5,00 22,00 46,19 38,76 3,74 
S14 7,43 3,27 13,70 5,86 19,56 191,52 180,82 3,33 
∑ 196,45 33,11 404,10 64,28 468,38 1604,14 1374,58 79,62 
Tab.č.1 Výkaz výměr stěn S1-S14 
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2.5 Výkaz materiálĤ 
MůTERIÁL ZůTEPLENÍ VRCHNÍ ČůSTI FůSÁDY  
Č. 
M. MůTERIÁL 
M. 
J. 
MNOŽST
VÍ 
SPOTěEBů 
M. J. POČET 
POČET + 
ZTRůTNÉ 
POČET 
BůLENÍ 
1 weber.bat opravná hmota (20kg/pytel) ztratné 3% m2 218,13 1,5kg/1mm 981,2 1012 51 pytlĤ 
2 penetrace weber.podklad A ztratné 3% m2 1454,2 0,03kg 43,63 46 
3x15kg 
balení 
3 
weber.therm klasik - lepicí a 
stěrkový tmel tĜ. A 
(25kg/pytel) ztratné 3% 
m2 2x 1454,2 4kg 11633,6 11868 
475 
pytlĤ/11,3 
palet 
4 isover EPS 70F tl. 120mm (4 ks/balení) ztratné 2% m2 1374,58 2 desky 2749,16 2834 6ŘŘ balení 
5 isover NF 333 tl. 120mm (1,33 
m2/balení) ztratné 5% m2 3 3 desky 9 12 3 balení 
6 isover EPS 70F tl. 40mm (12 ks/balení) ztratné 3% m2 79,62 2 desky 160 168 14 balení 
7 isover EPS 70F tl. 20mm (25 ks/balení) ztratné 3% m2 17,79 2 desky 36 40 2 balení 
8 
talíĜové hmoždínky weber 1ř5 
OC ØŘmm (200ks/balení) 
ztratné 4% 
m2 1374,58 6ks 8247 8578 43 balení 
9 
talíĜové hmoždínky weber 115 
OC ØŘmm (100ks/balení) 
ztratné 4% 
m2 79,62 6ks 478 499 5 balení 
10 
skelná síťovina weber.therm 
R178 (50 m2 /balení) ztratné 
20% 
m2 1454,2 1 1454,2 1746 45 rolí 
11 podkladní nátěr weber.pas UNI (5kg, 20kg balení) ztratné 3% m2 1454,2 0,18kg 261,76 270 
13x20kg 
kbelíkĤ 
2x5kg 
kbelík 
12 
fasádní silikonová tenkovrstvá 
omítka weber.pas silikon zrnitý 
1,5mm OP 315Z (30kg balení) 
ztratné 3% 
m2 1454,2 2,5kg 3635,5 3745 122 kbelíkĤ / 7,7 palet 
13 Plastová zarážecí hmoždinka (100ks/balení) ztratné 4% m 194,55 3ks 584 608 
6 balení + Ř 
kusĤ 
14 
zakládací profil weber sokl 
123mm tl.0,Řmm/2m ztratné 
3% 
m 194,55 0,5ks 98 101 101 kusĤ 
15 LTO okapnička soklového profilu pvc 2m ztratné 3% m 194,55 0,5ks 98 101 101 kusĤ 
16 
spojka zakládací plastová 
30mm (100ks/balení) ztratné 
3% 
m 194,55 0,5ks 98 102 1 balení + 2 kusy 
17 rohový profil weber.roh kombi pvc 2,5m ztratné 5% m 434,67 0,4ks 174 183 1Ř3 kusĤ 
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18 
nadokenní profil s okapničkou 
webber P okenní PVC 2,5m 
ztratné 5% 
m 99,05 0,4ks 40 42 42 kusĤ 
19 
Okenní začišťovací profil 
weber 6mm s tkaninou 2,4m 
ztratné 5% 
m 466,89 0,416ks 195 205 205 kusĤ 
20 LPE parapetní profil pvc 2m ztratné 5% m 99,05 0,5ks 50 53 53 kusĤ 
Tab.č.2 Materiál vrchní části fasády 
 
 
MůTERIÁL ZůTEPLENÍ SPODNÍ ČÁSTI ĚSOKLUě FůSÁDY  
Č. 
M. MůTERIÁL 
M. 
J. 
MNOŽS
TVÍ 
SPOTěEBů 
M. J. POČET 
POČET + 
ZTRůTNÉ 
POČET 
BůLENÍ 
21 penetral ALP (9kg kanistr) ztratné 3% m2 233,46 0,3 kg 70,04 72,1 8 kanystrĤ 
22 
asfaltový pás Dehtochema IPA 
V60 S35 (role 10m2) hmotnost 
role 44 kg ztratné 5% 
m2 233,46 1 m2 233,46 247 25 rolí 
23 weber.tec superflex more (28l balení) ztratné 2% m2 233,46 4,5 l 1050,57 1073 
3ř balení, 2 
palety + 7 
balení 
24 Isover EPS Perimetr tl. 100 mm (5ks/balení) ztratné 5% m2 233,46 1,33 desky 311 322 65 balení 
25 
talíĜové hmoždínky weber 175 
OC ØŘmm (200ks, 100ks) 
ztratné 4% 
m2 233,46 8ks 1867 1943 10x 200ks balení 
26 weber.therm elastik (28l ) ztratné 2% m2 233,46 3,5l 817,11 835 30 kbelíkĤ 
27 
skelná síťovina weber.therm 
R17Ř (50 m2 /balení) ztratné 
20% 
m2 233,46 1 233,46 281 6 rolí 
28 
penetrace weber.pas podklad 
UNI (5kg, 20kg balení) ztratné 
3% 
m2 233,46 0,18 42,03 44 
2x20kb 
kbelíkĤ, 
1x5kg kbelík 
29 
fasádní silikonová tenkovrstvá 
omítka weber.pas silikon zrnitý 
1,5mm OP 315Z (30kg 
balení)ztratné 3% 
m2 136,185 2,5 340,47 350 12 kbelíkĤ 
30 rohový profil weber.roh kombi pvc 2,5 m 15 0,4 6 7 7 ProfilĤ 
31 nopová folie Guttabeta DRAIN m2 233,46 1 233,46 247 7 balení 
Tab.č.3 Materiál spodní části (soklu) fasády 
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MůTERIÁL - PARAPETY 
Č. M. Materiál DÉLKů 
mm 
MNOŽSTVÍ 
32 hliníkový venkovní parapet  530 1 
33 hliníkový venkovní parapet  730 1 
34 hliníkový venkovní parapet 830 1 
35 hliníkový venkovní parapet 930 24 
36 hliníkový venkovní parapet 980 8 
37 hliníkový venkovní parapet 1030 6 
38 hliníkový venkovní parapet 1080 2 
39 hliníkový venkovní parapet 1130 4 
40 hliníkový venkovní parapet 1280 4 
41 hliníkový venkovní parapet 1380 2 
42 hliníkový venkovní parapet 1430 10 
43 hliníkový venkovní parapet 1730 2 
44 hliníkový venkovní parapet 1780 9 
45 hliníkový venkovní parapet 1830 2 
46 hliníkový venkovní parapet 1880 3 
47 hliníkový venkovní parapet 2980 1 
Tab.č.4 Materiál – parapety 
MůTERIÁL - OKůPOVÍ SYSTÉM ĚLINDůBě 
Č. M. Materiál M. J. MNOŽSTVÍ 
48 Podokapní žlab R 3m m 126,5 
49 žlabové čelo RTG ks 20 
50 spojka žlabů RSK ks 43 
51 žlaboví kotlík SOK ks 11 
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52 žlab rohový ks 3 
53 krycí tĜmen háku ks 105 
54 Koleno BK ks 22 
55 mezikus MST ks 11 
56 svodná roura SROR m 76,1 
57 Objímka se skobou SSV ks  40 
58 Spodní díl odpadové roury BUKT ks 11 
59 Odpadová odbočka ks 1 
Tab.č.5 Materiál okapový systém 
MůTERIÁL - OPLECHOVÁNÍ 
Č. M. Materiál     
60 Oplechování závětrných lišt m 73,95 
61 Oplechování atik m 10,05 
62 Oplechování odskoků zdí m 31,95 
Tab.č.6 Materiál - oplechování 
MůTERIÁL - OSTůTNÍ 
Č. M. Materiál     
63 větrací mĜíž ks 4 
64 nosič satelitních parabol thermax 10 ks 1 
65 nosič el. Vedení thermax 10 ks 1 
66 nosič venkovního osvětlení ks 7 
67 nosič vypínačů ks 2 
68 nosič zásuvek ks 2 
69 Vypínače  ks 2 
70 Zásuvky ks 2 
Tab.č.7 Materiál - ostatní 
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2.6 Doprava materiálĤ 
Materiál bude dovezen na staveniště nákladním automobilem Avia D120G z firemních skladů 
vzdálených 25,5km od místa stavby, nebo dodavatelskou firmou pĜímo na stavbu, v tomto 
pĜípadě bude pĜebírán stavbyvedoucím, nebo jinou pověĜenou osobou s podpisovým právem. 
Dodaný materiál musí být zkontrolován, zda odpovídá objednávce napĜ. rozměry, množství, 
typ, kvalita materiálu. PĜevzetí materiálu bude stvrzeno podpisem. Materiál bude složen 
ručně. Vnitro-staveništní doprava bude zajištěna ve vertikálním směru stavebním vrátkem 
Camac minor PF-200. 
2.7 Skladování materiálĤ 
Stavební materiály dovezené na stavbu budou uskladněny ve stávajících prostorech 
Pozemkového úĜadu. Využijí se místnosti v prvním nadzemním podlaží na severovýchodní 
straně budovy, které jsou pĜístupné dopravním prostĜedkům z ulice Lanškrounská, jedná se o 
2 dílny, garáž a plynovou kotelnu. 
Prostory budou poskytnuty se souhlasem majitele, tyto prostory musí byt suché, chráněné 
proti pĜímému slunečnímu záĜení, chráněné pĜed mrazem, větrem, chemickým rozpouštědlům. 
Prostory musí být uzamykatelné.  Materiály budou skladovány v původních obalech a 
takovým způsobem aby nebyli poškozeny, jak mechanicky tak chemicky, či jiným způsobem. 
Lepící, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou uloženy na palety. Lamely 
a desky z minerální vlny se skladují maximálně do 2m výšky. Skleněná síťovina se skladuje 
uložena vertikálně v rolích. Lišty se skladují uložené podélně na rovné podložce. Musí byt 
dodržena lhůta skladovatelnosti materiálu. 
3. PěEVZETÍ STůVENIŠTċ 
Staveniště pĜevezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské stavební firmy (Poličská stavební 
s.r.o.). Součástí pĜevzetí bude, po důkladném pĜekontrolování staveniště, Ĝádný zápis do 
stavebního deníku obou zúčastněných stran. 
Investor pĜedá stavbyvedoucímu vymezený prostor určený pro stavební práce. Dále určí místa 
pro skladování materiálu, pracovních strojů a pomůcek, místa určená k pĜipojení elektrických 
zaĜízení do sítě, jak silnoproudých tak slaboproudých. Také určí, kde bude odebírána voda 
z vodovodního Ĝádu. Po ukončení prací pĜedá stavbyvedoucí staveniště zpět investorovi a 
provede zápis do stavebního deníku. 
 
4. PRůCOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 PĜipravenost staveništČ 
Viz. PĜíloha: C.2 – Výkres zaĜízení staveniště 
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Všichni zaměstnanci pracující na zateplení Pozemkového úĜadu budou Ĝádně proškoleni a 
seznámeni s problematikou prováděného fasádního systému, ještě pĜed zahájením stavebních 
prací. O proškolení dělníků bude proveden zápis do stavebního deníku.  
Rozvod elektrické energie, jak silnoproudé tak slaboproudé, bude veden ze stávajícího 
objektu vždy pĜes stavební rozvaděč s elektroměrem. Z důvodu rozlehlosti objektu budou 
použity dva rozvaděče, první bude stále napojen k místnosti č. 141 garáž, pro zásobování 
stavebních buněk. Druhý rozvaděč bude pĜesouván a následně napojován podle potĜeby 
k místnostem č. 112 sklad, č. 144 sklad, č. 125 chodba, č. 147 zádveĜí. Voda bude napojena 
také ze stávajícího objektu z místnosti č. 141 garáž, č. 112 sklad, č. 125 chodba, napojení 
bude provedeno pĜes vodoměr. Staveniště nebude osvětleno. Práce v nočních hodinách se 
v tomto projektu neplánuje a nepĜedpokládá. Hlavní zázemí staveniště je oploceno stávajícím 
plotem s uzamykatelnou bránou. Další části staveniště budou zabezpečeny proti vniknutí 
nepovolaných osob rozebíratelným plotem výšky 2m. Jednotlivá pole budou osazena do 
patek. Osová vzdálenost patek je 2500 mm. Rozteč ok je 200 x 75 mm a síla drátu výplně je 
4,3 mm. Vstup bude zajištěn uvolněním jednoho pole z oplocení, které bude zajištěno 
zámkem. 
Na staveništi budou dvě stavební buňky, kanceláĜ stavbyvedoucího a buňka sloužící jako 
zázemí pro pracovníky, obě tyto buňky budou napojeny na elektrickou síť. WC bude zajištěno 
ve stávajícím objektu v 1NP místnosti č. 131 wc-m. Na staveniště bude také dovezen 
kontejner pro uskladnění odpadu a 3 popelnice. 
4.2 PĜípravné práce 
PĜed zahájením stavebních prací je potĜeba vybudovat stavební zázemí pĜekontrolovat, zda 
projektová dokumentace odpovídá skutečné situaci na stavbě. Musí se postavit systémové 
stavební lešení. PĜi stavbě lešení je nutné uvažovat dostatečné odsazení od konstrukce 
z důvodu dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž a manipulaci 
tepelně izolačních fasádních desek. Je také potĜeba zohlednit budoucí tloušťku konstrukce po 
zateplení. Kotevní prvky lešení se musí osadit s mírným odklonem od horizontální polohy 
směrem šikmo dolů od systému zateplení z důvodu možného zatečení vody po kotvách lešení. 
Původní fasáda se musí zkontrolovat a vyhodnotit jakým způsobem bude ošetĜena. PĜed 
zahájením zateplovacích prací musí být osazeny všechny výplně otvorů a dokončeny všechny 
mokré procesy, to jsou práce vnášející do konstrukce technologickou vlhkost napĜíklad 
omítaní, provádění potěru. 
Dále se odstraní klempíĜské výrobky oplechování parapetů u oken, závětrné lišty, oplechování 
atik, v pĜípadě potĜeby se zakryjí folií proti zatékání dešťové vody. Je potĜeba demontovat 
hromosvodové soustavy, tak aby bylo možné je znovu použít, dešťové svody, větrací mĜížky, 
odstranit kovový žebĜík a balkón na stěně S5, odmontovat venkovní osvětlení, vypínače, 
elektrické zásuvky a satelitní paraboly, štítky domovních čísel. Dešťovým svodům bude 
zajištěna provizorní funkčnost pomoci plastových trub napojeným k původním stĜešním 
žlabům do doby dokončení fasádních prací, poté bude vytvoĜen nový odvodňovací systém, 
pouze žlabové háky zůstanou původní.  
V okolí pozemku se musí zabezpečit vegetace, aby nedošlo k jejímu poškození. 
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4.3 Obecné pracovní podmínky 
Podmínky pro zpracování hmot 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Nanášení lepících hmot se 
nesmí vystavit pĜímému slunečnímu záĜení, větru ani dešti. 
Pokud nastanou podmínky podporující rychlé zasychání omítky, to je teplota nad 25°C, silný 
vítr, vyhĜátý podklad, pĜímé sluneční záĜení, musí se zvážit všechny okolnosti (napĜ. velikost 
dané plochy) ovlivňující správné a funkční provedení – napojování a strukturování. PĜi 
nízkých teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu, je potĜeba naopak počítat s pomalejším 
zasycháním, díky tomu je možné poškození omítky napĜ. deštěm i po více jak Ř hodinách 
schnutí. 
 
Čistota podkladu 
Podklad musí být pĜed zahájením prací očištěn od mastnoty, nečistot všech volně oddělujících 
se části a prvků, které se rozpouští ve vodě. Nátěry a omítky, které nejsou dostatečně spojeny 
s podkladem, budou odstraněny. Na opravované a ošetĜované plochy budovy, bude možné 
začít s lepením tepelných izolantů, až po celkovém vyschnutí a vyzrání všech opravných 
materiálů a hmot. 
 
Biochemické napadení 
Plochy napadené plísní a Ĝasami budou Ĝádně očištěny a ošetĜeny proti opětovnému napadení. 
 
Soudržnost podkladu 
Je doporučena průměrná soudržnost podkladové konstrukce 200kPa s podmínkou, že 
nejmenší jednotlivá pĜípustná hodnota musí mít soudržnost aspoň Ř0kPa. Vyrovnání 
nerovností podkladu je tedy nutné provádět výhradně z materiálů, které této hodnoty 
soudržnosti dosahují. 
 
Vlhkost podkladu 
Všechny závady, které by mohli umožnit proniknutí vlhkosti do zateplované konstrukce, musí 
byt odstraněny. Poklad nesmí vykazovat zvýšenou ustálenou vlhkost a v žádném pĜípadě 
nesmí být trvale zvlhčován. Pokud se na konstrukci pĜed provedením zateplení zvýšená 
vlhkost objeví, musí se snížit pomoci vhodných sanačních opatĜení. Výkvěty a zasolené 
omítky se musí odstranit. 
 
Rovinnost podkladu 
PĜi spojení izolačních desek z EPS s podkladem lepící hmotou a kotvením talíĜovými 
hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu – maximálně 20mm na 1m 
délky. V pĜípadě nerovnosti pĜesahující tuto odchylku, je nutné provést lokální nebo 
celoplošné vyrovnání podkladu vhodným materiálem a technologii. 
 
Penetrace podkladu 
Pokud se projeví potĜeba upravit pĜídržnost nebo savost podkladu bude použit vhodný 
penetrační nátěr. 
5. PERSONÁLNÍ OBSůZENÍ 
Všichni pracovnici budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni a seznámeni 
s danou problematikou prováděného systému. 
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Na práce bude na stavbě dohlížet osobně stavbyvedoucí nebo jiná jím pověĜená osoba (mistr, 
parťák) a technický dozor investora. 
 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení s kvalifikací a proškolením. 
 
Personální obsazení 
 
Na stavbě bude pĜítomno ř zaměstnanců z toho Ř dělníků. 
 
1x Stavbyvedoucí 
6x  Odborný pracovník – zedník s certifikací na provádění kontaktního zateplovacího 
systému, práce na lešení (školení, průkaz) 
2x Pomocný pracovník – pomáhá odborným pracovníkům, pĜipravuje, nosí a podává 
potĜebný materiál (školení) 
6. STROJE ů PRůCOVNÍ POMģCKY 
Pro montáž kontaktního zateplovacího systému budou použity tyto stroje a pomůcky. 
Podrobněji jsou stroje a pomůcky popsány v samostatné časti – Stroje a stavební pomůcky. 
  
Nákladní automobil 
Systémové lešení 
Stavební vrátek 
ěezačka polystyrenu závěsná 
ěezačka polystyrenu ruční 
Míchadlo 
Akumulátorové kombinované kladivo 
Elektrická pĜíklepová vrtačka 
Stavební rozvaděč 
 
MČĜidla: 
Stavební nivelační sada, Rotační laser, Pásmo svinovací, Metry svinovací, Libelové 
vodováhy, Úhelníky 
Univerzální ruční náĜadí: 
Pila na polystyren, Kladívka, Šroubováky, Majzlíky, Rohová lžíce vnější, Rohová lžíce 
vnitĜní, Špachtle, Ocelové brousítko na EPS, Hoblíky na polystyren se skleným papírem, 
Nerezové hladítka, Malé hladítko, Hladítko z umělé hmoty, Ozubené hladítko, Zednické lžíce, 
Odlamovací nůž, Fasádní valeček, Nůžky na fasádní profily 
Pomocné prostĜedky: 
Kbelíky, Náhradní brusný papíry, Odmašťovadlo, Čisticí prostĜedky, Hadry, Smeták, 
Kolečko, Zakrývací folie, TesaĜská tužka 
Osobní ochranné pracovní pomĤcky: 
Montérky (pracovní oděv), Montérková bunda, Pracovní obuv, Pracovní rukavice, PĜilba, 
Reflexní vesta 
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7. PRůCOVNÍ POSTUP 
7.1 Montáž lešení 
Montáž budou provádět dva lešenáĜi a dva pomocnici. Jednotlivé součásti lešení je nutno pĜed 
montáží vizuálně pĜekontrolovat, zda nejsou poškozeny. PĜi budovaní lešení se musí dbát na 
to, aby bylo postaveno na pevném podloží s dostatečnou nosností. Na základě, který nemá 
dostatečnou nosnost, bude umístěna podložka, která roznese zatížení. Pod každou stojku 
lešení se použije výškově stavitelná vĜetenová patka. VĜetenové patky jsou v délkách 0,4; 0,6; 
0,8 a 1,5 m. V místech většího sklonu terénu budou použity vyrovnávací stavěcí rámy o výšce 
0,67m nebo 1 m. S montáží se začne v nejvyšším bodě terénu. Vzdálenost vnitĜních patek 
lešení od fasády bude 250 mm. Pomocí vodováhy se vyrovná svislost stavěcích rámu. Na 
vnější straně pole lešení se umístí diagonála a zábradlí. PĜizpůsobený konec diagonály se 
nasune so otvoru ve styčníkovém plechu stavěcího rámu a stačí se směrem dolů, aby bylo 
možné uchytit spojku na druhem koci diagonály na protilehlý rám. Zábradlí se zasune do 
zámků stavěcích rámů. Hotové pole se vyrovná svisle i vodorovně pomocí patek a diagonály. 
PĜekontroluje se vzdálenost od stěny. Na horní pĜíčné U-Profily stavěcích rámu se zasadí 
podlážky vždy po celé šíĜce rámu. Montáž dalších polí se provede obdobným způsobem. 
Minimálně v každém 5 poli bude namontována diagonála. Na koncových polích bude osazeno 
dvojité boční zábradlí. Diagonály budou montovány průběžně po patrech, v každém patĜe 
protisměrně. V posledním patĜe lešení budou namontovány zábradelní sloupky, do těch se 
osadí zábradelní nosník. Průběžně po patrech budou osazovány okapové zarážky, a to podélné 
a pĜíčné, ty zabrání pĜípadnému shozeni materiálu z lešení. Na nároží budovy bude provedeno 
pomocí otočných spojek. Jedna z těchto spojek bude umístěna v otvoru styčníkového plechu 
stavěcího rámu. Stavěcí rámy budou spojeny otočnými spojkami každé 4 m. Lešení bude 
opatĜeno ochranou sítí. Tato síť bude k lešení kotvena pomocí plastových úchytů. 
 
Kotvení lešení bude provedeno pomoci kotev s pevnými spojkami uchycenými k stavěcím 
rámům. Kotvení bude provedeno průběžně se stavbou jednotlivých pater. Krajní stojky a 
místa s průlezy budou kotveny na výšku každé 4 m, každých Ř m vystĜídaně. Kotvení se 
provede navrtáním otvoru do fasády. Do otvoru se osadí hmoždinka s okem. Poté se zahákne 
kotva do pĜipraveného šroubu s okem a kotva se pevnou spojkou pĜipevní k rámu. Hák bude 
v oku zajištěn dĜevěným klínem, aby bylo zamezeno pohybu lešení a možnému vytrhnutí 
kotvy z fasády 
7.2 Demontáž fasádních prvkĤ 
Demontáž všech prvků fasády, které nebudou zakryty tepelným izolantem, bude provedena 
z lešení dělníky. Jedná se o tyto prvky: klempíĜské výrobky, oplechování parapetů u oken, 
závětrné lišty, oplechování atik, hromosvodové soustavy (časti hromosvodové soustavy 
budou uloženy ve skladu, aby bylo možné jejich zpětné namontování), dešťové svody, větrací 
mĜížky, kovový žebĜík a balkón na stěně S5, venkovní osvětlení, vypínače a satelitní 
paraboly, štítky domovních čísel. Dešťovým svodům bude zajištěna provizorní funkčnost 
pomoci plastových trub napojeným k původním stĜešním žlabům.  
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7.3 Úprava stávajícího podkladu 
Zaprášeny podklad se omete a omyje tlakovou vodou a zajistí se jeho vyschnutí. Mastnota, 
nečistoty, plísně na podkladu se odstraní tlakovou vodou s pĜísadou vhodného čisticího 
prostĜedku, poté se opláchne čistou vodou a vysuší. PuchýĜe a odlupující se místa se 
mechanicky odstraní zednickým kladívkem, nebo ometou. Poté budou důkladně zapraveny 
opravnou hmotou weber.bat, stejně tak nesoudržné časti omítky, obvodového zdiva.  
7.4 Montáž nových prvkĤ fasády pĜed zateplením 
Všechny stávající funkční elektrické a telefonní kabely kotvené na podkladní konstrukci 
budou vloženy do plastových ohebných hadic tzv. husích krků a nově zakotveny k fasádě 
objektu. Kabely elektrického vedení, které již nejsou využívány, budou po domluvě se 
správcem elektrické sítě odpojeny. 
Na podkladní konstrukci se namontují elektroinstalační krabice typu  KEZ (krabice 
elektroinstalační do zateplení), KEZ-3 a MDZ (montážní deska do zateplení). Nejprve se 
nosič seĜízne ruční plátovou pilou včetně vložené izolace na délku 120 mm (tloušťka 
tepelného izolantu). Poté se nosič pĜipevní k nosné konstrukci pomocí vrutů a hmoždinek. 
Nosičem se protáhne elektrický kabel a vloží se zkrácená izolace. Pomocí 4 šroubu se k nosiči 
pĜipevní buď elektroinstalační krabice, do které se provede instalace vypínačů, zásuvek, nebo 
se pĜipevní instalační deska, na které se provede finální montáž světel. 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Penetrace podkladu 
Penetrační nátěr weber podklad A bude nanášen na Ĝádně pĜipravenou konstrukci nanášen 
fasádním válečkem s nástavcem pro větší záběr plochy (popĜípadě zednickou štětkou). 
Penetrace se pĜipraví naĜeděním materiálu s čistou vodou v poměru 1:1. 
  
 Obr.č.1 KEZ - krabice elektroinstalační do 
zateplení 
Obr.č.2 MDZ - montážní deska do 
zateplení 
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7.6 Založení fasádního systému 
Pro založení kontaktního zateplovacího systému bude použit profil weber sokl 123 mm tl. 0,Ř 
mm (délka jednoho ks je 2 m), ten odpovídá tloušťce tepelného izolantu 120 mm. Na podklad 
se vyznačí výška, do které bude soklový profil osazen (je potĜeba dodržet vodorovnou 
rovinu). Montáž zakládacích profilů začne z rohů budovy. Zakládací soklový profil se upraví 
podle úhlu daného rohu a poté se osadí na své místo. Mezi pĜipravené rohové profily se dále 
pĜikotví rovné zakládací díly. 
Minimální délka profilu nesmí byt menší jak 300mm. Mezi jednotlivými profily se nechá 
mezera 2 – 3 mm. Kotvení se provede pomocí zatloukacích hmoždinek a to vždy po 3 
hmoždinkách na délku 1 m. K vyrovnání zakládacích profilů se použijí distanční podložky. 
Profily se napojí pomocí plastových spojek. Spára mezi jednotlivými profily a podkladem 
musí být utěsněna lepicí hmotou. 
Sokloví profil je opatĜen okapničkou pro bezpečné odkapávání stékající vody. 
 
  
7.7 Nanášení lepící hmoty  
Lepící hmota (weber therm klasik – lepící a stěrkový tmel tĜ. A) se vyrobí smícháním jednoho 
pytle práškové směsi a 6,5 litry čisté vody. K materiálům nebudou pĜidány žádné pĜísady. 
Směs rozmícháme ve vodě pomocí míchadla Ergofix MXP 1002 E EF PJ se spirálovou 
metlou. Nanášení lepící hmoty se provede ručně pomocí zednické nerezové lžíce. Vrstva 
lepidla se vždy nanese po obvodu desky v nepravidelném pásu tloušťky 20 – 30 mm a 
stĜedem desky min. ve tĜech terčích. U ostění a nadpraží nanášíme lepidlo stejný způsobem. 
Lepidlo nanášíme v takové vrstvě, aby byla zajištěna pĜilnavost k podkladu. Plocha desky 
spojena s podkladem lepením musí tvoĜit minimálně 40% celkové plochy tepelně izolační 
desky. PĜi lepení desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken se nanese lepidlo zubovou 
stěrkou celoplošně (požární pásy nad vchody do budovy). Na boční stěny izolačních desek se 
nesmí lepící hmota v žádném pĜípadě dostat. Pokud pĜimáčknutím desky k podkladu 
vytlačíme vrstvu lepící hmoty i na boční stěny izolantu musí se okamžitě tyto pĜebytky 
odstranit.  
Obr.č.3 Spojka zakládacího profilu Obr.č.4 Detail zakládací lišty 
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7.8 Zásady lepení izolantu  
Do zakládacího profilu se vsadí první Ĝada tepelně izolačních desek isover EPS 70F tl. 120 
mm. Desky se pokládají "na vazbu" těsně k sobě a dotlačují se k dĜíve pĜilepeným. Nesmí 
nikde vzniknout svislé průběžné spáry a to ani u nároží. Na nárožích budou tepelně izolační 
desky lepeny po Ĝadách na vazbu. Nalepí se tak, aby pĜesahovali oproti konečné hraně nároží. 
Po zatvrdnutí lepící hmoty se pĜesah oĜízne nebo zabrousí. 
Na ostění oken a dveĜí bude použit isover EPS 70F tl. 40 mm a pod parapety bude použit 
isover EPS 70F tl. 20 mm. PĜi lepení izolantu u ostění otvorů se nejprve nalepí desky do 
plochy s pĜesahem. Poté se nalepí izolant na špalety otvorů a po zatvrdnutí lepící hmoty se 
provede oĜíznutí nebo zabroušení do roviny s nově vytvoĜeným ostěním otvoru. V ostění 
v místě budoucího parapetu se vytvoĜí drážka 20 x 100 mm pro vložení parapetu viz obr.č. 16, 
kapitola 7.10 Montáž parapetů. 
 
 
U rohů otvorů se nesmí vytvoĜit průběžná spára ve svislém ani vodorovném směru. Deska se 
oĜízne tak, aby byl vytvoĜen zub a to minimálně 100 mm x 100mm. To zabraní tvorbě 
prasklin v daném místě. PĜi lepení izolantu z minerální vlny se toto pravidlo nevyžaduje a 
v tomto projektu by tato situace neměla nastat. 
 
Obr.č.5 Nanášení tmelu EPS Obr.č.6 Nanášení tmelu na desky z min. vlny 
Obr.č.7 Vazba desek Obr.č.8 Zaříznutí desek u ostění 
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Obr.č.9 Lepení izolantu u otvorů 
Pokud vzniknou spáry vetší jak 2 mm, musí být vyplněny vhodným izolačním materiálem. Do 
velikosti 4 mm budou vyplněny nízkoexpanzní pěnou. Spáry, které pĜesáhnou šíĜku 4 mm, 
budou zaplněny vhodným pĜíĜezem ze stejného materiálu.(isover EPS 70F, nebo isover EPS 
Perimet). Výplně musí být provedeny v celé tloušťce desky. 
Pokud nám členitost podkladu dovolí, budeme pĜednostně využívat cele tepelně izolační 
desky. Využití zbytků a pĜíĜezů je možné, ale jen v pĜípadě, že jejich šíĜe bude větší jak 150 
mm. Tyto zbytky se však neosazuji na nárožích, v koutech, v ukončení systému, v místech 
navazujících na ostění. 
Spáry mezi deskami izolačního systému nemohou byt provedeny v místě trhlin v podkladu, 
dále na styku dvou různých materiálů podkladu. V místech změny tloušťky izolantu z důvodu 
rozdílné tloušťky konstrukce, také spáry být nemohou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9 Zabudování hmoždinek 
TalíĜové hmoždinky weber 1ř5 OC Ø Řmm se začnou osazovat, až po úplném zatvrdnutí a 
zaschnutí lepící hmoty weber. therm klasik, aby nedošlo k zatlačení izolačních desek a tím 
k porušení rovinnosti fasády. Doba vhodná pro kotvení je 24 -72 hodin od nalepení izolantu 
podle počasí. Hmoždinka musí být osazena pevně a tak, aby její talíĜ byl zarovnán s povrchem 
izolační desky do roviny. PĜi kotvení hmoždinek nesmí dojit k porušení izolantu. 
Vyvrtání děr pro hmoždinky se provede s pĜíklepem pĜes izolaci pomocí akumulátorového 
kombinovaného kladiva Makita popĜípadě elektrickou pĜíklepovou vrtačkou Makita. Otvory 
Obr.č.10 Provedení v místě spar podkladu Obr.č.11 Přechod u rozdílné tl. konstrukce  
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musí byt navrtány zásadně kolmo k ploše konstrukce. Jejich hloubka musí být o 10 mm vetší, 
než skutečná kotvící hloubka hmoždinky. PĜi vrtaní jedním až dvojím zasunutím vrtáku otvor 
vyčistíme. Poté se hmoždinka nasune do vyvrtaného otvoru tak, aby talíĜ dosedl na izolační 
desku. Pro zatloukání hmoždinek se použije kladívko. PĜi zatloukaní je potĜeba dát pozor, aby 
se trn nepoškodil a byl Ĝádně zatlučen.  
 
 
Obr.č.12 Detail kotvení tal. hmoždinek 
Špatně osazená nebo deformovaná hmoždinka se musí nahradit novou v blízkosti původní. 
Pokud možno se špatná odstraní a otvor se vyplní nízkoexpanzní pěnou nebo izolantem 
v závislosti na velikosti narušení. V pĜípadě, že hmoždinka nelze odstranit, musí se upravit 
tak, aby nenarušovala rovinnost konstrukce. Hmoždinky se nesmí osazovat do zamrzlé 
konstrukce, tedy pĜi teplotách nižších než 0 °C. 
Hmoždinky nesmí byt vystaveny působení UV záĜení déle než 6 týdnů, do této doby musí byt 
zakryty dalšími vrstvami.    
Délka hmoždinky vychází ze vzorce.: délka zabudování hmoždinky do konstrukce + tloušťka 
stávající omítky + síla tepelné izolace. 
 
Výpočet délky hmoždinek:  
 
 
DÉLKů 
ZABUDOVA
NÍ DO KCE 
(mm) 
TLOUŠġKů 
OMÍTKY 
(mm) 
SÍLů 
TEPELNE 
IZOLACE 
(mm) 
MIN. DÉLKů 
HMOŽDINE
K (mm) 
POUŽÍTÁ 
DÉLKů 
HMOŽDINEK 
(mm) 
Isover EPS 70F tl. 
120mm 40 20 120 180 195 
Isover EPS 70F tl. 
40mm 40 20 40 100 115 
Isover EPS 
Perimetr tl. 100 
mm 
40 20 100 160 175 
Tab.č.8 Potřebná délka hmoždinek 
  
Pro kotvení polystyrenových desek se použije 6 ks/m2 hmoždinek v ploše a v oblasti nároží 
7ks/m2 (viz obrázek). Minimální odstup hmoždinek od hrany stěny je 10 cm. 
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Obr.č.13 Schéma kotvení a lepení EPS 
7.10 Úprava povrchĤ izolantu, vyztužení problémových míst 
PĜebroušení 
 
Pokud vzniknou nerovnosti povrchu, upravují se pĜebroušením brusným papírem na hladítku. 
V pĜípadě delší prodlevy (vice jak 14 dní) mezi nalepením a další úpravou je nutné povrch 
pĜebrousit celoplošně. PĜed vytvoĜením základní vrstvy po broušení, je nutné podklad očistit 
od volných částic. 
 
Vyztužení exponovaných míst 
 
Všechny volně pĜístupné hrany a rohy budou vyztuženy vtlačením vhodných lišt do pĜedem 
nanesené vrstvy stěrkové hmoty weber therm klasik. Nadpraží budou vyztuženy nadokenním 
profilem s okapničkou. Zakládací profil bude vyztužen LTO s okapiničkou, Parapet bude 
osazen LPE parapetním profilem, který bude zakrácen speciálními nůžkami pro zkracování 
lišt (typ ostĜí - plocha). PĜedejde se tím deformaci profilu. Ostatní rohy budou vyztuženy 
rohovými profily weber roh kombi. Rohy otvorů budou vyztuženy diagonálně umístěnými 
pruhy skelné síťoviny o rozměrech min. 200 x 300 mm opět vtlačením do pĜedem nanesené 
stěrkové hmoty. PĜechody mezi dvěma druhy izolantu se upraví zesilujícím pásem síťoviny 
s pĜesahem min. 150 mm. Na okenní rámy budou nalepeny okenní začišťovací profily 
s tkaninou. 
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7.11 Montáž parapetĤ 
Jak již bylo uvedeno výše, bude nejprve osazen parapetní profil, který bude zkrácen na délku 
prováděného parapetu. Profil se lehce zapustí s malým pĜesahem do polystyrenu. Lištu 
s tkaninou usadíme do tmelu a následně zahladíme. Po vytvrzení tmelu se odlepí okraje 
ochranné pásky z pĜipojovacího parapetního profilu. Poté se usadí parapet do vytvoĜeného 
výĜezu ve špaletě. Parapet bude usazen s nasazenými krytkami, pĜichytí se šrouby do 
určených otvorů k parapetnímu dorazu a pĜitlačí k parapetnímu profilu, poté parapet zatížíme 
a šrouby opatĜíme krytkami. PĜi montáži vnějších parapetů je tĜeba dodržet sklon desky od 
okna, pĜesah pĜes fasádu 40 mm, 
a také brát v úvahu tepelnou roztažnost až 1,2 mm na metr pĜi rozdílu teplot 50°C. Plastové 
krytky parapetu nebudou doraženy úplně na plech, ale nechá se na každé straně cca 1 mm. 
Parapet se poté roztáhne do krytky a nebude praskat. Dále se k hraně parapetních krytek 
pĜilepí okenní začisťovací profil. Dolepí se izolantem zbytek pĜedem pĜipraveného výĜezu do, 
kterého byl vložen parapet. Pak se již postupuje podle bodu: 7.10 Vyztužení exponovaných 
míst. 
 
Obr.č.16 Detail provedení parapetů 
Obr.č.14 Ztužení rohů Obr.č.15 Ztužení rohů otvorů 
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7.12 VytvoĜení základní vrstvy 
K pĜípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se pĜipraví postupným 
vmícháním jednoho pytle weber therm klasik do 6,5 l vody pomocí míchadla Ergofix MXP 
1002 E EF PJ se spirálovou metlou. K materiálu dále nebudou pĜidány žádné pĜísady. 
Základní vrstva se provede plošným zatlačením skelné síťoviny weber therm R178 do 
stěrkové hmoty nanesené na podklad z izolantu tak, že se bude odvíjet pás síťoviny odshora 
dolů a zároveň se bude vtláčet nerezovým hladítkem do tmelu od stĜedu k okrajům. Skelná 
síťovina musí být uložena do již pĜedem nanesené stěrkové hmoty na tepelně izolační desky a 
následně pĜekryta stěrkovou hmotou. Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem 
nesmí být vidět skelná síťovina. Pokud nebude skelná síťovina dostatečně zakryta, bude 
provedena druhá vrstva, s touto vrstvou se však v projektu nepočítá, proto je tĜeba dbát na 
kvalitu provedení. 
Základní vrstva bude mít tloušťku 3 – 6 mm. Skelná síťovina bude položena blíže k vnějšímu 
líci a to v 1/2 – 1/3 tloušťky základní vrstvy. Musí být dodrženo minimální krytí skelné 
síťoviny vrstvou stěrkové hmoty nejméně 1 mm. Nanesení stěrkové hmoty u profilů 
s okapničkou (zakládací profily, nadokenní profily, parapetní profily, okenní začišťovací 
profily) bude základní vrstva se síťovinou ukončena až na spodní hraně profilu. 
Jednotlivé pásy skelné síťoviny budou uloženy s minimálním pĜesahem 100 mm. Místa 
pĜesahu skelné síťoviny se provedou tak, aby nebyla narušena rovinnost vrstvy a bylo 
zajištěno minimální krytí. V místech styku rozdílných materiálů izolantu bude skelná síťovina 
zdvojena s pĜesahem vyztužení minimálně na každou stranu 150 mm. 
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily pĜí povrchové 
úpravě, nebo znemožnili její správné provedení. Požadavek na rovinnost je určen druhem 
omítky v našem pĜípadě omítka silikonová tenkovrstvá weber pas silikon 1,5 mm zrno OP 
315 Z. Hodnota odchylky rovinnosti na 1 m nesmí byt vyšší než maximální zrno omítky + 0,5 
mm. 
Tedy hodnota odchylky nesmí pĜesáhnout 2 mm na 1 m délky. 
 
Obr.č.17 Provedení základní vrstvy 
7.13 KlempíĜské práce 
Bude provedeno nové oplechování atik a závětrných lišt z pozinkovaného plechu. Dále se 
oplechuje odskok vytvoĜený zdi na stěně S3.  Všechna oplechovaní budou vytvoĜena tak aby 
vyhovovalo tloušťce nově vytvoĜeného tepelného izolantu a plnila svoji funkci. Musí být 
dodržen spád min. 3° od fasády. 
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7.14 Povrchové úpravy 
Penetrace 
 
Penetrace zajistí zvýšenou pĜídržnost a sníženou savost základní vrstvy. Bude použita 
penetrace Weber pas uni, tato penetrace se neĜedí. Penetrace se provede až po vyzrání 
základní vrstvy minimálně však po 5 dnech od ukončení základní vrstvy. Podkladní nátěr se 
bude nanášet fasádním válečkem nebo štětcem. Další povrchová úprava se provede po úplném 
zaschnutí penetračního nátěru dle klimatických podmínek, minimálně však po 12 hodinách. 
 
Provedení omítky 
 
Teplota vzduchu a materiálu podkladu během zpracování a schnutí omítky nesmí klesnout 
pod + 5°C a pĜesáhnout teplotu +30 °C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teplota vzduchu 
ovlivňují dobu zrání omítky a mohou způsobit nerovnoměrnost výsledného odstínu, tomu je 
tĜeba se vyvarovat. Omítka by se neměla provádět na pĜímém slunci, z důvodu možné 
proměnlivosti odstínu po zaschnutí. 
Nerovnost podkladu by neměla být větší, jak velikost zrna zvýšená o 0,5 na délce 1m. 
V tomto pĜípadě by neměla být větší jak 2 mm na 1m délky. Obsah balení omítky pĜed 
použitím je nutné Ĝádně promíchat do homogenní konzistence. Omítka se natahuje ručně, 
nerezovým hladítkem v tloušťce zrna (1,5 mm) směrem shora dolů. Pohledově celistvé plochy 
je nutno provádět v jednom pracovním záběru. OmítkáĜi budou na lešení pod sebou a omítku 
budou nanášet podélně stejnou rychlostí, aby bylo zajištěno důkladné napojení. PĜerušení 
práce je možné na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých 
hranách. Napojovat nanášený materiál se musí tzv. živý do živého, to znamená, že okraj 
nanesené omítky nesmí pĜed pokračováním zaschnout. 
Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. 
Pasku je nutné po dokončení, ještě pĜed zatvrdnutím omítky strhnout. Pro pĜípravu a 
zpracovaní budou používány pouze nerezové a plastové pomůcky a náĜadí. 
7.15 Dokončovací práce, demontáž lešení 
Nové okapové žlaby, kotlíky a jejich pĜíslušenství osadíme do stávajících okapních háků. 
Dále osadíme nové dešťové svody, pro zchycení použijeme samoĜezný vrut s pĜípojným 
závitem M10 a drážkou Torx 25, lamelovou hmoždinkou Ø 10 a bezpečnostní krytkou. Délka 
hmoždinky 240 mm. 
  
Postup: 
Vyvrtá se otvor Ø 10 skrz omítnutou zateplenou fasádu. Zatluče se lamelová hmoždinka až na 
doraz. Zašroubuje se vrut s krytkou pomocí bitu Torx 25. Našroubuje se objímka. 
 
Zajistíme objímku šroubem tak, aby byl svod pevně uchycen. PĜipevníme hromosvod, dále 
osadíme nové větrací mĜížky, venkovní osvětlení na pĜedem pĜipravený nosič typu MDZ, 
vypínače a elektrické zásuvky na pĜedem pĜipravené nosiče typu KEZ a KEZ- 3, satelitní 
paraboly na kotvy thermax Ř, štítky domovních čísel pomocí spirálních hmoždinek EJOT do 
zateplení (šroubuje se pĜes omítku a základní vrstvu do tepelné izolace bez pĜedvrtání, 
utahovací nástavec T40, šroub 4,5 mm). Po dokončení těchto finálních prací odstraníme 
ochranu pohledových ploch, klempíĜských prvků, oken, dveĜí a následně očistíme znečištěné 
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části. Po dokončení všech prací ve výškách, demontujeme lešení a vzniklé otvory po kotvách 
vyplníme pružným těsnícím tmelem. 
7.16 Izolace soklu budovy 
Úprava stávajícího podkladu 
Stávající podklad se důkladně očistí a zbaví se stávající omítky, všech nesoudržných částic a 
separačních vrstev. 
 
Hydroizolační vrstva 
Na očištěný stávající povrch se nanese penetrace Penetral ALP. Poté se provede natavení 
nového živičného pásu. Hydroizolační asfaltový pás Dehtochema IPA V60 S35 natavíme 
plamenem na penetrovaný podklad. ŠíĜka bočního pĜekladu bude minimálně Ř0 mm a šíĜka 
čelního pĜesahu bude minimálně 100 mm. 
 
Tepelná izolace 
Desky isover EPS Perimetr toušťky 100 mm nalepíme bodově materiálem weber.tec superflex 
more na proschlou izolaci z živičného pásu. Na zadní stranu desek naneseme rovnoměrně 6 až 
Ř lepících bodů a desky pĜilepíme kolmo na izolační vrstvu. 
Po nalepení bude dodržena technologická pĜestávka pro zaschnutí lepící hmoty 24 hodin. 
Následně tepelně izolační desky začneme kotvit talíĜovými hmoždinkami weber 175 OC ØŘ 
mm. Budou kotveny pouze desky nad upraveným terénem a to do míst mimo dosah 
odstĜikující vody (více než 150 mm nad upravený terén). Pro kotvení polystyrenových desek 
se použije 6 ks/m2 hmoždinek v ploše a v oblasti nároží 7ks/m2 (viz obrázek). Pro kotvení 
platí stejné zásady jako v uvedené kapitole 7.ř – Zabudování hmoždinek. 
 
Základní vrstva 
Základní vrstva bude provedena nejpozději do 14 dnů od nalepení tepelného izolantu. Tato 
vrstva bude vytvoĜena ze stěrkové hmoty weber.therm elastik a skelné síťoviny weber.therm 
R17Ř. PĜi provádění se bude postupovat stejně jako v již uvedené kapitole 7.12 – VytvoĜení 
základní vrstvy. 
 
Úpravy základní vrstvy 
Ještě pĜed provedením finální omítky, je nutné upravit základní vrstvu pĜebroušením a 
penetrací. PĜebroušení se provede jemně hoblíkem se skelným papírem, aby byly odstraněny 
pĜípadné nerovnosti podkladu. Nesmí dojit k poškození, čí obnažení skelné síťoviny. 
Penetrace weber.pas podklad UNI se na základní vrstvu nanese fasádním válečkem a nechá se 
24 hodin zaschnout a vyzrát. Po 24 hodinách se provede finální fasádní silikonová 
tenkovrstvá omítka weber.pas silikon s velikostí zrna 1,5 mm. 
 
Provedení omítky 
Obsah balení omítky pĜed použitím je nutné Ĝádně promíchat do homogenní konzistence. 
Omítka se bude nanášet na penetrovanou základní vrstvu nerezovým hladítkem. Tloušťka 
vrstvy je určena velikostí zrna fasádní silikonové tenkovrstvé omítky weber. Velikost zrna 
v tomto pĜípadě je roven 1,5 mm. Omítka bude provedena minimálně 300 mm pod upravený 
terén. Omítku je nutné napojovat pĜed jejím zavadnutím takzvaně „do živého“. Ucelené 
plochy budou prováděny v jednom záběru bez pĜerušení. Struktura se vytvoĜí plastovým 
hladítkem hned po nanesení. Tahy hladítkem musí bát stejnoměrné v celé ploše, obzvlášť pak 
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v místech koutů, rohů. Dále je potĜeba dodržovat podmínky uvedené v kapitole 7.14 - 
Povrchové úpravy – provedení omítky. 
 
Nopová fólie 
Pás nopové folie Guttabeta DRAIN rozbalíme vodorovně po stěně a kotvíme jej v horní Ĝadě 
profilů asi po 300 mm pevnostními hĜeby 250 mm s podložkou. Nopy musí vždy směĜovat ke 
zdivu. Folii odĜízneme ve výšce 200 mm nad budoucím upraveným terénem. ZaĜíznutou folii 
ukončíme odvětrávací ukončovací lištou kotvenou zatloukacími hmoždinkami NŘx140Z po 
300 mm.  
8. JůKOST ů KONTROLů KVůLITY 
Podrobně je tento bod popsán v samostatné časti - Kontrolní a zkušební plán. 
 
Kontroly budou probíhat po etapách a bude o nich proveden zápis do stavebního deníku. 
Kontrolovat se bude provedení práce v souladu s technologickým postupem a projektovou 
dokumentací.  
 
Kontrolu prováděných prací v rámci dodavatelské firmy. Kontroly bude provádět vedoucí 
čety a pĜíležitostně stavbyvedoucí. 
8.1 Vstupní kontrola:   
Kontrola PD 
Kontrola pĜipravenosti objektu, podkladu 
Kontrola materiálů 
Kontrola strojů 
Kontrola prostĜedí 
8.2 Mezioperační kontrola:  
Kontrola hydroizolace 
Kontrola lešení  
Kontrola penetrace pĜed lepením 
Kontrola zakládacího profilu 
Kontrola lepení izolantu 
Kontrola kotvení izolantu hmoždinkami 
Kontrola základní vrstvy 
Kontrola povrchové úpravy 
8.3 Výstupní kontrola:   
Kontrola provedení konstrukce 
Kontrola pĜesnosti geometrie  
Kontrola čistoty 
Kontrola barevné správnosti 
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9. BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobněji rozebrána v samostatné části BOZP. 
 
Za dodržování pĜedpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakožto za údržbu a revizi 
pracovních pomůcek a strojů zodpovídá provádějící. PĜed zahájením veškerých prací je nutné 
provést školení BOZP všech pracovníků, kteĜí budou pracovat na zateplení pozemkového 
úĜadu. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního deníku. Během provádění prací 
musí být dodržovány veškerá bezpečností ustanovení, aby nedošlo k újmě na zdraví 
pracovníků, ani ke škodám na majetku. 
 
Body dodržování: 
PĜed zahájením prací musí být na staveništi pĜítomny veškeré pracovní  
pomůcky a ochranné prostĜedky pro kontaktní zateplování. 
 
Musí být dodrženy všechny pĜedpisy bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci. 
 
Dodržovat poĜádek na skládce materiálů a jejím okolí. 
 
Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů. 
 
Ochranné a bezpečnostní pomůcky musí být pravidelně kontrolovány a 
udržovány v pĜedepsaném stavu. 
 
PĜi práci s elektrickými pĜístroji je nutné dodržovat zásady bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. 
 
Pracovní čety musí být zaškoleny pracovníkem BOZP 
 
 
 
Dále jsou pracovníci povinni dodržovat bezpečnostní naĜízení a ustanovení dle vyhlášek: 
 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
 
Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜí 
nebezpečí pádu 
 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostĜedí 
 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví pĜi práci v pracovněprávních vztazích. 
 
NaĜízení vlády 37Ř/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používaní strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a 
náĜadí.     
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10. EKOLOGIE 
 
Se vzniklými odpady pĜi stavebních pracích se bude nakládat v souladu se zákonem č. 
1Ř5/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č 3Ř1/2001 Sb., katalog odpadů. Pro ukládání 
odpadů budou na staveniště umístěny tĜi popelnice (sklo, papír, plasty) a jeden kontejner 
(směsný komunální odpad). Jejich umístěni je zobrazeno na výkrese zaĜízení staveniště. 
Všechny vzniklé odpady na stavbě budou patĜičně roztĜíděny. Recyklovatelné odpady budou 
odvezeny k recyklaci. Ostatní odpady budou odvezeny na skládky. 
Odpady budou odváženy do sběrného dvora: LIKO SVITAVY a.s. Olomoucká 20ř4/4a 56Ř 
02 Svitavy – PĜedměstí. 
 
Vznikající odpady 
 
Kód Kategorie Název Vhodné pro 
recyklaci 
15 01 O Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního odpadu) ano 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly ano 
15 01 02 O Plastové obaly ano 
17 02 01 O DĜevo ne 
17 02 02 O Sklo ano 
17 01 03 O Plasty ne 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ano 
17 04 O Kovy (včetně jejich slitin) ano 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 ne 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 0ř 01, 17 0ř 
02 a 17 09 03 
ne 
Tab.č.9 Vznikající odpady 
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1. OBECNÉ INFORMůCE O STůVBċ 
1.1 Identifikační údaje o stavbČ 
Název stavby:   Pozemkový Úřad Svitavy 
Místo stavby:   Svitavy, Milady Horákové 373/10, Předměstí, 56802 
Katastrální území:  Svitavy 
Parcela č.:   339/2, 401, 403, 404 
Charakter stavby:  Pozemní stavební objekt 
Druh stavby:   Administrativní budova – zateplení 
Stavebník:   Pozemkový Úřad Svitavy 
Dodavatel stavby:  Poličská stavební s.r.o. 
Polička – Střítež 1, PSČ 572 01 
IČO: 27760014 
Realizace stavby:  2012 
Projektant:   Ing. František Kučera 
 
1.2 Popis stavby 
Jedná se o administrativní budovu, sloužící jako pozemkový úřad ve městě Svitavy v ulici 
Milady Horákové 373/30, Předměstí. Budova je dvoupatrová částečně podsklepená. 
V podkroví, tvořeném sedlovou střechou, se z části nachází místnosti sloužící jako kanceláře. 
Krov je proveden jako stojatá stolice. Severo-západní strana Pozemkového úřadu navazuje na 
sousední budovu. Část objektu slouží také jako bytová jednotka, ta se nachází na 
jihovýchodní straně budovy a má samostatný vchod. Na jihozápadní straně se poté nachází 
hlavní vchod Pozemkového úřadu. 
Objekt byl postaven na začátku minulého století. Nosné zdivo je zhotoveno z cihel plných 
pálených CPP2 a cihel dutinových CDm (stěna S6,S13). Omítky vnější jsou vytvořeny jako 
vápenocementové strukturované. Omítky vnitřní jsou vápenocementové se štukovou stěrkou 
3803. 
ZastavČná plocha: 1610,125 m2 
Plocha pozemku: 
  
401 1447 m2 
403  108 m2 
404  293 m2 
 ∑  1848 m2 
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Nosné konstrukce jsou v dobrém technickém stavu. Nově vytvořený tepelný plášť tedy 
neohrozí v žádném případě soudržnost ani stabilitu stávajících konstrukcí. Vnější omítky však 
vykazují známky narušení, které budou opraveny před zahájením dalších prací. 
Předmětem technologického předpisu je řešení zateplení vnějšího obvodového pláště 
administrativní budovy kontaktní zateplovací technologií. 
Celá budova bude zateplena izolantem EPS 70F v tloušťce 120mm. Nad vstupy do objektu 
budou vytvořeny pruhy z minerální vlny Isover NF 333 s podélnou orientací vláken. Sokl 
budovy bude vytvořen ze soklového polystyrenu EPS Perimetr tloušťky 100mm. Ostění a 
nadpraží oken a dveří bude zatepleno pěnovým polystyrenem EPS 70 F tloušťky 40mm. 
Parapety budou zatepleny pěnovým polystyrenem EPS 70 F tloušťky 20mm.  
Pěnový polystyren bude na konstrukci lepen a poté kotven talířovými hmoždinkami přes 
výztužnou síťovinu. Základní vrstva bude provedena z lepící a stěrkové hmoty weber therm 
klasik třídy A. Omítka bude vytvořena jako fasádní silikonová tenkovrstvá omítka weber pas 
silikon o velikosti zrn 1,5 mm OP 315Z.  
2. POPIS STůVENIŠTċ  
Staveniště se nachází ve městě Svitavy na ulici Milady Horákové 373/10, Předměstí, poštovní 
směrovací číslo 56802 a spadá do katastrálního území Svitavy. Objekt se nachází na parcelách 
339/2, 401, 403, 404. Budova na severozápadní straně navazuje na sousední budovu. Vlastní 
staveniště kolem administrativní budovy je mírně svažité a zatravněné. Pouze nádvoří a 
jihovýchodní část budovy jsou tvořeny zpevněnou asfaltovou plochou. K nádvoří 
administrativní budovy vede asfaltová komunikace z ulice Lanškrounská. Další příjezdová 
cesta vede z ulice Milady Horákové. V místě za administrativní budovou se nachází městský 
park. 
Hlavní části zařízení staveniště a zázemí zhotovitele se budou nacházet v prostorách již 
zmíněného nádvoří, které je oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. Zbytek staveniště 
bude podle postupu prací oploceno rozebíratelným plotem do výšky 2m. Jednotlivá pole 
budou osazena do patek. Osová vzdálenost patek je 2500 mm. Rozteč ok je 200 x 75 mm a 
síla drátu výplně je 4,3 mm. Vstup bude zajištěn brankou, nebo uvolněním jednoho pole 
z oplocení, které bude zajištěno zámkem. 
Po dokončení prací bude pozemek uveden do původního stavu. 
3. DOPRůVů Nů STůVENIŠTċ 
3.1 PĜíjezdové komunikace 
Na staveniště vedou dvě komunikace jedna z ulice Milady Horákové, odbočka se nachází 
hned vedle pozemkového úřadu, tato komunikace bude využívána v případě prací na stěnách 
S14, S13, S12, S11, S10,S9 a to pouze vozidly skupiny B pro dopravu zaměstnanců. Další 
komunikace na staveniště vede z ulice Lanškrounská, tato komunikace bude využívána 
přednostně před první zmíněnou komunikací z ulice M. Horákové. Vede přímo k nádvoří s 
parkovištěm stavby, kde se budou nacházet hlavní části zařízení staveniště: sklady, buňky 
stavbyvedoucího a zaměstnanců. Zde se budou vozidla otáčet, vykládat a nakládat, materiál, 
lešení a odpady. Na obou komunikacích bude maximální povolená rychlost stanovena na 30 
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km/h. Komunikace je široká 5m. Na ulici bude umístěna značka „pozor výjezd vozidel ze 
stavby“. 
 
3.2 Cesta ze sídla firmy na místo realizace 
Trasa Střítež 1 – Svitavy, Milady Horákové 
 
Začátek trasy Střítež 1. Jeďte na jihovýchod směrem na silnici 36029, po 300 m odbočte 
mírně doprava na silnici 36029. Po 3400 m odbočte doleva na P. Jilemnického, po 400 m 
pokračujte po ulici Smetanova ještě 350m. Poté odbočte doprava na ulici Tyršova (silnice 
360) a pokračujte dále po silnici 360. Za 400 m dorazíte ke kruhovému objezdu, kde vyjedete 
2. výjezdem na ulici Hegerova (silnice 34). Dále pokračujte ještě 15600 m a dorazíte do města 
Svitavy. Odbočte doleva na ulici Tyrše a Fügnera, po dalších 230 m odbočíte na ulici Milady 
Horákové. Na této ulici se nachází místo realizace stavby.  
  
Na trase nejsou žádná dopravní omezení pro automobily používané firmou Poličská stavební. 
 
Nákres a mapa trasy jsou zobrazeny v příloze: C.4 - Širší vztahy dopravních tras 
 
Dopravu materiálu zajistí nákladní automobil AVIA D120G (valník s plachtou) 
4. SÍTċ TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY 
4.1 Stávající sítČ 
Administrativní budova je napojena převážně na podzemní inženýrské sítě, které se nachází 
pod zpevněnými plochami v ulici Milady Horákové, kde nebudou probíhat stavební úpravy.  
Díky tomu nebudou nijak narušeny, až na jednu z elektrických přípojek na stěně S14, která 
bude přepojena. 
 
Vodovod Vodovodní vedení se nachází před budovou (ulice M. Horákové) pod 
místní komunikací. Přípojka je vedena pod chodníkem. 
 
Plynovod Vedení plynovodu se nachází před budovou (ulice M. Horákové) pod 
místní komunikací. Přípojka je vedena pod chodníkem. 
 
Kanalizace Vedení splaškové i dešťové kanalizace se nachází před budovou (ulice 
M. Horákové) pod místní komunikací. Přípojka je vedena pod 
chodníkem.  
 
Vedení elektrické   
energie Jedna z přípojek se nachází před budovou (ulice M. Horákové) 
pozemkového úřadu a to pod chodníkem. Druhá přípojka vede ke stěně 
S14 a bude po dobu prací na této stěně odpojena od elektrické sítě. 
Následně nově připojena za dohledu správce elektrické sítě. 
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Telekomunikační 
vedení   Telefonní kabel se nachází pod chodníkem v ulici M. Horákové. 
 
4.2 Napojení staveništČ na inženýrské sítČ 
Voda Přívod vody na staveniště bude napojen ze suterénních prostor 
pozemkového úřadu z místností č 141 garáž (z této místnosti bude 
napojena voda po celou dobu výstavby ke staveništním buňkám), č 112 
sklad, č 125 chodba. Napojení bude provedeno přes vodoměr a bude 
kontrolován jeho stav. 
 
Plynovod Pro účely stavby nebude potřebný, a proto nebude provedeno napojení 
na stávající vedení administrativní budovy. 
 
Kanalizace Napojení na kanalizaci nebude provedeno. Toalety budou zajištěny 
v budově pozemkového úřadu a to v místnosti č. 131 wc-m. 
 
Elektroinstalace Staveniště bude napojeno ze suterénních prostor budovy a to postupně 
podle průběhu prací z místností č. 112 sklad, č. 144 sklad, č. 125 
chodba, č. 147 zádveří. Z místnosti č. 141- garáž bude stále napojen 
jeden rozvaděč k zásobování stavebních buněk. Napojení bude 
provedeno přes stavební rozvaděč s elektroměrem a bude průběžně 
kontrolován jeho stav. 
 
Telefon  Nebude uvažován, použijí se firemní mobilní telefony. 
4.3 Zásobování staveništČ vodou 
Q = (∑ Pn * kn) / (t * 3600) l/s 
 
Q spotřeba vody v l/s 
Pn spotřeba vody v l na směnu 
kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána hod. 
 
Stanovení Pn: 
 
A - voda pro provozní účely 
 
Voda pro lepící a stěrkovou hmotu (weber therm klasik)  3029 l 
Voda pro penetraci před lepením (weber podklad A)  44 l 
Voda pro lepicí a stěrkovou hmotu (weber therm elastik)  240 l 
Voda pro opravnou hmotu (weber bat)    99 l 
 
Celkem        3412 l 
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B - voda pro hygienické a sociální účely 
 
Pracovníci na staveništi bez sprchování pro 1 pracovníka  40 l 
 
Počet pracovníkĤ Ř       320 l 
 
Je stanoven podle dle časového planu v příloze: C.3 Harmonogram prací. 
Na stavbě bude přítomno maximálně 8 dělníků. 
 
Q = (∑ Pn * kn) / (t * 3600) l/s 
Q = (3412 * 1,6 + 320 * 2,7) / (8 *3 600 ) = 0,22 l/s 
4.4 Zásobování staveništČ elektrickou energii 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2)1/2    kVA 
 
1,1  koeficient ztráty elektrické energie 
0,5 a 0,7 koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8  koeficient současnosti vnitřního vedení 
 
S  maximální současný zdánlivý příkon   kVA  
P1  instalovaný příkon elektromotorů    kW 
P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení  kW 
 
Stanovení P1 
 
Míchadlo        1,02 kW 
Vrátek         0,85 kW 
Nabíječky pro aku nářadí      1,0 kW 
El vrtačka        1,01 kW 
El řezačka ruční       0,19 kW 
3 x el. zásuvka       3x6  kW 
 
Celkem        22,07 kW 
 
Stanovení P2 
 
Osvětlení Unimo buněk      0,72 kW  
 
S = 1,1 * ((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2 + (0,7 * P1)2)1/2  
S = 1,1 * ((0,5 * 22,07 + 0,8 * 0,72)2 + (0,7 * 22,07)2)1/2 =  21,46  kW 
5. POPIS STůVEB ZůěÍZENÍ STůVENIŠTċ VYŽůDUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ 
Podat ohlášení na příslušný stavební úřad nebude zapotřebí. Mobilní oplocení ani stavební 
lešení nebudou zasahovat do veřejných komunikací ani chodníků. 
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6. STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDċNÍ STůVBY Z HLEDISKů 
BEZPEČNOSTI ů OCHRůNY ZDRůVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI ů 
OCHRůNY ZDRůVÍ PěI PRÁCI Nů STůVENIŠTI PODLE ZÁKONů 
O ZůJIŠTċNÍ DůLŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI ů OCHRůNY 
ZDRůVÍ PěI PRÁCI 
Všichni pracovníci pracující na kontaktním zateplení pozemkového úřadu musí být poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, se kterými přijdou do kontaktu. Tato zajištění 
musí být řádně zajištěna. Všichni pracovníci musí používat předepsané pracovní ochranné 
pomůcky. Na pracovišti musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být zajištěna prevence 
proti požáru a protipožární pomůcky musí byt v pořádku a připraveny k použití. Práce na 
elektrických zařízeních musí provádět pouze proškolený elektrikář k tomu určený. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět pouze za odborného dozoru. Od veřejného prostoru 
musí být staveniště odděleno zábranami. Práce musí být prováděny v souladu 
s technologickými postupy činností, které zpracoval zhotovitel. Dále bude vypracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, tak aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné ochrany a zdraví neohrožující práce.  
7. PODMÍNKY PRO OCHRůNU ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
PěI VÝSTůVBċ 
Zhotovitel je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti je 
zhotovitel povinen dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisu o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelně seřizovat motory. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací, zejména zeminou. Případné 
znečištění musí být odstraněno. Zhotovitel zajistí techniku, která v případě potřeby bude 
odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace, 
popřípadě jiné plochy na staveništi, jež budou v důsledku výstavby znečištěny. 
 
 Během realizace stavby budou všichni účastníci dodržovat veškerá pravidla a nařízení 
vyplívající ze zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ba 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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8. ěEŠENÍ ZůěÍZENÍ STůVENIŠċ 
8.1 Provozní ZS 
ZajištČní zázemí pro vedení stavby a zamČstnancĤ 
 
Zajištění zázemí pro vedení stavby a stavební dělníky budou požity obytné kontejnery. Jako 
buňka pro zázemí stavbyvedoucího bude sloužit obytná buňka typu - Kancelář BK1. Buňka 
sloužící jako šatna dělníků bude použita buňka typu šatna BK1. Pro skladování nářadí a 
drobného materiálu budou požity stávající místnosti č. 141 garáž, č. 142, garáž, č. 140 dílna, 
č. 139 dílna přístupné z nádvoří viz výkres ZS. Toalety budou zajištěny ve stávajícím objektu 
pozemkového úřadu, kde po dohodě s objednatelem budou vyhrazeny toalety v místnosti č. 
131 wc-m pouze pro zaměstnance pracující na kontaktním zateplení budovy. Pro základní 
hygienu budou rovněž využity umyvadla ve stávající budově v místnosti č. 131. Pro odpady 
budou na stavbu dovezeny popelnice a plastový kontejner. 
 
Obytný kontejner 
Kancelář, šatna BK1 – počet kusů 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VnitĜní vybavení  
  
1 x elektrické topidlo 
3 x el. Zásuvka 
Okna s plastovou žaluzií 
     
Technické data 
  
šířka    2438 mm 
délka    6058 mm  
výška    2800 mm 
el. přípojka   380 V/32 A 
Obr.č.18 Vnější pohled BK1 Obr.č.19 Vnitřní pohled BK1 
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KanceláĜ stavby vedoucího 
Norma  8 m2 / osoba   Obytná buňka BK1 14,77 m2 
 
Na stavbě bude přítomen jeden hlavní stavbyvedoucí, pro jeho práci a možné pracovní 
jednání rozlohově vyhovuje. 
 
Šatna pracovníkĤ 
Norma  1,75 m2 / osoba  Obytná buňka BK1 14,77 m2   
max. přípustný počet zaměstnanců   8 osob 
8 zaměstnanců    14 m2 
 
Na stavbě bude přítomno 8 zaměstnanců, tudíž rozlohově vyhovuje potřebám pracovníků. 
 
Mobilní oplocení 
 
 
Obr.č.20 Mobilní oplocení 
Technické údaje  
 
Způsob zinkovaní  Zinkováno před svařením 
Délka    2500 mm  
Výška    celková 2000 mm / výplň 1750 mm 
Hmotnost   17 kg vč. Sloupků 
Rozteč ok   200 x 75 mm 
Síla drátu výplně  4,3 x 4,3 mm 
Vertikální trubka  Ø 42 mm tl. 1,5 mm 
Horizontální trubka  není – je nahrazena 3 x prolisem 
 
PĜíslušenství 
 
Nosná patka VRA 27 kg – plastová 
Zajišťovací spona 
Vstupní branka (1,2m) 
Pant na branku 
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Sklady a skládky 
 
Jako budou využity suterénní místnosti č. 139, 140, 141, 142, kde bude uskladněn všechen 
potřebný materiál i potřebné nářadí. Prostor pro míchání směsi bude vyhrazen na zpevněné 
asfaltové ploše v nádvoří úřadu (viz výkres zařízení staveniště). Bude vzdálen od ostatních 
objektu minimálně 3m z důvodu prašnosti. 
8.2 Výrobní ZS 
Stavební vrátek camac minor PF-200 
Stavební vrátek CAMAC MINOR PF 200 bude použít k vertikální staveništní dopravě 
materiálu na dané místo stavební konstrukce. Vrátek má maximální nosnost 200kg, takové 
hmotnosti nedosáhne žádný z přepravovaných materiálů a tak nehrozí jeho poškození nebo 
zřícení. 
 
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
Šířka 366 mm 
Délka 376 mm 
Výška 355 mm 
Hmotnost 38 kg 
Délka laŶa 30 m 
Napětí ŵotoru 230 V 
Nosnost 200 kg 
Pevnost lana 1980 kg 
Poloŵěr 
otáčeŶí 720/1100 mm 
Průŵěr laŶa 5 mm 
Rychlost zdvihu 20 m/min 
VýkoŶ ŵotoru 0,85 kW 
 
 
  
Obr.č.21 Stavební vrátek camac minor PF-200 
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8.3 Sociální ZS 
Toalety budou zajištěny ve stávajícím objektu pozemkového úřadu, kde po dohodě 
s objednatelem budou vyhrazeny toalety v místnosti č 131 pouze pro zaměstnance pracující na 
kontaktním zateplení budovy. Pro základní hygienu budou rovněž využity umyvadla ve 
stávající budově v místnosti č. 131.  
 
Hygienické zázemí  
Norma  1 toaleta/ 10 osob 
  1 umyvadlo/ 10 osob 
 
Počet toalet vymezených pro ZS  1 toaleta  
Počet vymezených pisoárů pro ZS  3 pisoáry 
Počet umyvadel vymezených pro ZS 1 umyvadlo 
 
Počet zaměstnanců bude na stavbě maximálně 8, tudíž jsou splněny hygienické normy. 
8.4 Ostatní ZS 
Popelnice 
 
 
Obr.č. 22 Popelnice plastová 
Na staveniště budou dovezeny 3 ks plastových popelnic na kolečkách ve třech barevných 
variantách pro tříděný odpad – Sklo, papír, plast. 
Na každou popelnici bude nalepen štítek, který určí pro jaký druh odpadu je popelnice určena. 
Interval vyvážení bude 1x za týden nebo dle rychlosti naplnění. 
 
Technické údaje 
Objem    120 litrů 
Váha     11 kg 
Užitečné zatížení   48 kg 
Celková výška  935 mm 
Celková šířka   560 mm 
Kolečka gumová  Ø 200 mm  
65 
 
Plastový kontejner 
 
Obr.č.23 Kontejner plastový 
Na staveništi bude umístěn 1ks plastového kontejneru pro směsný komunální odpad. Interval 
vyvážení bude 1 x za týden nebo dle rychlosti jeho naplnění. 
 
Technické údaje  
 
Objem - 1100 l 
Nosnost - 360 kg 
2 x bržděná kolečka 
Otočná kolečka průměru 200mm 
Max. hmotnost náplně 250/360 kg 
Rozměrově odpovídá DIN 30 700 a UNI 9260 
Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům 
 
9. ORIENTůČNÍ LHģTY VÝSTůVBY ů PěEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNģ 
Předpokládané zahájení výstavby:   2. 5. 2013  
Předpokládané dokončení výstavby:  16. 8. 2013 
 
1. etapa  od 2. 5. 2013 do 24. 6. 2013 
2. etapa  od 25. 5. 2013 do 29. 7. 2013 
3. Zateplení soklu od 30. 7. 2013 do 16. 8. 2013 
 
Lhůta pro technologickou etapu zateplení obvodového pláště řešeného objektu je podle 
časového plánu výstavby 75 pracovních dní. Pracovní doba bude 9 hodinová od pondělí do 
pátku. 
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10. BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
Je stanovena dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi. 
 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci ba pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Základní povinnosti 
 
Zhotovitel je povinen: 
 
- Vést evidenci pracovníků během jejich pracovní doby. 
- Vybavit všechny osoby na staveništi osobními ochrannými prostředky, které vyplívají 
z náplně práce. 
- Vyškolit zaměstnance z předpisu zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení, nebo je 
prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti min. jednou za tři 
roky, při práci ve výškách jednou za rok. 
- Vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků 
- Nesmí udělit práci dělníkům, kteří nesplňují odbornou čí zdravotní způsobilost. 
 
Pracovníci jsou povinni: 
 
- Dodržovat technologické postupy, pravidla, návody a pokyny. 
- Obsluhovat stroje a zařízení, používat pomůcky a nářadí, které jim budou přiděleny 
pro výkon prací. 
- Neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních bez souhlasu 
odpovědného pracovníka. 
- Dodržovat bezpečnostní označení, upozornění a výstražné signály 
- Dodržovat nařízení pověřených osob pro řízení a kontrolu nad prováděním prací. 
- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka. Výjimkou jsou naléhavé důvody: nevolnost, úraz, apod..  
Odchod jsou povinni hlásit odpovědnému pracovníkovi. 
- Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závad na pracovišti s vlivem na BOZP. 
Podílet se na jejich odstranění 
- Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
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11. OCHRůNů ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ 
Se vzniklými odpady při stavebních pracích se bude nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č 381/2001 Sb., katalog odpadů. Pro ukládání 
odpadů budou na staveniště umístěny tři popelnice (sklo, papír, plasty) a jeden kontejner 
(směsný komunální odpad). Jejich umístěni je zobrazeno na výkrese zařízení staveniště. 
Všechny vzniklé odpady na stavbě budou patřičně roztříděny. Recyklovatelné odpady budou 
odvezeny k recyklaci. Ostatní odpady budou odvezeny na skládky. 
Odpady budou odváženy do sběrného dvora: LIKO SVITAVY a.s. Olomoucká 2094/4a 568 
02 Svitavy – Předměstí. 
 
 
Kód Kategorie Název Vhodné pro 
recyklaci 
15 01 O Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního odpadu) ano 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly ano 
15 01 02 O Plastové obaly ano 
17 02 01 O Dřevo ne 
17 02 02 O Sklo ano 
17 01 03 O Plasty ne 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ano 
17 04 O Kovy (včetně jejich slitin) ano 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 ne 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
ne 
Tab.č.9 Vznikající odpady 
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1. NÁKLůD ůUTOMOBIL 
AVIA D120G – VALNÍK S PLACHOTOU 
 
 
Obr.č.24 AVIA D120G - valník s plachtou 1 
 
Obr.č.25 AVIA D120G - valník s plachtou 2 
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ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Nákladní automobil Avia D120G bude využíván pro hlavní dopravu materiálu pro kontaktní 
fasádní systém z pěnového polystyrenu na staveniště. Materiál bude pĜevážně zasílán 
z firemních skladů vzdálených 25,5km od staveniště. Vzhledem k váze a velikosti 
(1000x500x500mm) jednotlivých balení bude naložení i vyložení provedeno ručně. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
Frekventovaně: (dodávka a složeni materiálu) 
 
1. Etapa   od 2. 5. 2013  do 20. 5. 2013   
2. Etapa   od 26. 6. 2013  do 3. 7. 2013  
3. Zateplení soklu od 9. 8. 2013  do 16. 8. 2013  
 
Sporadicky: v průběhu celé výstavby pro dodávku stavebního materiálu od 2. 5. 2013 do 16. 
8. 2013 
 
 
 
TECNICKÉ PARAMETRY     
RO)MĚRY  JEDNOTKY 
Celková délka podvozku 9120 mm 
Celková šířka podvozku 2282 mm 
Celková výška podvozku 2507 - 2536 mm 
Délka valŶíku 7600 mm 
Šířka valŶíku 2480 mm 
Výška valŶíku 2450 mm 
HMOTNOST    
Celková hŵotŶost 11990 kg 
DovoleŶé ŵaǆ. zatížeŶí PN 4000 kg 
DovoleŶé ŵaǆ. zatížeŶí )N  8200 kg 
DALŠÍ    
Typ motoru ISBe4 185   
Objem 4,5 l 
Počet válĐů/veŶtilů IV/16   
Maǆ. výkoŶ 136kW/2500  rev / ot.min-1 
Max. kroutíĐí moment 700 Nm  1200-1700 rev / ot. Min-1 
EŵisŶí liŵit  Euro 4   
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2. FůSÁDNÍ LEŠENÍ 
ALFIX 
 
1. Svislý ocelový pozinkovaný 
rám 
2. Podlážka (dĜevěná svlakovaná, 
 ocelová pozinkovaná) 
3. Boční zábradlí v běžném poli 
4. Zábradelní nosník v posledním 
patĜe 
5. Okapová zarážka pĜíčná 
6. Okapová zarážka podélná 
7. Zábradlí 
8. Zábradelní sloupek 
9. Diagonála 
10. VĜetenová výškově nastavitelná 
patka 
 
 
Obr.č.26 Fasádní lešení ALFIX 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
1. Etapa   od 2. 5. 2013  do 24. 6. 2013 
2. Etapa   od 25. 6. 2013  do 29. 7. 2013 
 
  
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
Délka pole 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07 m 
Šířka pole Ϭ,ϳϯ; ϭ,Ϭϵ; použití koŶzole +Ϭ,ϯϲ; Ϭ,ϳϯ m 
Výška patra Ϯ, výška přízeŵŶího patra ŵiŶ. 2,10 m 
kotveŶí kotvaŵi, šrouďǇ ϭϮŵŵ s okǇ hŵoždiŶek 
ϭϰŵŵ zavrtaŶýŵi do fasádǇ ďěžŶě po ϴŵ, 
při krajíĐh lešeŶí a v ŵísteĐh podlážek s 
průlezeŵ po ϰŵ, úhlopříčŶé ztužeŶí 
diagoŶálaŵi každé páté pole 
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3. STůVEBNÍ VRÁTEK  
CAMAC MINOR PF-200 
 
Obr.č.27 Stavební vrátek CAMAC MINOR PF-200 
TECNICKÉ PARAMETRY 
  
 JEDNOTKY 
Šířka 366 mm 
Délka 376 mm 
Výška 355 mm 
Hmotnost 38 kg 
Délka laŶa 30 m 
Napětí ŵotoru 230 V 
Nosnost 200 kg 
Pevnost lana 1980 kg 
Poloŵěr otáčeŶí 720/1100 mm 
Průŵěr laŶa 5 mm 
Rychlost zdvihu 20 m/min 
VýkoŶ ŵotoru 0,85 kW 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Stavební vrátek CAMAC MINOR PF 200 bude použít k vertikální staveništní dopravě 
materiálu na dané místo stavební konstrukce. Vrátek má maximální nosnost 200kg, takové 
hmotnosti nedosáhne žádný z pĜepravovaných materiálů a tak nehrozí jeho poškození nebo 
zĜícení. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa    od 7. 5. 2013  do 20. 6. 2013 
2. Etapa   od 27. 6. 2013  do 26. 7. 2013 
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4. ěEZůČKů POLYSTYRENU  
PROCUT BASIC (STORCH)    
   
Obr.č.2Ř ěezačka polystyrenu PROCUT Basic (STORCH) 1 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
ěezačka polystyrenu PROCUT Basic (STORCH) bude použita k úpravám, krácení a 
zaĜezávání pěnového polystyrenu do potĜebných velikostí a tvarů bez odpadu 
z polystyrenových kuliček. Tato lehká mobilní Ĝezačka bude zavěšena na lešení. ěezačku je 
možno zavěsit kdekoli na lešení a tak ji lze pĜesouvat vždy na nejefektivnější část staveniště. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa   od 20. 5. 2013  do 29. 6. 2013 
2. Etapa   od 10. 7. 2013  do 15. 7. 2013 
3. Zateplení soklu od 6. 8. 2013  do 7. 8. 2013 
 
 
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
Délka Řezu 1050 mm 
Hlouďka řezu 250 mm 
Váha 9 kg 
IŶtegrovaŶé 
jedŶostupňové trafo, 
ochrana proti 
stříkajíĐi vodě 
IP 54   
NapájeŶí 230, 50 V, Hz 
NáhradŶí řezŶý drát 5 ks 
NáhradŶí pojistkǇ 2 ks 
UŶiverzálŶí kolíčkǇ Ŷa 
fixaci desky  
10 ks 
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5. ěEZůČKů POLYSTYRENU RUČNÍ  
HOTKNIFE 250 
 
Obr.č.2ř ěezačka polystyrenu ruční HotKnife 
250 1   
 
 
 
 
Obr.č.30 ěezačka polystyrenu ruční HotKnife 250 2 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Ruční Ĝezačka polystyrenu HOTKNIFE 250 bude využívána na zkracování a zaĜezávaní 
polystyrenových desek. S použitím profilového Ĝezače budou prováděny výĜezy drážek, 
profilu, bosáží a Ĝezů na pokos. Balení obsahuje Ĝezací čepele 200 a 250mm, profilový Ĝezač, 
2 flexibilní Ĝezací čepele 300mm pro profilový Ĝezač, montážní klíč mosazný drátěný kartáč. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa   od 20. 5. 2013  do 29. 6. 2013 
2. Etapa   od 10. 7. 2013  do 15. 7. 2013 
3. Zateplení soklu od 6. 8. 2013  do 7. 8. 2013 
 
 
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
Šířka 50 mm 
Délka 260 mm 
Hmotnost 0,3 kg 
Hlouďka řezu 200, 250 mm 
Teplota max. 316 °C 
Napětí 230 / 50 V/Hz 
VýkoŶ 190 W 
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6. MÍCHůDLO  
ERGOFIX MXP 1002 E EF PJ 
  
Obr.č.31 Elektronická pĜíklepová vrtačka HP2070 1 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Míchadlo ERGOFIX MXP 1002 E EF PJ bude použito na míchání fasádní lepící a stěrkové 
hmoty, která bude použita na spojení pěnového polystyrenu s ošetĜenou a pĜipravenou 
fasádou. Míchání bude prováděno v nádobách pro to určených. Spirálová metla bude očištěna 
vždy na konci směny. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa   od 16. 5. 2013  do 19. 6. 2013 
2. Etapa   od 4. 7. 2013  do 25. 7. 2013 
3. Zateplení soklu od 6. 8. 2013  do 13. 8. 2013 
 
 
  
TECNICKÉ PARAMETRY 
MÍCHADLO  JEDNOTKY 
Výška ŶastavitelŶá  ANO   
Hmotnost 4,9 kg 
JŵeŶovitý příkoŶ 1020 W 
OtáčkǇ ;volŶoďěhͿ ŵaǆ. 360 - 1010 min-1 
OtáčkǇ Ŷaprázdno 1. 
rychlost 
360 - 630 min-1 
OtáčkǇ Ŷaprázdno 2. 
rychlost 
580 - 1010 min-1 
UpíŶáŶí M14/ergofix   
UpíŶaĐí krk Ø 57 mm 
Maǆ. Ø ŵíĐhaĐí ŵeltǇ 150 mm 
MŶožství ŵáĐhaŶého 
mat. 
40 l 
SPIRÁLOVÁ METLA    
SpirálǇ  3 ks 
MŶožství ŵateriálu 15 - 25 kg 
Průŵěr 120 mm 
Délka 600 mm 
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7. ůKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVůNÉ KLůDIVO  
MAKITA BHR261TRDE 
 
Obr.č.32 Akumulátorové kombinované kladivo makita 1 
 
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
Délka 387 mm 
Šířka 104 mm 
Výška 235 mm 
Hmotnost 4,8 kg 
OtáčkǇ ŶaprázdŶo 0 - 1,200 min-1 
Počet úderů ŶaprázdŶo 0 - 4,800 min-1 
VrtaĐí výkoŶ (ocel, 
beton, dřevo ØͿ 13,26,32 mm 
Síla jedŶotlivého úderu  36 V / 2,6  Ah 
Akuŵulátor 2,5 J 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Akumulátorové kombinované kladivo Makita BHR261TRDE bude použito na vyvrtání děr do 
nosné obvodové konstrukce pro montáž talíĜových hmoždinek. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa   od 16. 5. 2013  do 20. 6. 2013 
2. Etapa   od 4. 7. 2013  do 26. 7. 2013 
3. Zateplení soklu od 6. 8. 2013  do 7. 8. 2013  
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8. ELEKTRONICKÁ PěÍKLEPOVÁ VRTůČKů  
MAKITA HP 2070 
 
 
Obr.č.33 Elektronická pĜíklepová vrtačka HP2070 2 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Elektronická pĜíklepová vrtačka Makita HP2070 bude použita na vyvrtání děr do nosné 
obvodové konstrukce pro montáž talíĜových hmoždinek. 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa   od 16. 5. 2013  do 20. 6. 2013 
2. Etapa   od 4. 7. 2013  do 26. 7. 2013 
3. Zateplení soklu  od 6. 8. 2013  do 7. 8. 2013 
 
 
  
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
Délka 362 mm 
Šířka 70 mm 
Výška 220 mm 
Hmotnost 2,5 kg 
PříkoŶ 1,01 kW 
OtáčkǇ ŶaprázdŶo Ŷa ϭ. 
převod 0 - 1,200 min-1 
OtáčkǇ ŶaprázdŶo Ŷa Ϯ. 
převod 0 - 2,900 min-1 
Počet úderů ŶaprázdŶo 
Ŷa ϭ. převod 0 - 24.000 min-1 
Počet úderů ŶaprázdŶo 
Ŷa Ϯ. převod 0 - 58.000 min-1 
VrtaĐí výkoŶ (ocel, beton, 
dřevo ØͿ 16,20,40 mm 
Rozsah upíŶaĐího 
sklíčidla 1,5 - 13 mm 
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9. STůVEBNÍ ROZVůDċČ 
Erocomm série MULTI s elektroměrem, na stavbě bude pĜítomen 2x. 
 
 
 
 
 
 
ZPģSOB POUŽITÍ 
 
Jeden ze staveništních rozvaděčů bude použit k zásobování stavebních buněk elektĜinou. 
Druhý rozvaděč bude použit v místech provádění prací, jeho poloha se bude měnit v závislosti 
na postupu výstavby. Napojení rozvaděčů dále Ĝešeno v části B.3 . 
 
DOBů POUŽÍTÍ 
 
1. Etapa   od 2. 5. 2013  do 24. 6. 2013 
2. Etapa   od 25. 6. 2013  do 29. 7. 2013 
3. Zateplení soklu od 30. 7. 2013  do 16. 8. 2013  
 
Rozvaděče budou pĜítomny na stavbě od začátku prací až do konce tedy od 2. 5. 2013 do 16. 
8. 2013. 
 
 
 
TECNICKÉ PARAMETRY 
   JEDNOTKY 
RozŵěrǇ 530x990 mm 
SložeŶý 430x600 mm 
Materiál polǇetǇléŶ   
KrǇtí skříŶě IP44   
MěřeŶí ŵodulový 
elektroŵěr 
do 63A 
°C 
PrůŵǇslové 
zásuvkǇ 2x5/16A   
  2x5/32A   
)ásuvkǇ ϮϯϬ V/ϭϲ 
A 
4   
Proudový ĐháŶič 1xFl 
4/40/0,03A 
  
JištěŶí 4x1/16A   
  2x3/16A   
  2x3/32A   
PřipojeŶí kabelem   
Obr.č.34 Stavební rozvaděč MULTI s 
elektroměrem 
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10. OSTůTNÍ STůVEBNÍ POMģCKY 
10.1 MČĜidla 
Stavební nivelační sada 
Rotační laser 
Pásmo svinovací 
Metry svinovací 
Libelové vodováhy 
Úhelníky 
10.2 Univerzální ruční náĜadí 
Pila na polystyren 
Kladívka 
Šroubováky 
Majzlíky 
Rohová lžíce vnější 
Rohová lžíce vnitĜní 
Špachtle 
Ocelové brousítko na EPS 
Hoblíky na polystyren se skleným papírem 
Nerezové hladítka 
Malé hladítko 
Hladítko z umělé hmoty 
Ozubené hladítko 
Zednické lžíce 
Odlamovací nůž 
Fasádní váleček 
Nůžky na fasádní profily 
10.3 Pomocné prostĜedky 
Kbelíky 
Náhradní brusný papíry 
Odmašťovadlo 
Čisticí prostĜedky 
Hadry 
Smeták 
Kolečko 
Zakrývací folie 
TesaĜská tužka 
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10.4 Osobní ochranné pracovní pomĤcky 
Montérky (pracovní oděv) 
Montérková bunda 
Pracovní obuv 
Pracovní rukavice 
PĜilba 
Reflexní vesty 
 
 
11. ZDROJE 
http://www.autohelus.cz/avia-d120g-valnik-s-plachtou 
http://lasmont.cz/fasadni-leseni/zakladni-parametry-leseni-alfix.html 
http://www.tedox.cz/elektricke-lanove-vratky 
http://www.storch.cz/nase-vyrobky/rezacky-polystyrenu/rezacka-izolacnich-desek-procut-
basic/ 
http://www.storch.cz/nase-vyrobky/rezacky-polystyrenu/rezacka-rucni-hotknife-250/ 
http://www.protool.cz/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=765922&name= M-chadla-
MXP-1002-E-EF-PJ 
http://www.makita.cz/katalog/produkt/493 
http://www.makita.cz/katalog/produkt/73 
http://erocomm.cz/default/stavenistni-rozvadece-maestro-multi-picollo 
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  č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 
ZpĤsob 
kontroly 
Četnost 
kontroly 
Výsledek 
kontroly Vyh./nevyh 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
VS
TU
PN
Í K
ON
TR
OL
ů  
1 Kontrola PD Kompletnost, odsouhlasení 
objednatelem 
SOD,PD zákon č. 
183/2006 Sb., vyhl. č. 
499/2006 Sb. 
SV, TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
2 
Kontrola 
připravenosti 
objektu, podkladu 
Podmínky SOD 
předávací protokol, ČSN 
EN73 0540-3, ČSN EN 
1542, ČSN 73 2901 
SV, TDI, 
M 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
3 Kontrola materiálů 
Doklady o jakosti, Shoda 
skladby, certifikát CE, Doba 
použitelnosti komponentů, 
kontrola mw  
PD ČSN EN 1997-2 SV, TDI, M 
vizuální, 
měření při dodání 
SD, DL, 
C   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
4 Kontrola strojů Množství, kvalita, typ, čistota technické listy strojů SV, M,  vizuální průběžně SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
5 Kontrola prostředí 
Teplota, klimatický stav, 
povětrnostní podmínky PD, technické listy SV 
vizuální, 
měření denně SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
ME
ZI
OP
ER
ůČ
NÍ
 KO
NT
RO
Lů
 
6 Kontrola hydroizolace 
Kontrola technologie pokládky, 
kontrola vodotěsnosti 
ČSN P 73 0600, ČSN P 
73 0610 SV, M vizuální 
průběžně- 
etapa SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
7 Kontrola lešení 
Kontrola prvků, kontrola 
kotvení, kontrola vodorovnosti a 
svislosti kce., kontrola ochranné 
stě 
ČSN 73 8101, technický 
list SV, M vizuální průběžně SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
8 
Kontrola 
penetrace před 
lepením 
Kontrola provedení, Kontrola 
konzistence PD, technické listy M vizuální průběžně SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
9 
Kontrola 
zakládacího 
profilu 
Vodorovnost, kotvení technický list strojů SV, M vizuální, měření jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
10 Kontrola lepení izolantu 
Kontrola lepícího tmelu, 
nanášení hmoty, rovinnosti 
lepení desek, styčných spár, 
vazby, celistvosti, doba expozice 
EPS -UV 
PD, ČSN 73 2901 SV, M vizuální průběžně- 
etapa SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
  
11 
Kontrola kotvení 
izolantu 
hmoždinkami 
Hloubka kotvení, kvalita vývrtu, 
kontrola typu kotev, zapuštění 
talířů hmoždinek, množství a 
rozmístění, správnost usazení 
PD, ČSN 73 2901 SV, M vizuální průběžně- 
etapa SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
12 Kontrola základní 
vrstvy 
Kontrola rovinnosti, kontrola 
styčných spár, složení stěrkové 
hmoty, kontrola výztuží, 
kontrola profilů, plošné 
vyztužení, tl. vrstvy 
PD, ČSN 73 2901 SV, M vizuální, měření 
průběžně- 
etapa SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
13 Kontrola povrchové úpravy 
Provedení penetrace pře 
omítkou, struktura  PD, ČSN EN 13914-1 SV, M 
vizuální, 
měření 
průběžně- 
etapa SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
VÝ
ST
UP
NÍ
 KO
NT
RO
Lů
 
14 
Kontrola 
provedení 
konstrukce 
Celistvost, tuhost, celistvost  ČSN 73 2901, ČSN 13914-1 
SV, M, 
TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
15 
Kontrola 
přesnosti 
geometrie 
Výškové, polohové osazení, 
rovinnost konstrukce 
ČSN 73 2901, ČSN 
13914-1 
SV, M, 
G, TDI 
vizuální, 
měření jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
16 Kontrola čistoty Celková čistota povrchů  ČSN 73 2901, ČSN 13914-1 
SV, M, 
TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
17 Kontrola barevnosti Barevnost povrchové úpravy PD, ČSN EN 13914-1 
SV, M, 
TDI vizuální jednorázově SD   
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
jméno:   
dne:  
podpis: 
Tab.č.10 Kontrolní a zkušební plán 
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1.  POUŽITÉ ZKRůTKY 
1.1 Profese 
SV  Stavbyvedoucí 
TDI  Technický dozor investora 
M  Mistr (nebo vedoucí čety) 
G  Geodet 
1.2 Dokumenty 
PD  Projektová dokumentace 
SOD  Smlouva o dílo 
SD  Stavební deník 
DL  Dodací list 
C  Certifikát 
 
2. POPIS ů ZPģSOB PROVEDENÍ - VSTUPNÍ KONTORLů 
2.1 Kontrola PD 
Rozsah a úplnost projektové dokumentace dle zákona 183/2006 SB. A vyhlášky č. 499/2006 
Sb., projektová dokumentace bude odsouhlasena investorem a bude obsahovat razítko. 
2.2 Kontrola připravenosti objektu, podkladu 
Soudržnost podkladu - Provede se zkouška poklepáním a odtrhová zkouška omítky 
podle ČSN EN 1542. Pokud se projeví dutý zvuk, separace 
omítky střední hodnota přídržnosti pod 200 kPa, jednotlivě pod 
80 kPa, tak kontrole nevyhoví. 
Povrchová degradace 
podkladu - Provede se zkouška odtržením bloku nalepeného fasádního 
polystyrenu. Pokud dojde k porušení přídržnosti v očistěném 
podkladu, tak kontrole nevyhoví. 
 
Vlhkost podkladu -  Provede se vizuální kontrola na vnitřní straně zdiva. Stanoví se 
vlhkost zdiva CM metodou. Pokud se objeví skvrny a výkvěty 
v připodlažní zóně, hodnota vlhkosti překročí ustálenou vlhkost 
materiálu (ČSN EN 73 0540-3), tak kontrole nevyhoví. 
 
Místní rovinnost podkladu - Kontrola se provede 2 m příměrnou latí. Pokud se hodnoty 
budou lišit o 20 mm na délce 2 metrů, tak kontrole nevyhoví. 
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Celková rovinnost - Bude provedena kontrola šňůrou a olovnicí. Kontrole nevyhoví, 
pokud bude odchylka tak velká, že se bude muset vyrovnat 
lepením větším jak 20 mm. 
 
Biotické napadení podkladu- Kontrola bude vizuální a provedou se stěry případně 
bakteriologický a mykologický rozbor. Nevyhoví, pokud se 
projeví barevné skvrny a povlaky, prokázané plísně především 
rody  Altemaria a Cladosporium. 
 
Výskyt nečistot, nesoudržných 
částic na povrchu podkladu - Provede se vizuální kontrola. Pokud se objeví nesoudržné částí a 
jiné nečistoty, mastnoty, tak kontrole nevyhoví. 
 
Kvalita přípravku pro 
penetraci podkladu -  Ověří se stav použitého přípravku a jeho ředění. Nesmí 
vykazovat znaky znehodnocení, jako jsou sraženiny na dně nebo 
přítomnost plísně. Přípravek musí byt naředěn podle požadavku 
na balení. 
2.3 Kontrola materiálu 
Shoda skladby - Komponenty musí odpovídat navržené skladbě, množství musí 
odpovídat výpisu prvků. Materiál nesmí být znečištěný nebo 
poškozený a musí byt řádně uskladněn. Viz Technologický 
předpis.  
 
Doba použitelnosti 
Komponentů - Překontrolují se data výroby, použitelnosti a skladovatelnosti. 
Nesmí být překročeno datum použitelnosti ani skladovatelnosti. 
 
Kontrola izolantu MW -  MW desky musí odpovídat projektu jejich typ a velikost a počet. 
Deska musí mít kolmou orientaci vláken. 
 
Vlastnosti příslušenství - Provede se kontrola původu příslušenství. Nesmí se použít 
příslušenství s neprokázaným původem (výrobcem). 
2.4 Kontrola strojĤ 
Provede se kontrola kompletnosti všech strojů, pomůcek a nářadí. Ověří se správnost typu 
přístroje. Zkontroluje se jejich kvalit, technické listy a kompletnost příslušenství.  
2.5 Kontrola prostředí 
Klimatický stav - Teplota prostředí nebo podkladů nesmí klesnout pod + 5°C a 
nesmí stoupnout nad 25°C . Rychlost větru nesmí přesáhnout 8 
m/s pří práci na lešení. Měření bude provedeno venkovním 
teploměrem. Podklad bude měřen bezkontaktním teploměrem. 
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3. POPIS ů ZPģSOB PROVEDENÍ – MEZIOPERůČNÍ 
KONTROLů 
3.1  Kontrola hydroizolace 
Kontrola technologie 
pokládky - Kontrola provádění natavování, asfaltový pás nesmí být 
přepálen (nesmí být viditelné jeho roztékaní) a zároveň nesmí 
být nedostatečně zahřáty (musí být tak zahřátý, aby bylo možné 
jejich dokonalé spojení). Přesahy jednotlivých pásu musí být 
minimálně 100 mm. 
 
Kontrola vodotěsnosti - Provede se vizuální kontrola spojů a kontrola nožem do spár, 
zda jsou spoje dostatečně pevné a tudíž nepropustné. 
3.2 Kontrola lešení 
Postup správnosti provedení lešení je blíže popsán v části - Technologicky předpis – kapitola 
7.1 Montáž lešení. 
 
Kontrola prvků - Provede se vizuální kontrola prvku lešení, musí byt v konstrukci 
všechny prvky předepsané v technologickém postupu. Musí být 
přítomny a správně osazeny závětrné diagonály a zábradlí 
v potřebném počtu a směru. V každém pátém poli musí být 
namontována diagonála, v každém patře protisměrně. 
 
Kontrola kotvení - Provede se kontrola počtu kotev lešení k budově, jejich správné 
rozmístění. Krajní stojky a místa s průlezy budou kotveny na 
výšku každé 4 m, každých 8 m vystřídaně. 
 
Kontrola vodorovnosti a  
svislosti - Bude provedena kontrola vizuální a kontrola vodováhou, zda je 
lešení dostatečně svislé a vodorovné. 
 
Kontrola ochranné sítě Kontrola vizuální, zda ochranná síť dostatečně zakrývá lešení a 
zda je řádně ukotvena plastovými spojkami proti případnému 
odlétnutí sítě. 
3.3 Kontrola penetrace před lepením 
Kontrola konzistence - Penetrace weber podklad A musí být ředěna čistou vodou 
v poměru 1:1 
Kontrola provedení -  Penetrace musí být nanesena celistvě a rovnoměrně. 
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3.4 Kontrola zakládacího profilu 
Provede se kontrola přesnosti uložení zakládacích profilů. Zkontroluje se výška osazení 
profilu, vodorovnost položení a správnosti upravení profilu v rozích, dle projektové 
dokumentace. Vzdálenost zakládacího profilu od upraveného terénu nesmí být menší jak 200 
mm. Zakládací profil nesmí být kratší jak 300 mm. 
3.5 Kontrola lepení izolantu 
Kontrola lepícího tmelu -  Provádí se průběžně. Lepící tmel musí být připravován 
v souladu s návodem výrobce. 
  
Nanášení lepící hmoty -  Kontroluje se zda malta není nanášena na rub desky a po obvodu 
desky. Dále se kontroluje, zda je nanášena po 3 bodech v ose a 
zda je maltou pokryto vice než 40 % desky. 
 
 
 
Kontrola rovinnosti lepení 
Desek -  Kontrola se provádí latí délky 2m. Desky musí být lepeny 
v souladu s požadavky smlouvy o dílo. Rovinnost musí byt 
menší jak 5 mm na 2m délky. 
 
Kontrola styčných spár - Desky musí být lepeny na těsný sraz. Ve styčných spárách 
nesmí být lepící hmota. 
 
Kontrola vazby - Desky musí být lepeny v ploše i nároží na vazbu. V nároží musí 
být přeloženy o tloušťku desky. Ostění, ložná nebo styčná spára 
nesmí navazovat na náhlou změnu profilu v podkladu. 
 
Celistvost izolační vrstvy -  Nesmí se objevit místa s omezenou tloušťkou nebo porušenou 
celistvostí izolační vrstvy. 
Doba expozice 
EPS – UV záření -  Překontrolují se záznamy ze stavebního deníku o datu nalepení 
EPS desek jednotlivé fasádní plochy. Desky nemohou být 
vystaveny UV záření déle než 14 dní. 
3.6 Kontrola kotvení izolantu hmoždinkami 
Hloubka kotvení -  Hmoždinka musí mít potřebnou délku dle vzorce: délka 
zabudování hmoždinky do konstrukce + tloušťka stávající 
omítky + síla tepelné izolace.  
 
Kvalita provedení vývrtu - Musí odpovídat průměr vrtáku a režim příklepu pro daný 
podklad. Hloubka vývrtu musí být minimálně o 10 mm hlubší, 
jak délka dříku po zapuštění hmoždinky. 
  
Kontrola typu kotev - Požité kotvy musí odpovídat projektu. Kontroluje se jejich typ, 
délka, velikost talíře. 
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Zapuštění talířů hmoždinek - Talíř hmoždinky musí být zapuštěn minimálně 2 mm pod vnější 
líc izolantu. 
 
 
 
 
Množství hmoždinek 
v ploše - Počet hmoždinek musí odpovídat projektu. Počet hmoždinek 
v ploše 6ks/m2, u nároží je to 7ks/m2, pří kotvení MW desek i 
EPS desek. 
 
Rozmístění hmoždinek - Rozmístění hmoždinek musí odpovídat projektu. Nesmí být 
výrazné odchylky od kotevního plánu výrobce. Viz 
technologický předpis. 
 
Správnost osazení 
Hmoždinek - Hmoždinky nesmí být tvarově deformovány, nebo jakkoliv 
znehodnoceny. Hmoždinka nesmí při zatlučení pružit. 
3.7 Kontrola základní vrstvy 
Kontrola rovinnosti - Průběžná kontrola měřením. Nesmí se objevit náhlé nerovnosti 
v hodnotách větších jak 2 mm. 
 
Kontrola nevyplněných 
styčných spár -   Nesmí být nevyplněné styčné spáry nad 1 mm. 
 
Složení stěrkové hmoty - Malta musí být připravena v souladu s návodem a postupem 
výrobce. 
Kontrola diagonálních 
výztuží - Diagonální výztuž musí být umístěna do malty. Osnova 
diagonální výztuže musí být pod úhlem 45° s osnovou 
celoplošného vyztužení. Diagonální výztuž nesmí být menší jak 
rozměr 200 x 300mm. 
 
Kontrola výztuže na  
rozhraní materiálů izolantu - Přídavná výztuž musí být na šířku větší jak 300 mm s přesahy 
min 150 mm. Přídavná výztuž musí být uložena do malty. 
 
Kvalita osazení profilů - Profily příslušenství musí být osazeny do malty a musí být kryty 
základní vrstvou podle požadavků výrobce. 
 
Kvalita plošného vyztužení - Výztužná tkanina musí být uložena do malty. Výztužná tkanina 
musí být stykována přesahy minimálně 100 mm a musí být 
zajištěno dostatečné napnutí. Výztuž musí být kryta celoplošně 
maltou tloušťky 1,0 mm. 
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Tloušťka základní vrstvy - Tloušťka základní vrstvy musí dosahovat lokální hodnoty min. 2 
mm. Střední tloušťka základní vrstvy musí dosahovat min. 
hodnoty 3 mm. 
 
 
3.8 Kontrola povrchové úpravy 
Kontrola provedení  
penetrace před omítkou- Penetrace musí být systémovým doplňkem vrchní omítky. 
Penetrace weber pas uni nesmí být ředěna a musí být nanesena 
celistvě, rovnoměrně. 
 
Kontrola struktury omítky - Struktura omítky musí být v ploše rovnoměrná. Zřetelná 
existence estetických rušivých předělů v místech napojení 
jednotlivých pracovních záběrů, není přípustná. 
4. POPIS ů ZPģSOB PROVEDENÍ – VÝSTUPNÍ 
KONTROLů 
4.1 Kontrola provedení konstrukce 
Provede se hrubá vizuální kontrola základních prvku a provedení konstrukce, z důvodu 
možného přehlídnutí při předchozích kontrolách. 
Kontrola přítomnosti určeného příslušenství (větrací mřížky, zásuvky, vypínače). Dále se 
zkontroluje rovinnost a celistvost vrstvy tepelné izolace. Rozmístění hmoždinek, osazení 
hmoždinek, pevnost uchycení hmoždinek, rovinnost a krytí skelné síťoviny stěrkovým 
tmelem, celková tloušťka základní vrstvy. 
4.2 Kontrola geometrické přesnosti 
Výškové a polohové 
osazení - Provede se kontrola polohového osazení izolantu podle 
projektové dokumentace. Kontrolu provede geodet. 
 
Rovinnost konstrukce - Hodnota maximální odchylky rovinnosti nesmí přesáhnout 20 
mm na 1 m délky. 
4.3 Kontrola čistoty 
Celková čistota povrchů -  Provede se vizuální kontrola čistoty oken, parapetů, dveří, 
klempířských prvků, všech příslušenství fasády jako jsou 
vypínače, světla, větrací mřížky. Dále se zkontroluje čistota 
okolních ploch, chodníků. 
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4.4 Kontrola barevné správnosti 
Barevnost povrchové  
úpravy - Musí být posouzena podle činitele světelné odrazivosti odstínu 
podle vzorkovníku výrobce. Činitel světelné odrazivosti nesmí 
být nižší než 30% 
 
 
5. POUŽÍTÉ NORMY 
ČSN 73 2901. Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). 
Praha: Český normalizační institut, květen 2005 
ČSN EN 13904-2. Navrhování, příprava provádění vnějších a vnitřních omítek: Část 2: 
Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky. Praha: Český normalizační institut, 
únor 2006. 
ČSN P 73 0600. Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. Praha: Český normalizační 
institut, prosinec 2000 
ČSN EN 1542. Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 
Zkušební metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou. Praha: Český normalizační 
institut, březen 2000 
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha: Český 
normalizační institut, listopad 2005 
ČSN 73 8101. Lešení. Společná ustanovení. Praha: Český normalizační institut, březen 
1983 
ČSN P 73 0610. Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení. 
Praha: Český normalizační institut, prosinec 2000 
ČSN EN 1997 – 2. Eurokód 7: Navrhování geodetických konstrukcí: Část 1: Obecná 
pravidla. Praha: Český normalizační institut, říjen 2006 
 
Zákon č 183/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Leden 
2007 
 
Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb. Leden 2007 
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1. ÚVOD 
1.1 Obecné informace  
Zpráva Bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci (BOZP) je dokument vypracován pro kontaktní 
zateplení budovy Pozemkového úĜadu ve Svitavách. Během provádění všech stavebních prací 
pĜi výstavbě je nutné dodržovat určená pravidla uvedená v tomto dokumentu, která budou 
zajišťovat bezpečnost pracovníků pĜi práci na staveništi. Dále budou určovat pravidla pro 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a také aby nemohlo dojit ke vzniku dalších rizik. 
1.2 Platnost 
Dokument se vztahuje na všechny pracoviště a prostory stavby, včetně využívaných prostorů 
související s prováděnou stavbou. Vtahuje se na všechny osoby provádějící pracovní činnost 
na pracovišti a také na osoby, které se s vědomím hlavního dodavatele nebo investora 
vyskytují v prostorech staveniště. 
1.3 Hlavní zásady 
Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů. Všichni pracovníci musí být pĜed prováděním práce seznámeni s BOZP 
a proškolení o bezpečnosti práce a prevence rizik. Pracovníci musí mít pracovní a 
ochranný oděv, být vybaveny osobními ochrannými pracovními prostĜedky (déle jen 
OOPP) a dodržovat pokyny odpovědných pracovníků. O školení musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 
2. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNċNÍ BOZP 
BČhem provádČných stavebních pracích, budou všichni pracovnici pĜítomni na 
staveništi povinni Ĝídit se tímto dokumentem a právními pĜedpisy, zde uvedenými. 
 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na staveništích 
 
Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜí nebezpečí pádu 
 
NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostĜedí 
 
Zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
v pracovněprávních vztazích. 
 
NaĜízení vlády 37Ř/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používaní strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí. 
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2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
Zhotovitel pĜi uspoĜádaní staveniště musí zajistit, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním pĜedpisem (NaĜízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostĜedí) a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního pĜedpisu (Vyhláška č. 137/1řřŘ Sb. – O 
obecných technických požadavcích na výstavbu.) a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v pĜíloze č. 1 k naĜízení vlády 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništi.  
 
Zhotovitel nesmí udělit práci pracovníkům, kteĜí nesplňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti. Dále má zhotovitel povinnost vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 
Zhotovitel stavebních prací musí zaměstnance vybavit vhodným náĜadím a pomůckami 
potĜebným k bezpečnému provedení práce. OpatĜit pracovníky OOPP, dokumentací, návody a 
pravidly pro výkon jednotlivých prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit pověĜené osoby 
Ĝízením a kontrolou prováděných prací právními a ostatními pĜedpisy, tak aby byla zajištěna 
bezpečnost práce.  
 
Zhotovitel zajistí aby:  
 
a) Během provozu a používaní strojů a technických zaĜízení, náĜadí a dopravních 
prostĜedků na staveništi byly, kromě požadavků naĜízení vlády č.37Ř/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zaĜízení, pĜístrojů a náĜadí, dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci stanovené v pĜíloze č. 2 k naĜízení vlády 5ř1/2006 Sb. 
b) Během provozu byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v pĜíloze č. 3 k naĜízení vlády 5ř1/2006, jestliže se na staveništi plánují 
nebo provádějí: 
 
- Práce spojené se skladováním a manipulací zeminy. Tím je myšleno její rozpojování, 
pĜemísťování a zhutňování. Dále práce spojené s tímto prováděním, jakožto provádění 
výkopových prací, zajištění stability stěn výkopu. (dále jen „zemní práce) 
- Práce spojené s úpravami konstrukcí a zděním, omítáním stěn, úpravami povrchů stěn 
napĜíklad sekáním nebo dlabáním. (dále jen zednické práce) 
- SvaĜování a nahĜívání živic 
- Práce spojené s montáží a demontáží ocelových, dĜevěných, betonových, popĜípadě 
jiných prvků. Tvaru tyčových, plošných, nebo prostorových. (dále jen montážní práce) 
- práce pĜi údržbě stavby a jejího technického vybavení a zaĜízení, jakými jsou napĜíklad 
natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, 
kontroly, revize a opravy technického vybavení a zaĜízení, jakož i montáž a demontáž 
jejich částí v rozsahu potĜebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, 
revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce“) 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popĜípadě výrobky 
 
Jestliže během provádění nebo pohybu po staveništi, pracovišti hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob nebo pĜedmětů z výšky nebo do hloubky, je zhotovitel povinen zajistit 
bezpečné provádění těchto prací v souladu s naĜízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na ochranu zdraví pĜi nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
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2.2 Povinnosti pracovníků 
Jak už bylo uvedeno výše, budou všichni pracovníci Ĝádně proškoleni o bezpečnosti práce na 
staveništi a budou seznámeni s obsahem BOZP. Také budou seznámeni se vznikajícími riziky 
pĜi provádění prací. Souhlas s dodržením všech daných pĜedpisů potvrdí podpisem. 
 
Všichni pracovníci pracující na kontaktním zateplení Pozemkového úĜadu ve Svitavách musí 
být zdravotně i odborně způsobilí pro výkon daných prací. 
 
Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy a jiné návykové látky během 
pracovní doby a to i v době kdy nejsou pĜítomni na staveništi. PĜi porušení tohoto naĜízení 
bude pracovník vykázán ze staveniště. 
 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 
způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zaĜízení, pĜípadně pĜíznaky takového 
nebezpečí, je povinen, pokud není v jeho silách odstranit nebezpečí, pĜerušit práci a oznámit 
to odpovědnému pracovníkovi. Dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohli 
být tímto nebezpečím ohroženy. PĜi pĜerušení práce je nutno provést nezbytná opatĜení 
k ochraně zdraví a majetku. 
 
Pracovnici jsou povinni: 
 
- Dodržovat technologické postupy, pravidla, návody a pokyny. 
- Obsluhovat stroje a zaĜízení, používat pomůcky a náĜadí, které jim budou pĜiděleny 
pro výkon prací. 
- Neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zaĜízeních bez souhlasu 
odpovědného pracovníka. 
- Dodržovat bezpečnostní označení, upozornění a výstražné signály 
- Dodržovat naĜízení pověĜených osob pro Ĝízení a kontrolu nad prováděním prací. 
- Provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka. Výjimkou jsou naléhavé důvody: nevolnost, úraz, apod..  
Odchod jsou povinni hlásit odpovědnému pracovníkovi. 
- Oznamovat svému nadĜízenému nedostatky a závad na pracovišti s vlivem na BOZP. 
Podílet se na jejich odstranění 
- Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
2.3 Ochranné pomůcky pracovníků 
Dle naĜízení vlády č. 4ř5/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedků, mycích, čistících a dezinfekčních prostĜedků. 
 
Ochranné prostĜedky musí: 
 
- Být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 
pĜedstavovat další riziko. 
- Odpovídat podmínkám na pracovišti 
- Být pĜizpůsobený fyzickým pĜedpokladům jednotlivých zaměstnanců 
- Respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců 
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Tam, kde pĜítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně 
více ochranných prostĜedků, musí být tyto ochranné prostĜedky vzájemně slučitelné. 
 
Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostĜedků seznámeni. Používání ochranných 
prostĜedků více zaměstnanci je možné pouze v pĜípadě, že byla učiněna opatĜení, která zamezí 
ohrožení pĜenosnými chorobami. 
 
Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostĜedků stanoví zaměstnavatel na základě 
četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s 
pĜihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostĜedků. 
 
Druhy ochranných prostĜedků: 
 
Ochrana hlavy  pĜilba 
Ochrana sluchu je dobrovolná, pĜí stavebních pracích na pozemkovém úĜadu 
nebude pĜekročena požadovaná hlučnost 
Ochrana očí a obličeje brýle 
Ochrana dýchacích orgánů je dobrovolná, nejsou uvažovány práce, které tuto ochranu 
požadují 
Ochrana rukou a paží ochranné rukavice 
Ochrana nohou pevná obuv vhodná pro práce na lešení, montérky 
Ochrana trupu, těla reflexní vesty, montérkové bundy 
Ochrana celého těla ochranné pracovní oděvy 
3. POŽADAVKY NA STAVBċ 
3.1 Obecné požadavky na zajištČní staveništČ 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
NaĜízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na staveništích. 
PĜíloha č. 1 k naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
 
Požadavky na zajištČní staveništČ 
1.  Stavby, pracoviště a zaĜízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,Ř m. PĜi vymezení staveniště se bere ohled na související pĜilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno Ĝádně vyznačit a osvětlit, 
b)  u liniových staveb nebo u stavenišť popĜípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé stĜední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle pĜílohy 
č. 3, části ITL, bodu 2. k tomuto naĜízení, 
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c)  nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, napĜíklad Ĝízením provozu nebo stĜežením, 
d)  nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pĜílohy č. 3 části 111. bodu 2. k tomuto 
naĜízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zĜetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
pĜístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3.  Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popĜípadě ohrazení staveniště na veĜejných prostranstvích a veĜejně pĜístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, 
jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na pĜístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
5.  PĜed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaĜízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatĜení ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zaĜízení, a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní pĜedpis. 
7. PĜístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zaĜízením nebo jinými prostĜedky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popĜípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popĜípadě 
jeho bezprostĜední blízkosti. 
 
OPATěENÍ: 
 
StaveništČ bude po celé ploše oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Na staveništČ je 
zakázán vstup neoprávnČným osobám. Osoby oprávnČné k pohybu na staveništi musí 
dodržovat veškerá bezpečnostní naĜízení ĚmČli by mít ochranné prostĜedky naĜízené v 
OOPPě. Vjezd na staveništČ bude z ulice Milady Horákové a z ulice Lanškrounská, oba 
tyto vjezde, vstupy budou zajištČny uzamykatelnou bránou. Vozidla budou na staveništi 
pojíždČt po stávajících asfaltových plochách. Komunikace ke staveništi musí být 
udržována čista.  
 
ZaĜízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny pĜed nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zaĜízení pro rozvod energie a 
ochranných zaĜízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají pĜístup k součástem 
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zaĜízení. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zaĜízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zaĜízení musí být umístěn tak, aby byl snadno pĜístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zaĜízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení pĜesunout mimo staveniště neboje odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostĜedků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostĜedků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
OPATěENÍ: 
 
Napojení inženýrských sítí bude provedeno ze stávající budovy Pozemkového úĜadu 
Svitavy. Nebudou tedy zhotoveny staveništní pĜípojky. Na staveništi vedle buňky stavby 
vedoucího bude umístČn stavební rozvadČč s elektromČrem, bude vybaven hlavním 
vypínačem. RozvadČč bude vždy po dokončení prací umístČn do místnosti č. 141-garáž, 
kde bude uzamčen. Další napojení bude provedeno z místnosti č.112, č.144, č.125, č.147 
napojení bude provedeno pĜes pĜenosný rozvadČč s elektromČre, vždy po dokončení 
pracovní smČny budou schovány do místností z nichž byli napojeny. 
 
Všechny osoby na staveništi budou obeznámeni s umístČním elektrických zaĜízení, které 
se na stavbČ vyskytují. Na každé zaĜízení bude vystaven štítek s návodem, který bude 
uložen v buňce stavbyvedoucího. Elektrická zaĜízení budou pravidelnČ kontrolována a o 
této kontrole bude proveden zápis. 
 
Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
 a)  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
 c)  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je tĜeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimoĜádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náĜadí a stroje podle pĜílohy č. 3 části I k tomuto naĜízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních pĜedpisů a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v pĜíloze č. 3 k tomuto naĜízení 
tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜedí. 
5. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popĜípadě vlivem jiných 
101 
 
nepĜedvídatelných okolností. Důvody pro pĜerušení práce posoudí a o pĜerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověĜená zhotovitelem. 
6.  PĜi pĜerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. 
7.  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popĜípadě provozních podmínek, které by mohly nepĜíznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména pĜi používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí pĜíslušné fyzické osoby. 
8.  V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro pĜípad nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potĜebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
OPATěENÍ: 
 
Všechny hmoty a materiály budou uskladnČny ve stávajícím objektu v uzamykatelných 
skladech pro nČ určených. StejnČ tak stroje a náĜadí budou skladovány 
v uzamykatelných skladech. 
 
NepĜíznivé klimatické podmínky mohou být důvodem k pĜerušení prací. Vyhodnocení 
tČchto nepĜíznivých podmínek provede stavbyvedoucí.  
 
V buňce pro stavbyvedoucího bude na viditelném místČ umístČna lékárnička a u ní 
budou vyvČšena telefonní čísla záchranných složek, policie a provozovatele inženýrských 
sítí. Pracovnici budou povinni poskytnout v pĜípadČ úrazu první pomoc a ohlásit tuto 
událost stavbyvedoucímu. 
 
PĜíloha č. 2 k naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojů a 
náĜadí na staveništi 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1.  PĜed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
pĜejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popĜípadě jiných podzemních pĜekážek, umístění nadzemních vedení a 
pĜekážek. 
2. PĜi provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboĜení, posunutí nebo 
uvolnění. 
3. Pokud je u stroje pĜedepsáno zvláštní výstražné signalizační zaĜízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, pĜípadně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zaĜízení zvětšeným o 2 m. Na nepĜehledných pracovištích smí být stroj 
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uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, Ĝídí se jeho činnost zvláštními právními pĜedpisy. 
5.  PĜi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pĜedpisů, dohled a podle okolností 
též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které pĜi této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostĜedek výstražný oděv s vysokou viditelností. PĜi označení pĜekážky provozu na 
pozemních komunikacích se Ĝídí ustanoveními zvláštních právních pĜedpisů. 
6. Stroje, pĜi jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné pĜenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zaĜízení, a podobně. 
 
OPATěENÍ: 
 
PĜe zahájením prací budou Ĝidiči strojů seznámení s provozními a pracovními 
podmínkami. Za stav, bezpečnost a stabilitu stroje zodpovídá Ĝidič stroje. Je-li práce 
ukončena, musí Ĝidič uvést stroj do bezpečné polohy a zajistit jeho stabilitu. Stroj bude 
zajištČn proti samovolnému pohybu a umístČn na místo pro nČj určené. ěidič stroje 
bude mít vždy u sebe strojní průkaz. ěidič je dále povinen provádČt průbČžnČ kontrolu 
stroje a provést o ní zápis do provozního deníku. 
 
PĜíloha č. 3 k naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
1.  Bezpečný pĜísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pĜednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. 
2.  ZaĜízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
Ĝešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně pĜístupná. 
3.  Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4.  Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se napĜíklad pĜevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5.  Prvky, které na sebe pĜi skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení napĜíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvoĜené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6.  Sypké hmoty mohou být pĜi plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. PĜi odebírání hmot je nutno zabránit vytváĜení pĜevisů. 
VytvoĜí-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepĜesáhla ř/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
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7.  PĜi ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popĜípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly pĜevisy a výška stěny nepĜesáhla 
1,5 m. 
8.  Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9.  Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pĜi mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
napĜíklad operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10.  Tekutý materiál musí být skladován v uzavĜených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popĜípadě vyprazdňování byl nahoĜe. OtevĜené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, 
musí být zajištěny proti rozvalení. PĜi skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé 
vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické pĜípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních pĜedpisů. 
13. Plechovky a jiné oblé pĜedměty smějí být pĜi ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 
m pĜi zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a pĜedměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 
14.  Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být pĜi mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není pĜekročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15.  Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebĜíků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
pĜedpisem. 
 
OPATěENÍ: 
 
Všechny hmoty a materiály budou uskladnČny ve stávajícím objektu v uzamykatelných 
skladech pro nČ určených. StejnČ tak stroje a náĜadí budou skladovány 
v uzamykatelných skladech. Způsob skladování bude v souladu s technickými listy od 
dodavatele. Materiály budou skladovány v původních obalech v suchých čistých 
skladech s možností omezení pĜímého slunečního záĜení. Vzniklé stavební odpady budou 
tĜídČny a odváženy do sbČrného dvora: LIKO SVITAVY a.s. 
4. PROBLEMATIKA ěEŠENÍ BOZP 
Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo bĜemenem nebo nosným 
lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné 
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dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popĜípadě vykládacím 
místě zajištěno signalizačním zaĜízením. 
2.  Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy pĜepravovaného 
bĜemene, chráněn pĜed ostatním provozem na staveništi a Ĝádně ukotven popĜípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže 
použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3.  Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do 
takové polohy, aby pĜi nejnižší poloze bĜemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 
závity lana. 
4.  Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí pĜiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
pĜekážce, napĜíklad kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato 
bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5.  V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob 
proti pádu z výšky. Pokud by stĜední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly 
bezpečnou manipulaci s pĜepravovaným bĜemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat 
popĜípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního pĜedpisu tím není dotčen. 
6.  Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné 
konstrukce kladky, pĜedán a zhotovitelem pĜevzat do provozu a dokud o tomto pĜedání a 
pĜevzetí nebyl učiněn zápis. 
7.  PĜed uvedením vrátku do chodu se obsluha pĜesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru 
ohroženém pádem bĜemene. 
8.  PĜi provozu vrátku není dovoleno 
a)  zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b)  pĜepravovat bĜemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatĜení, 
c)  zdvihat bĜemena šikmým tahem, 
d)  opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li bĜemeno zavěšeno na háku, 
e)  zavěšovat bĜemeno na špičku háku, 
f)  zdržovat se pod zavěšeným bĜemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g)  usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h)  pokračovat v práci s vrátkem, utvoĜí-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k 
vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i)  dopravovat bĜemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostĜedků, 
j)  způsobovat rázy pĜi spouštění nebo tahu bĜemene, k) zdvihat bĜemena zasypaná, pĜimrzlá 
nebo pĜilnutá, 
l)  provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m)  používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do 
provozu. 
9.  Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a)  tomu pĜizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b)  instalováno zaĜízení pro správné ukládání lana pĜi navíjení na buben, 
c)  ovládání vrátku zaĜízeno tak, že pĜi uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do 
chodu se chod vrátku zastaví. 
10.  Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro 
obsluhu. 
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Montážní práce 
1.  Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pĜevzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou kĜížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
pĜedání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v pĜíloze č. 1 k 
tomuto naĜízení. 
2.  Fyzické osoby provádějící montáž pĜi ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
pĜípravky stanovené v technologickém postupu. 
3.  Montážní a bezpečnostní pĜípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob pĜi 
montáži, zejména pĜi práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě pĜed jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4.  Zvolené vázací prostĜedky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5.  Způsob a místo upevnění stejně jako seĜízení vázacích prostĜedků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostĜedků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro pĜístup na montážní pracoviště a pro zĜízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
7.  Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8.  Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního pĜedpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověĜená 
zhotovitelem. 
9.  PĜi odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostĜedku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části 1. této pĜílohy. 
10.  Zdvihání a pĜemisťování zavěšených bĜemen nebo pĜemísťování pomocí pojízdných 
zaĜízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního pĜedpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo pĜemísťovat bĜemena zasypaná, upevněná, pĜimrzlá, pĜilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potĜebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude pĜekročena nosnost použitého zaĜízení. 
11.  Během zdvihání a pĜemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostĜedku teprve po tomto zajištění. 
12.  Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti pĜeklopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostĜedků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13.  Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je pĜedcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 
14.  Montážní pĜípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15.  Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, pĜi jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
16.  Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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SvaĜování a nahĜívání živic 
1.  PĜi svaĜování, včetně natavování izolačních materiálů, a pĜi nahĜívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním pĜedpisem. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, pĜi němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 
m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5.  OpatĜení k ochraně proti popálení pĜi práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6.  Zhotovitel zajistí, aby svaĜování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního pĜedpisu, a aby práce spojené s rozehĜíváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání pĜíslušného zaĜízení. 
 
MalíĜské a natČračské práce 
 Za splnění požadavků bezpečnosti práce pĜi malíĜských a natěračských pracích se 
považuje: 
1.  pĜi provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástĜikem 
dodržení stanovených technologických postupů s pĜihlédnutím k návodům k používání a 
k určenému způsobu ochrany osob pĜed škodlivinami vznikajícími pĜi provádění těchto 
prací, 
2. používání žebĜíků v souladu s požadavky zvláštního právního pĜedpisu, 
3.  provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebĜíků 
k tomu upravených. 
 
ZajištČní proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, pĜedpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných pĜístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené Ĝešení musí 
umožňovat evakuaci v pĜípadě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a pĜístupy k nim nesmí vytváĜet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být pĜijata odpovídající opatĜení 
ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspoĜádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. PĜi použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 
na zamezení úrazů zaměstnanců pĜi jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 
může být pĜerušena pouze v místech žebĜíkových nebo schodišťových pĜístupů. 
3. Požadavky na uspoĜádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání 
a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popĜípadě provozní dokumentaci. 
4.  Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více stĜedních tyčí, pĜípadně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní pĜedpisy jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace pĜijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatĜení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatĜení provedena. BezprostĜedně po dočasném pĜerušení nebo 
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ukončení pĜíslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
ZajištČní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostĜedky 
1.  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostĜedky odpovídaly 
povaze prováděné práce, pĜedpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; pĜitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostĜedky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními pĜedpisy. 
2.  Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a)  osobní ochranné pracovní prostĜedky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 
b)  osobní ochranné pracovní prostĜedky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3.  Osobní ochranné pracovní prostĜedky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a)  zaměstnanci zamezen pĜístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b)  zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c)  pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popĜípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce 
nad pĜekážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 
zaměstnance. 
4.  Zaměstnanec se musí pĜed použitím osobních ochranných pracovních prostĜedků 
pĜesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5.  Vhodný osobní ochranný pracovní prostĜedek proti pádu, popĜípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná 
o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověĜený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 
pracovního prostĜedku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6.  PĜístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v pĜípadech, 
kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být pĜi použití těchto prostĜedků vykonána 
bezpečně a že použití jiných prostĜedků není opodstatněné. S ohledem na související 
rizika, čas potĜebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být 
pĜednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7.  Použití závěsu na laně s prostĜedky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
a)  systém je tvoĜen nejméně dvěma nezávislými lany, pĜičemž jedno slouží jako nosný 
prostĜedek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b)  zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostĜednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, pĜipojen k zajišťovacímu lanu, 
c)  k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostĜedky pro výstup 
a sestup (napĜ. slaňovací prostĜedky) a pĜipojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d)  náĜadí a další vybavení užívané pĜi práci je pĜichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popĜípadě jinak zajištěno proti pádu, 
e)  práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v pĜípadě nouze neprodleně vyproštěn. 
8.  Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze pĜipustit použití jediného 
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lana, pokud byla učiněna náležitá opatĜení k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou 
výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené 
životnosti. 
9.  Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce pĜi použití osobních 
ochranných pracovních prostĜedků proti pádu byl pro pĜedpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy pĜi mimoĜádných událostech. 
 
Používání žebĜíků 
1.  ŽebĜík může být použit pro práci ve výšce pouze v pĜípadech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostĜedků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
pĜípadně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostĜedků 
neumožňují. Na žebĜíku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
pĜi použití ručního náĜadí. Práce, pĜi nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo náĜadí 
jako napĜíklad pĜenosných Ĝetězových pil, ručních pneumatických náĜadí, se na žebĜíku 
nesmějí vykonávat. 
2. PĜi výstupu, sestupu a práci na žebĜíku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebĜíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3.  Po žebĜíku mohou být vynášena (snášena) jen bĜemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní pĜedpisy nestanoví jinak. 
4.  Po žebĜíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5.  ŽebĜík nesmí být používán jako pĜechodový můstek s výjimkou pĜípadů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6.  ŽebĜíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pĜesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, pĜičemž tento pĜesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě pĜidržet. Sklon žebĜíku nesmí být menší než 2,5 : 1, za pĜíčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,1Ř m a u paty žebĜíku ze strany pĜístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7.  ŽebĜík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
PĜenosný žebĜík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby pĜíčle byly vodorovné. Závěsný žebĜík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebĜíků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebĜík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8.  U pĜenosných žebĜíků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových pĜípravků nebo jiných opatĜení s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebĜíky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebĜíky musí být pĜed zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. PĜenosné dĜevěné žebĜíky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9.  Na žebĜíku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 
za kterou se u žebĜíku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,Ř m, u dvojitého 
žebĜíku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10.  PĜi práci na žebĜíku musí být zaměstnanec v pĜípadech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 
než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostĜedky. 
11.  Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebĜíků v souladu s návodem na používání. 
12.  Chůze na dĜevěném dvojitém žebĜíku (malíĜské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebĜíku. 
IV. Zajištění proti pádu pĜedmětů a materiálu 
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1.  Materiál, náĜadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popĜípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
2.  Pro upevnění náĜadí, uložení drobného materiálu (hĜebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze pĜetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, náĜadí, 
včetně osob, nesmí pĜekročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1.  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo pĜedmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2.  Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a)  vyloučení provozu, 
b)  konstrukce ochrany proti pádu osob a pĜedmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c)  ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepĜesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popĜípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d)  dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3.  Ohrožený prostor musí mít šíĜku od volného okraje pracoviště nejméně 
a)  1,5 m pĜi práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b)  2 m pĜi práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c)  2,5 m pĜi práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d)  1/10 výšky objektu pĜi práci ve výšce nad 30 m. 
 ŠíĜka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4.  PĜi práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šíĜka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šíĜka o 1 m 
na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného bĜemene v místech 
dopravy materiálu. 
5.  S ohledem na vyhodnocení rizika pĜi práci na vysokých objektech, napĜíklad na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šíĜce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
Dočasné stavební konstrukce 
1.  Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potĜebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteĜí konstrukci montují, používají a demontují. 
2.  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potĜebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspoĜádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě pĜípadů, kdy je 
konstrukce montována ve shodě s uspoĜádáním obsaženým v české technické normě. 
3.  V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4.  Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
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a)  jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, 
b)  nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď pĜipevněním k základové ploše, 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zaĜízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c)  jsou provedeny tak, aby tvoĜily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo pĜeklopení, 
d)  jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepĜíznivým vlivům; jsou schopné 
pĜenést pĜedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo 
jiným dokumentem, 
e)  rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f)  podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti pĜi běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g)  pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h)  pracovní plochy na nich jsou pĜístupné po bezpečných komunikacích (žebĜíky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
 Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí pĜipraveny k používání, napĜíklad 
během montáže, demontáže nebo pĜestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. 
5.  Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pĜedání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a pĜevzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O pĜedání a pĜevzetí vyhotoví pĜedávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o pĜedání a pĜevzetí se nevyžaduje u 
a)  typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b)  pohyblivých pracovních plošin, pokud pĜi pĜemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, pĜičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do pĜepravní polohy. 
6.  Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimoĜádné okolnosti, které mohly mít nepĜíznivý vliv na bezpečnost lešení (napĜíklad 
nepĜíznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
7.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem pĜestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteĜí byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověĜeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a)  pochopení návodu na montáž, demontáž nebo pĜestavbu použitého lešení, 
b)  bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo pĜestavby pĜíslušného lešení, 
c)  opatĜení k ochraně pĜed rizikem pádu osob nebo pĜedmětů, 
d)  opatĜení v pĜípadě změn povětrnostní situace, které by mohly nepĜíznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e)  pĜípustná zatížení, 
f)  další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo pĜestavbou. 
 Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověĜování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
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8.  ŽebĜíky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebĜíků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9.  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dĜevěné sbíjené žebĜíky o největší 
délce 3,5 m s pĜíčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené  
 
Shazování pĜedmČtů a materiálu 
1.  Shazovat pĜedměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za pĜedpokladu, 
že 
a)  místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
stĜežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti pĜípadnému odrazu nebo rozstĜiku 
shozeného pĜedmětu nebo materiálu, 
b)  materiál je shazován uzavĜeným shozem až do místa uložení, 
c)  je provedeno opatĜení, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popĜípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
2.  Nelze shazovat pĜedměty a materiál v pĜípadě, kdy není možné bezpečně pĜedpokládat 
místo dopadu, jakož ani pĜedměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
 
PĜerušení práce ve výškách 
 PĜi nepĜíznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit pĜerušení prací. Za 
nepĜíznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se pĜi pracích ve výškách považuje: 
a)  bouĜe, déšť, sněžení nebo tvoĜení námrazy, 
b)  čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) pĜi práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebĜících nad 5 m výšky práce a pĜi použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních pĜípadech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c)  dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d)  teplota prostĜedí během provádění prací nižší než -10 °C. 
5. VZNIKAJÍCÍ RIZIKA A OPATěENÍ 
5.1 VnČjší zateplení konstrukce a práce na lešení 
RIZIKA OPATěENÍ 
Pád (ne)úmyslně 
shazovaných pĜedmětů z 
výšky 
Bezpečně ukládat materiál. Volné okraje zajistit zarážkou 
pĜi podlaze. ZĜízení záchytných stĜíšek nad vstupem.  
Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve 
výšce, pĜi montáži a demontáži lešení, vyloučení pĜístupu 
osob pod místa práce ve výškách. ZĜídit uzavĜené shozy 
pro vert. dopravu suti. Dodržovat zákaz shazování součástí 
lešení pĜi demontáži lešení. Vyloučení vstupu osob pod 
bĜemeno zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, 
obednění, zamezení vstupu stĜežení). Prostory, nad kterými 
se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo pĜedmětů (dále jen "ohrazený prostor"), je 
nutné vždy bezpečně zajistit. Práce nad sebou lze provádět 
pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
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Technologický postup musí obsahovat způsob zajištěni 
bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti.  
Školení na pracovišti. 
PĜevržení nestabilně 
uloženého materiálu 
Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, napĜ. 
vytahování pĜedmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu.  
Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po 
navršeném materiálu. Použití pracovní obuvi s vyztuženou 
špicí. Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, únosný a 
rovný podklad, zabránění jednostranného naklonění stohu.  
Dodržování max. výšky stohu (2 m) pĜi ruční ukládce. 
Zranění pĜi používaní ruční 
mechanizace a náĜadí 
Praxe, zručnost, zácvik, soustĜeděnost pĜi práci. Používání 
vhodného druhu typu, velikosti náĜadí. Dle potĜeby 
používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k 
ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest. Zajištění možnosti 
výběru vhodného náĜadí.  Nepoužívání poškozeného náĜadí 
(s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  
Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = 
pĜiměĜený pracovní prostor. Udržování suchých a čistých 
rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v 
Ĝádném stavu.  Pokud možno vyloučení práce s náĜadím 
nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce. Vypínač 
náĜadí v naprostém poĜádku tak, aby vypnul okamžitě po 
sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Nástroje v stroji 
(hlavici) poĜádně upevnit. Opravy mechanizace provádět 
pĜi vypnutém motoru. NepĜetěžovat mechanizaci.  
Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou. 
Pád osoby pĜi výstupu a 
sestupu na zvýšená místa 
práce 
K místům práce ve výšce zajistit bezpečný pĜístup 
(žebĜíky, schodiště, rampy apod.). Neseskakovat, nevylézat 
po konstrukcích. Zákaz používání vratkých a nevhodných 
pĜedmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, 
obalů, palet, sudů, věder apod.). Zajistit stabilitu 
lešenáĜských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, 
aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor.  
Od výšky 1,5 m opatĜovat volné okraje podlah kozových 
lešení zábradlím. Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem 
v požadované úrovni, zajišťovací části udržovat v Ĝádném 
stavu. Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového 
lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m). NepĜetěžovat podlahu 
lešení materiálem, soustĜeděním více osob apod. (hmotnost 
celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah 
lešení), plošná nosnost pracovních podlah je 150 kg/m-2.  
Zajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu.  
Neseskakovat na podlahu lešení.   
Pád pracovníka z výšky pĜi 
(de)montáži jednotlivých 
prvků lešení a používaní 
lešení 
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze 
pracovníci s odpovídající kvalifikací (s platným 
lešenáĜským průkazem). VytvoĜení podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce pĜi montáži lešení (vybavení pĜedpisy, 
normami, dokumentací dílcových lešení, prohlídka popĜ. 
průzkum dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. stanovením technologického nebo 
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pracovního postupu v pĜípadě atypických lešení, 
rekonstrukcí apod.). Popsáno v technologickém postupu 
část B.2. Vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebĜíky, materiál, 
inventární dílce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a 
stabilita. Zajišťovat volné okraje lešení od výšky 1,5 m 
zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa - 
síť, plachty. Používání osobního zajištění pĜi montáži a 
demontáži lešení. Zamezení pĜístupu k místům na lešení, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou z vážných 
pĜíčin zajištěny proti pádu. Používání lešení až po jeho 
ukončení, vybavení a vystrojení a po pĜedání do užívání.  
Průběžné zajišťování prostorové tuhosti. 
Pád a zĜícení lešení v 
důsledku působení vnějších 
sil zejména větru a ztráty 
stability 
Konstrukce lešení provést tak, aby tvoĜila prostorově tuhý 
celek zajištění proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
pĜeklopení i proti posunutí. Provedení kotvení o dostatečné 
únosnosti, provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše 
lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 2 x únosnější než 
lešení nezakryté, lešení zaplachtované má kotvení 4 x 
únosnější (dle dokumentace zakrývaných lešení).  
Používání jen lešení, která byla ukončena, vybavena a 
vystrojena pĜíslušné dokumentace a pĜedána do užívání, 
zejména je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a stabilita 
úhlopĜíčným ztužením a kotvením (popĜ. vzepĜením), je-li 
podlaha únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou 
zajištěny proti posunutí. Všechny dodatečné úpravy na 
lešení (zakrytí, výměna podlážek) provádět zodpovědným 
pracovníkem. 
Propadnutí a pád osob po 
selhání konstrukcí, zejm. 
dĜevěných následkem jejich 
vadného stavu, pĜetížení 
podlah 
Výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky 
podlah, vyloučení nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dĜeva. Spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a jiných prozatímních pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu (svlakování, pĜipevnění apod.) a 
správné a souvislé osazení podlahových dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení na sraz. NepĜetěžování 
podlah lešení materiálem, soustĜeděním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, zaĜízení, pomůcek, náĜadí včetně 
počtu osob nesmí pĜesahovat povolené normové nahodilé 
zatížení podlah lešení). Podlahy lešení a jejich prvky, 
únosné, pevné, zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu 
pohybu.  Vyloučit zlomení dĜevěných nosných, 
podpěrných prvků lešení nebo jiných pomocných 
konstrukcí.  
Pád, propadnutí následkem 
chybně uloženého prvku, 
poškozenou, podlahy lešení, 
Na podlahy lešení se má pĜednostně používat podlahových 
dílců. Základní parametry (rozměry, hmotnost, nosnost pro 
kolečko) doporučených podlahových dílců uvádí pĜíslušná 
ČSN, pĜičemž pro tyto dílce platí následující požadavky.  
PĜíčné svlaky musí být pĜipevněny symetricky k pĜíčné ose 
podlahového dílce. Prkna v dílci musí být pĜi výrobě 
sesazena na sraz. Pro celkové rozměry podlahových dílců 
114 
 
platí tolerance ± 10 mm, pro vzdálenost pĜíčných svlaků ± 
5 mm. Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního 
provedení nebo z jiného materiálu musí být navrženy dle 
ČSN. Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a 
pohybu. Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah 
zajišťující pevnost a únosnost. Nejmenší průĜezy volně 
kladených vzájemně nespojených podlahových prken a 
fošen pro chráněné a nechráněné prostĜedí jsou stanoveny 
v pĜíslušné ČSN.    
 
5.2 Natavování živičných pásů 
 
 
 
Šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového (žebĜíkového) 
stupně, uklouznutí 
Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, 
vyloučení šikmého našlápnutí zejména pĜi snížených 
adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem 
znečistěné obuvi. Vyloučení nesprávného došlapování až 
na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené 
tĜecí podmínky. Používání protiskluzové, nepoškozené 
obuvi. Očistění obuvi pĜed výstupem na žebĜík. 
Rizika spojená s prací ve 
fyziologicky nevhodných 
polohách 
Zdravotní způsobilost, pracovně-lékaĜská péče, preventivní 
prohlídky. Bezpečnostní pĜestávky v teplém prostĜedí. 
Používání OOPP k ochraně kolen.  
Ohrožení zraku - zranění 
odletujícími částmi 
opracovávaných materiálů pĜi 
práci s vrtačkou 
PĜi pracovních úkonech, kdy hrozí nebezpečí ohrožení 
zraku používat brýle nebo obličejové štíty. Používat 
nepoškozenou vrtačku a vrtáky. Správné postavení u práce 
Tab.č. 11 Vnější zateplení (rizika, opatření) 
RIZIKA OPATěENÍ 
Vznícení natavovaného pásu 
nebo jiných hoĜlavých látek 
Určit způsob a délku ohĜevu, postavení plamene dle druhu 
prací a izolačního materiálu. Tepelný výkon a délka 
pracovního plamene se Ĝídí pracovním pĜetlakem PB dle 
typu pĜístroje na PB.  Zabránit sklouznutí, pádu či stržení 
pĜístroje na PB (natavovacího zaĜízení) hmotností hadice. 
Zabránění náhodnému otevĜení pĜívodu plynu. Zabránění 
uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních 
podmínek.  Zapálený hoĜák v úsporném režimu odkládat na 
volné místo bez hoĜlavých materiálů ve stabilizované 
poloze, pĜičemž hubice musí směĜovat do volného 
prostoru. PĜi natavování izolačních materiálů (napĜ. 
polyethylen v kombinaci se živicemi) hoĜák zapalovat ve 
směru větru do otevĜeného prostoru, ve kterém se 
nevyskytují hoĜlavé materiály, páry hoĜlavých kapalin nebo 
hoĜlavý plyn.  
Tab.č.12 Natav. Živičných pásů (rizika, opatření) 
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6. EKOLOGIE 
6.1 Staveništní hluk 
Budova se nachází v částečně zastavěné oblasti. Staveniště a stavební práce se však budou 
odehrát na stěnách směrem do městského parku. Z důvodu možné hlučnosti a rušení klidu 
budou práce probíhat pouze v pracovních dnech od pondělí do pátku a to v hodinách od 7:00 
do 1Ř:00 hod. O svátkách hlučné stavební práce budou pĜerušeny. 
6.2 Ochrana proti znečišťování ovzduší 
Chemické částice 
 
Budou se provádět pravidelně údržby vozového parku. 
Vozidla budou mít platnou technickou kontrolu a kontrolu emisí. 
Výstavba bude probíhat plynule, a tak aby nedocházelo k pĜetěžování dopravních strojů. 
 
Prašné částice 
 
PĜípadná nadměrná prašnost bude omezena vlhčením. S prašným materiálem se bude opatrně 
manipulovat a bude okamžitě odvážen ze staveniště. 
6.3 Ochrana proti znečištČní veĜejných komunikací 
 
Aby nebyly veĜejné komunikace znečištěny nákladními automobily, budou je jejich Ĝidiči 
pravidelně omývat a očišťovat. Dále bude pĜizpůsobena rychlost na výjezdech ze staveniště 
s ohledem právě na čistotu komunikací. Pracovníci budou také dbát na čistotu své obuvi, 
budou mít možnosti obuv opláchnout vodou a dočistit kartáčem a ručníkem. Pokud dojde 
v prostoru nakládky a vykládky materiálu k úniku provozních kapalin a nečistot z automobilů, 
budou omyty z této plochy. 
 
6.4 Ochrana pĜed znečištČním povrchových a podzemních vod 
Odvodnění stavby je Ĝešeno pĜirozeným spadem a drenážním systémem. Nejsou uvažovány 
práce, které by měli za následek znečištění povrchových a podzemních vod.  
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Se vzniklými odpady pĜi stavebních pracích se bude nakládat v souladu se zákonem č. 
1Ř5/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č 3Ř1/2001 Sb., katalog odpadů. Pro ukládání 
odpadů budou na staveniště umístěny tĜi popelnice (sklo, papír, plasty) a jeden kontejner 
(směsný komunální odpad). Jejich umístěni je zobrazeno na výkrese zaĜízení staveniště. 
Všechny vzniklé odpady na stavbě budou patĜičně roztĜíděny. Recyklovatelné odpady budou 
odvezeny k recyklaci. Ostatní odpady budou odvezeny na skládky. 
Odpady budou odváženy do sběrného dvora: LIKO SVITAVY a.s. Olomoucká 20ř4/4a 56Ř 
02 Svitavy – PĜedměstí. 
 
Vznikající odpady 
 
Kód Kategorie Název Vhodné pro 
recyklaci 
15 01 O Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního odpadu) ano 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly ano 
15 01 02 O Plastové obaly ano 
17 02 01 O DĜevo ne 
17 02 02 O Sklo ano 
17 01 03 O Plasty ne 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ano 
17 04 O Kovy (včetně jejich slitin) ano 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 ne 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 0ř 01, 17 0ř 
02 a 17 09 03 
ne 
 
Tab.č.9 Vznikající odpady 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
  
  
B.7 – ROZPOČET 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   DOMINIK PETERKA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                   
  
Objekt:
001
Název objektu:
Pozemkový úřad Svitavy
JKSO:
Stavba:
001
Název stavby:
Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště
SKP:
Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo: 001
Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
Z 
R 
N
HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem
M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:
Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora
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Základní rozpočet
Datum tisku: 23.5.2013
List č.2
Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 65 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 798 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 249 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
7 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 26 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00 110 213,00 0,00 0,00 0,00
713 Izolace tepelné 0,00 1 324 973,00 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00 114 275,00 0,00 0,00 0,00
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Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 2 747 284,00 0,00
Oborová přirážka 0,00 2 747 284,00 0,00
Přesun stavebních kapacit 0,00 2 747 284,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 2 747 284,00 0,00
Zařízení staveniště 0,00 2 747 284,00 0,00
Provoz investora 0,00 2 747 284,00 0,00
Kompletační činnost (IČD) 0,00 2 747 284,00 0,00
Rezerva rozpočtu 0,00 2 747 284,00 0,00
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Základní rozpočet
Datum tisku: 23.5.2013
List č.3
Cena Cena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
1 Zemní práce
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 21 139 60-1101.R00 m3 77,8200 556,00 43 267,92
Zásyp ruční se zhutněním2 174 10-1102.R00 m3 77,8200 280,50 21 828,51
Zemní práce1 65 096,43
62 Úpravy povrchů vnější
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči3 216 90-4391.R00 m2 1 687,6600 138,50 233 740,91
fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 233,46 233,4600
Omítka tenkovrstvá w eber.pas silikon4 602 01-5187.RT6
zrnitá, tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 1 590,3850 253,00 402 367,41
Fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 136,185 136,1850
Oprava stavajícich stěn5 602 02-1148.RT4 m2 218,1300 80,00 17 450,40
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení6 620 99-1121.R00 m2 229,5600 34,10 7 828,00
fasáda: 229,56 229,5600
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 27 622 90-4112.R00 m2 1 687,6600 40,10 67 675,17
fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 233,46 233,4600
Provedení penetrace podkladu8 771 10-1121.R00
před lepidlem m2 1 454,2000 15,80 22 976,36
Provedení penetrace9 771 10-1121.R01
pod omítkovou vrstvu m2 1 454,2000 27,90 40 572,18
w eber.bat opravná hmota10 585-81730 kg 1 012,0000 5,48 5 545,76
materiál: 981,2000 981,2000
ztratné 3%: 29,436 29,4360
1,364 1,3640
Úpravy povrchů vnější62 798 156,18
94 Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m11 941 94-1032.R00 m2 1 604,1400 45,40 72 827,96
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.103112 941 94-1191.R00 m2 2 406,2100 31,30 75 314,37
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m13 941 94-1832.R00 m2 1 604,1400 31,80 51 011,65
Montáž ochranné sítě z umělých vláken14 944 94-4011.R00 m2 1 604,1400 11,70 18 768,44
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 401115 944 94-4031.R00 m2 2 406,2100 8,30 19 971,54
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken16 944 94-4081.R00 m2 1 604,1400 7,00 11 228,98
Lešení a stavební výtahy94 249 122,94
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří17 952 90-1110.R00 m2 229,5600 31,10 7 139,32
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 7 139,32
99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m18 999 28-1111.R00 t 36,7739 734,00 26 992,05
Staveništní přesun hmot99 26 992,05
711 Izolace proti vodě
Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků19 711 13-2311.R00 m2 233,4600 184,00 42 956,64
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
001
001
01
Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště
Pozemkový úřad Svitavy
Pozemkový úřad Svitavy - řešení obvodového pláště
Základní rozpočet
Datum tisku: 23.5.2013
List č.4
Cena Cena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením20 711 14-2559.R00 m2 233,4600 88,30 20 614,52
Provedení penetrace podkladu21 771 10-1121.R02
pod asfaltový pás m2 233,4600 15,80 3 688,67
Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL22 111-63110 T 0,0721 25 040,00 1 805,38
materiál: 0,0700 0,0700
ztratné 3%: 0,0021 0,0021
Fólie nopová GUTTABETA DRAIN tl. 0,6 mm 2,0x20 m23 283-23142 m2 247,0000 94,65 23 378,55
materiál: 233,4600 233,4600
ztratné 5%: 11,673 11,6730
1,867 1,8670
Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 3524 628-31114 m2 247,0000 70,84 17 497,48
materiál: 233,4600 233,4600
ztratné 5%: 11,673 11,6730
1,867 1,8670
Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m25 998 71-1193.R00 t 1,2759 213,00 271,77
Izolace proti vodě711 110 213,01
713 Izolace tepelné
Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu26 622 48-1211.R00 m2 1 687,6600 161,00 271 713,26
fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 233,46 233,4600
Montáž výztužné lišty rohové a dilatační27 622 48-1291.R00 m 189,0000 55,10 10 413,90
fasáda: 174,0 174,0000
sokl: 15 15,0000
Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní28 622 48-1292.R00 m 565,9400 55,10 31 183,29
fasáda: 565,94 565,9400
Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná29 713 13-1152.R00 m2 1 687,6600 127,00 214 332,82
fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 233,46 233,4600
Montáž zakládací lišty pro izolaci, plná cihla30 713 13-3112.R00 m 194,5500 76,00 14 785,80
Stěrka asfaltová izolační w eber.tec31 111-632321
pro lepení EPS perimetr kg 1 073,0000 50,16 53 821,68
materiál: 1050,57 1 050,5700
ztratné 2%: 21,0114 21,0114
1,4186 1,4186
Spojka plastová pro sokl. prof il 30 mm32 283-28165 kus 102,0000 2,39 243,78
spojky plastové: 98 98,0000
ztratné 3%: 2,94 2,9400
1,06 1,0600
Lišta podparapetní 2 m plast+tkanina33 283-50103.A m 106,0000 50,18 5 319,08
parapet: 99,0500 99,0500
dořezy a ztratné 5% : 4,9525 4,9525
1,9975 1,9975
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Cena Cena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
Profil okenní plastový Weber P s okapničkou l=2,5m34 283-50126 m 106,0000 35,53 3 766,18
nadpraží: 99,05 99,0500
ztratné 5% : 4,9525 4,9525
1,9975 1,9975
Lišta okenní začišťovací PVC 10-240 cm35 283-50127 m 492,0000 33,77 16 614,84
materiál: 466,8900 466,8900
ztratné 5% : 23,3445 23,3445
1,7655 1,7655
Profil okapní soklový Weber 10x10 se síťovinou36 283-502182 m 202,0000 46,76 9 445,52
materiál: 194,5500 194,5500
ztratné 3%: 5,8365 5,8365
1,6135 1,6135
Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm37 283-502511 kus 190,0000 38,44 7 303,60
fasáda: 174,0000 174,0000
sokl: 6 6,0000
ztratné 5%: 9 9,0000
1 1,0000
Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm38 283-75930 m2 20,0000 30,96 619,20
materiál: 17,7900 17,7900
ztratné 3%: 0,5337 0,5337
1,6763 1,6763
Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40mm39 283-75932 m2 84,0000 61,92 5 201,28
materiál: 79,6200 79,6200
ztratné 3%: 2,3886 2,3886
1,9914 1,9914
Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.120 mm40 283-7593900 m2 1 417,0000 185,66 263 080,22
materíál: 1374,5800 1 374,5800
ztratné 3%: 41,2374 41,2374
1,1826 1,1826
Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100 mm41 283-75997 m2 242,0000 212,86 51 512,12
materiál: 233,4600 233,4600
ztratné 3%: 7,0038 7,0038
1,5362 1,5362
Hmoždinka talířová TID-T 8/60 x 115 mm42 311-735520 kus 499,0000 5,91 2 949,09
materiál: 478,0000 478,0000
ztratné 4%: 19,12 19,1200
1,88 1,8800
Hmoždinka talířová TID-T 8/60 x 175 mm43 311-735523 kus 1 943,0000 7,56 14 689,08
materiál: 1867,0000 1 867,0000
ztratné 4%: 74,68 74,6800
1,32 1,3200
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Cena Cena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
Hmoždinka talířová TID-T 8/60 x 195 mm44 311-735524 kus 8 578,0000 12,95 111 085,10
materiál: 8247,0000 8 247,0000
ztratné 4%: 329,88 329,8800
1,12 1,1200
Podkladní nátěr w eber.pas podklad UNI45 585-56573 kg 314,0000 70,88 22 256,32
fasáda: 261,76 261,7600
sokl: 42,03 42,0300
ztratné 3%: 9,1137 9,1137
1,0963 1,0963
w eber.therm klasik lepicí a stěrkový tmel46 585-56620 kg 11 868,0000 8,68 103 014,24
materiál: 11633,6000 11 633,6000
ztratné 2%: 233,672 233,6720
0,728 0,7280
Nátěr podkladní transpar w eber.podklad A47 585-81697.A kg 46,0000 87,38 4 019,48
materiál: 43,6300 43,6300
ztratné 3%: 1,3089 1,3089
1,0611 1,0611
w eber.therm elastik lepicí a stěrková hmota48 585-82141 kg 835,0000 12,38 10 337,30
materiál: 817,1100 817,1100
ztratné 2%: 16,3422 16,3422
1,5478 1,5478
Tkanina skleněná R 178 A 10149 631-27270.A m2 2 027,0000 40,74 82 579,98
fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 233,46 233,4600
ztratné 20%: 337,532 337,5320
1,808 1,8080
Lamely izolační ISOVER NF 333 1000x333 tl. 120 mm50 631-50880 m2 4,0000 347,33 1 389,32
fasáda: 3 3,0000
ztratné 5%: 0,15 0,1500
0,85 0,8500
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m51 998 71-3102.R00 t 18,5710 716,00 13 296,87
Izolace tepelné713 1 324 973,35
764 Konstrukce klempířské
Doplňky zateplení - zapravení vedení kabelů52 764 11-20. kplt. 1,0000 2 000,00 2 000,00
Doplňky zateplení - ostatní53 764 11-21.
odhad kplt. 1,0000 15 000,00 15 000,00
1 x nosič satelitních parabo : 1 1,0000
4 x nosič typu KEZ, KEZ - 3: 
7 x nosič typu MDZ: 
2 x elektrické vypínače : 
2 x elektrické zásuvky: 
2 x štítky domovních čísel : 
Doplňky zateplení - ventilační mřížky54 764 11-9.
odhad kplt. 4,0000 650,00 2 600,00
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Cena Cena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.
Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm55 764 39-1230.R00 m 73,9500 246,50 18 228,68
Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°56 764 39-1840.R00 m 73,9500 19,00 1 405,05
Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm57 764 41-0250.R00 m 99,0500 305,00 30 210,25
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm58 764 41-0850.R00 m 104,6900 28,40 2 973,20
Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm59 764 43-0210.R00
oplechování odskoků zdí m 31,9500 243,50 7 779,83
Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm60 764 43-0810.R00
oplechování odskoků zdí m 31,9500 25,30 808,34
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm61 764 45-4204.R00 m 76,1000 323,50 24 618,35
Montáž trub Pz odpadních kruhových62 764 45-4291.R00
zpětná montáž, původních trub m 2,0000 100,50 201,00
Montáž kolena Pz kruhového63 764 45-4293.R00 kus 22,0000 117,50 2 585,00
Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm64 764 45-4803.R00 m 76,1000 24,90 1 894,89
Oplechování atiky, FOS65 767 42-3123.R00 m 10,0500 188,50 1 894,43
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m66 998 76-4202.R00 % 1 121,9900 1,85 2 075,68
Konstrukce klempířské764 114 274,68
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odvoz a likvidace odpadu po zateplení67 96- 1-. m2 1 687,6600 30,00 50 629,80
fasáda: 1454,2 1 454,2000
sokl: 233,46 233,4600
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km68 979 08-1111.R00 t 0,6425 249,50 160,30
Příplatek k odvozu za každý další 1 km69 979 08-1121.R00 t 6,4249 14,40 92,52
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m70 979 08-2111.R00 t 0,6425 201,50 129,46
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m71 979 08-2121.R00 t 0,6425 22,50 14,46
Nakládání suti na dopravní prostředky72 979 08-7112.R00 t 0,6425 101,00 64,89
Poplatek za skládku stavební suti73 979 99-0001.R00 t 0,6425 350,00 224,87
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 51 316,30
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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1. ÚVOD 
V této části práce jsou vypočítány a vyhodnoceny tepelně technické vlastnosti nově 
zatepleného obvodového pláště a to zejména součinitelé prostupu tepla, požadavky na teplotní 
faktor a požadavky na šíření vlhkosti v konstrukci. Jsou zde zobrazeny grafy s rozložením 
vodní páry v typickém místě konstrukce. Výpočet je proveden pro jednotlivé stěny, na které 
byl objekt rozdělen. Označení jednotlivých stěn je zakresleno v podkladech. 
Tato kapitola byla vtvořena v programu Teplo 2010. 
2. VÝPOČET POTěEBY TEPELNÉ IZOLůCE FůSÁDY 
 
Tab.č.13 Požadovaná tl. izolantu fasády  
PožadoǀaŶý 
součiŶitel 
prostupu tepla 
Un[w/m2K]
tepelŶý odpor prři 
přestupu tepla Ŷa 
ǀŶější straŶě 
Rse[m2K/w]
tepelŶý odpor při 
přestupu tepla Ŷa ǀŶitřŶí 
straŶě Rsi[ŵ2K/ǁ]
SoučiŶitel tepelŶé ǀodiǀosti 
PěŶoǀý polystyreŶ EPS 70F 
ƛ[ŵ2K/ǁ]
0,3 0,04 0,25 0,039
ZákladŶí ǀzoreĐe:
Oďǀodoǀá stěŶa: TepelŶý odpor 
konstrukce R[m2K/w]:
Výpočet dle 
upuraǀeŶého ǀzoreĐe:
potřeďŶá tl. ZateploǀaĐího 
materialu dn [m]
S1 0,52 0,098
S2 0,58 0,096
S3 0,74 0,090
S4 0,75 0,089
S5 0,81 0,087
S6 0,9 0,084
S7 0,4 0,103
S8 0,35 0,105
S9 0,52 0,098
S10 0,58 0,096
S11 0,64 0,094
S12 0,66 0,093
S13 0,4 0,103
S14 0,64 0,094
POŽADOVANÁ TLOUŠŤKA ZATEPLOVACÍHO MATERIÁLU dle ČSN 
730540-2(2007)
∑R=     U=            
dn= 
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Tab.č.14 Doporučená tl. izolantu fasády 
Vyhodnocení výsledkĤ: 
Z výsledků požadovaných hodnot na tloušťku tepelného izolantu dle normy ČSN 730540-2 
(2007), vyplívá tloušťka izolantu minimálně 110 mm. Podle doporučených hodnot by u 
některých stěn bylo třeba použít izolaci tloušťky až 170 mm, jedná se však o administrativní 
budovu, kde nejsou potřeba tak vysoké hodnoty. Zároveň by byla stavba zbytečně finančně 
náročnější. 
Po domluvě s objednatelem bude použit isover EPS 70F s tl. 120 mm, což je pro tento typ 
budovy více než vyhovující. Na tento izolant je provedeno následné posouzení v programu 
Teplo 2010.  
DoporučeŶý 
součiŶitel 
prostupu tepla 
Ud[w/m2K]
tepelŶý odpor při 
přestupu tepla Ŷa ǀŶější 
straŶě Rse[ŵ2K/ǁ]
tepelŶý odpor při 
přestupu tepla Ŷa 
ǀŶitřŶí straŶě 
Rsi[m2K/w]
SoučiŶitel tepelŶé ǀodiǀosti 
PěŶoǀý polystyreŶ EPS 70F 
ƛ[ŵ2K/ǁ]
0,2 0,04 0,25 0,039
ZákladŶí ǀzoreĐe:
Oďǀodoǀá stěŶa: TepelŶý odpor 
konstrukce R[m2K/w]:
Výpočet dle 
upuraǀeŶého ǀzoreĐe:
doporučeŶá tl. 
ZateploǀaĐího ŵaterialu dd 
[m]
S1 0,52 0,163
S2 0,58 0,161
S3 0,74 0,155
S4 0,75 0,154
S5 0,81 0,152
S6 0,9 0,149
S7 0,4 0,161
S8 0,35 0,170
S9 0,52 0,163
S10 0,58 0,161
S11 0,64 0,159
S12 0,66 0,161
S13 0,4 0,168
S14 0,64 0,159
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA ZATEPLOVACÍHO MATERIÁLU dle ČSN 
730540-2(2007)
dn= 
             
∑R=     U=            
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3. VÝPOČET POTěEBY TEPELNÉ IZOLůCE SOKLU 
BUDOVY 
 
Tab.č.15 Požadovaná tl. izolantu soklu budovy  
  
PožadoǀaŶý 
součiŶitel 
prostupu tepla 
Un[w/m2K]
tepelŶý odpor prři 
přestupu tepla Ŷa 
ǀŶější straŶě 
Rse[m2K/w]
tepelŶý odpor při 
přestupu tepla Ŷa ǀŶitřŶí 
straŶě Rsi[ŵ2K/ǁ]
SoučiŶitel tepelŶé ǀodiǀosti 
PěŶoǀý polystyreŶ EPS 
Periŵetr ƛ[ŵ2K/ǁ]
0,3 0,04 0,25 0,034
ZákladŶí ǀzoreĐe:
Oďǀodoǀá stěŶa: TepelŶý odpor 
konstrukce R[m2K/w]:
Výpočet dle 
upuraǀeŶého ǀzoreĐe:
potřeďŶá tl. ZateploǀaĐího 
materialu dn [m]
S1 0,52 0,086
S2 0,58 0,084
S3 0,74 0,078
S4 0,75 0,078
S5 0,81 0,076
S6 0,9 0,073
S7 0,4 0,090
S8 0,35 0,092
S9 0,52 0,086
S10 0,58 0,084
S11 0,64 0,082
S12 0,66 0,081
S13 0,4 0,090
S14 0,64 0,082
POŽADOVANÁ TLOUŠŤKA ZATEPLOVACÍHO MATERIÁLU dle ČSN 
730540-2(2007)
∑R=     U=            
dn= 
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Tab.č. 16 Doporučená tl. izolantu soklu budovy  
Vyhodnocení výsledkĤ: 
 
Z výsledků požadovaných hodnot na tloušťku tepelného izolantu dle normy ČSN 730540-2 
(2007), vyplívá tloušťka izolantu soklu budovy u většiny stěn minimálně 90 mm. Podle 
doporučených hodnot by u některých stěn bylo třeba použít izolaci tloušťky až 150 mm, jedná 
se však o sokl administrativní budovy, kde nejsou potřebné tak vysoké hodnoty. Zároveň by 
byla stavba zbytečně finančně náročnější. 
Po domluvě s objednatelem bude použit isover EPS Perimetr s tl. 100 mm, což je pro tento 
typ budovy více než vyhovující. Na tento izolant je provedeno následné posouzení 
v programu Teplo 2010.  
DoporučeŶý 
součiŶitel 
prostupu tepla 
Ud[w/m2K]
tepelŶý odpor při 
přestupu tepla Ŷa ǀŶější 
straŶě Rse[ŵ2K/ǁ]
tepelŶý odpor při 
přestupu tepla Ŷa 
ǀŶitřŶí straŶě 
Rsi[m2K/w]
SoučiŶitel tepelŶé ǀodiǀosti 
PěŶoǀý polystyreŶ EPS 
Periŵetr ƛ[ŵ2K/ǁ]
0,2 0,04 0,25 0,034
ZákladŶí ǀzoreĐe:
Oďǀodoǀá stěŶa: TepelŶý odpor 
konstrukce R[m2K/w]:
Výpočet dle 
upuraǀeŶého ǀzoreĐe:
doporučeŶá tl. 
ZateploǀaĐího ŵaterialu dd 
[m]
S1 0,52 0,142
S2 0,58 0,140
S3 0,74 0,135
S4 0,75 0,135
S5 0,81 0,133
S6 0,9 0,130
S7 0,4 0,140
S8 0,35 0,148
S9 0,52 0,142
S10 0,58 0,140
S11 0,64 0,138
S12 0,66 0,140
S13 0,4 0,147
S14 0,64 0,138
DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA ZATEPLOVACÍHO MATERIÁLU dle ČSN 
730540-2(2007)
dn= 
             
∑R=     U=            
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4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 Název konstrukce:   stČna S1 tl. 450mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,410       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,6000 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené 
materiálem isover EPS 70F tl. 100 mm, tudíž nedojde ohrožení funkce 
konstrukce vlivem vodní páry. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S2 tl. 500mm 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,470       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,5Řř1 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené materiálem isover EPS 
70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce konstrukce vlivem vodní páry. 
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 Graf.č.1 Rozložení tlaků vodní páry - S1 
 Graf.č.2 Rozložení tlaků vodní páry – S2  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S3 tl. 650mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,550       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,080       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S4 tl. 650mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,580       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,050       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 Graf.č.3 Rozložení tlaků vodní páry – S3 
 Graf.č.4 Rozložení tlaků vodní páry – S4  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S5 tl. 700mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenná  0,020       0,870  6,0 
   3  Zdivo CP 2  0,640       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,040       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S6 tl. 650mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CDm tl. 240 mm 1  0,590       0,710  7,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,040       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,3474 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 
  
 
 
Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené materiálem isover EPS 
70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce konstrukce vlivem vodní páry. 
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 Graf.č.5 Rozložení tlaků vodní páry – S5 
 Graf.č.6 Rozložení tlaků vodní páry – S6 
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 Název konstrukce:   stČna S7 tl. 350mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,310       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,5341 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené materiálem isover EPS 
70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce konstrukce vlivem vodní páry. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna SŘ tl. 300mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,280       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0015 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,5Ř03 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 
  
 
 
Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené 
materiálem isover EPS 70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce 
konstrukce vlivem vodní páry.  
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 Graf.č.7 Rozložení tlaků vodní páry – S7 
 Graf.č.8 Rozložení tlaků vodní páry – S8  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna Sř tl. 450mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,420       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,5ř65 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené materiálem isover EPS 
70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce konstrukce vlivem vodní páry. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S10 tl. 500mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,460       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,6270 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené materiálem isover EPS 
70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce konstrukce vlivem vodní páry. 
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 Graf.č.9 Rozložení tlaků vodní páry – S9 
 Graf.č.10 Rozložení tlaků vodní páry - S10 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S11 tl.550mm 
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 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,510       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S12 tl. 650mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,600       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,030       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
  
148 
 
 Graf.č.11 Rozložení tlaků vodní páry - S11 
 Graf.č.12 Rozložení tlaků vodní páry – S2 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S13 tl. 300mm 
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 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CDm tl. 240 mm 1  0,240       0,710  7,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,040       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,054 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: EPS 70 F Fasádníě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0020 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,473Ř kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 Vyhodnocení 1.: Rosný bod konstrukce vzniká ve vrstvě tvoĜené materiálem isover EPS 
70F tl. 100 mm, tudíž nedojde k ohrožení funkce konstrukce vlivem vodní páry. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stČna S14 tl. 550mm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková stČrka 3Ř03  0,002       0,490  20,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 
   3  Zdivo CP 2  0,500       0,860  9,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,030       0,990  19,0 
   5  EPS 70 F Fasádní  0,120       0,039  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,808+0,000 = 0,808 
  Vypočtená průmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrůmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostů a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 Graf.č.13 Rozložení tlaků vodní páry – S13 
 Graf.č.14 Rozložení tlaků vodní páry – S14  
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5. ZHODNOCENÍ 
Nově vytvořený plášť obvodové konstrukce vyhovuje všem požadavkům ČSN 730540-2 
(2007). 
Všechny stěny plní požadavek na normový součinitel tepla U n = 0,30 W/m2K. 
 
Zateplení konstrukce vede k přemístění kondenzační zóny do vnějších částí konstrukce a to do 
části tvořené pěnovým polystyrenem, čímž se vylučuje možné ohrožení funkce vlivem vodní 
páry. Zkondenzované množství vodní páry pak obvykle klesá a při větších tloušťkách vnější 
tepelné izolace ke kondenzaci vodních par vůbec nedojde, to se týká stěn S14, S12, S11, S5, 
S4, S3. 
 
Akumulační schopnosti obvodového pláště se při vnějším zateplení prakticky nemění. Takto 
zateplená budova lze běžně provozovat s tepelnou pohodou i v letním období (není potřeba 
energeticky a finančně náročná klimatizace). 
Vnější zateplení je rovněž jedním ze základních nástrojů pro sanaci obvodového pláště. 
Snižuje jejich mechanické namáhání, chrání před agresivitou vnějšího prostředí, odstraňuje 
základní příčinu trhlin a pohybů spár, kterými do obvodového pláště zatéká a pomáhá zlepšit 
budově její vzhled. 
 
Zateplení kontaktním systémem má na budovu tyto pĜíznivé účinky: 
 
- Zvyšuje tepelnou ochranu budovy, a tím snižuje spotřebu energii 
- Vytváří podmínky pro zlepšení tepelné pohody ve vytápěném prostoru 
- Snižuje množství vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodové stěny 
- Snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí 
- Zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti 
- Umožňuje provozovat úspornější otopné systémy, tedy alternativní zdroje 
 
PĜi dodatečném zateplení je možno počítat i s dalšími pĜíznivými účinky: 
 
- Odstranění vad a poruch vzniklých v průběhu užívání budovy 
- Zlepší vzhled fasády 
 
Úspora energie na vytápění představuje přínos kvalitě životního prostředí snižováním 
nežádoucích emisí, které způsobují skleníkový efekt a jsou příčinou kyselých dešťů. 
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakaláĜské práce bylo vypracovat technologické Ĝešení etapy zateplení obvodového 
pláště budovy Pozemkového úĜadu ve Svitavách. Byl zde použit kontaktní zateplovací systém 
a navrhnut tak, aby nově opláštěná budova vyhovovala všem tepelně technickým i 
konstrukčním požadavkům. V této závěrečné práci jsem vytvoĜil a zpracoval technickou 
zprávu objektu, technologický pĜedpis s podrobným postupem prací a výkazem výměr, 
organizaci výstavby a bilanci pracovníků včetně výkresu zaĜízení staveniště, návrh strojní 
sestavy a pracovních pomůcek, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci, rozpočet, tepelně technický posudek, časový plán výstavby. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Použité normy 
 
- ČSN EN 26 927 (72 2330) 12/1řř3 Stavební konstrukce. Těsnící hmoty – tmely, 
- ČSN 73 0035 - Z3 10/2006. Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0210-1 01/1řř3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
- ČSN 73 0212-3 11/1996 Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 
- ČSN EN ISO 717-1 až 2 (73 0531) (A1 03/2007) Akustika. Hodnocení zvukové 
- izolace stavebních konstrukcí a v budovách 
 
- ČSN 73 0532 03/2010 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 
- ČSN 73 0540 03/2005 Tepelná ochrana budov. (soubor norem) 
- ČSN 73 0600 11/2000 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
- ČSN 73 0Ř02 06/200ř Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0Ř04 03/2010 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 
- ČSN 73 0Ř10 05/2010 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost 
- ČSN 73 0Ř21 06/2007 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních 
- ČSN 73 0823 Z2 08/2007 Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
- ČSN 73 3610 ( 88/12/01 ) změny *1 11/ř7, *2 7/řŘ. Klempířské práce stavební 
- ČSN 73 8101 ( 83/03/01 ) změny *a 7/Ř6, *2 Ř/ř4, opravy 10/řŘ. Lešení. Společná 
 
- ČSN EN 363 ( Ř3 2650 ) ( 0ř/200Ř ) Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. 
- Systém zachycení pádu 
- ČSN EN 361 ( Ř3 2620 ) ( 04/2003 ) Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky. 
- Zachycovací postroje 
- Zákon č.185/2001 Sb. - O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č.381/2001 Sb. - Ministerstva životního prostředí, katalog odpadů a seznam 
- odpadů 
- Vyhláška č.383/2001 Sb. - MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon č.224/1992 Sb. a změna zákonu č.132/2000 Sb. - O posuzování vlivů na životní 
- prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku. 
- Vyhláška č.309/1991 Sb. - Ochrana životního prostředí 
- Zákon č.86/2002 Sb. - O ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami 
- NV č.502/200 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 5ř1/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
- při práci na staveništích 
- NV 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
- pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon 30ř/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
- zdraví při práci 
155 
 
Webové stránky 
 
- http://www.kopos.cz/cs 
- Okapový systém: Lindab. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.lindab.com/cz/pro/products/pages/rainline_top.aspx 
- Stavební rozvaděče: Erocomm. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://erocomm.cz/default/stavenistni-rozvadece-maestro-multi-picollo  
- Elektronické vrtačky: Makita. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.makita.cz/katalog/produkt/73  
- Akumulátorové kombinované kladiva: Makita. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.makita.cz/katalog/produkt/493  
- Míchadla: Protool. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.protool.cz/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=765922&name= M-chadla-  
- Ruční Ĝezačky: Storch. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.storch.cz/nase-
vyrobky/rezacky-polystyrenu/rezacka-rucni-hotknife-250/  
- ěezačky polystyrenu: PROCUT BASIC (STORCH). [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.storch.cz/nase-vyrobky/rezacky-polystyrenu/rezacka-izolacnich-desek-
procutbasic/  
- Stavební vrátek: CAMAC MINOR PF-200. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.tedox.cz/elektricke-lanove-vratky  
- AVIA D120G - valník s plachtou: Auto heluz. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.autohelus.cz/avia-d120g-valnik-s-plachtou  
- Konstrukční detaily: Weber. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.weber-
panel.cz/konstrukcni-detaily.php  
- Hliníkové parapety: Altotec. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.stavebni-
prvky.cz/35-venkovni-hlinikove-parapety.php  
- Kotvy do zateplovacích systémů: Thermax. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.jhsystems.cz/post/Thermax-8-a-10-pro-stredni-zateze.aspx  
- Mobiliní oplocení: Economi. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.mobilniploty.cz/cz/mobilni-oploceni/plotove-dilce/economi-2500-zn-minus  
- Mobilní kontejnery: Dixi. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.dixi-
wc.cz/detail-kancelar-pobyt-satna-bk1.html?_ID=2092010221540&rozbaleno=  
- Elektroinstalační materiál: Kopos. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.kopos.cz/cs  
- Sortiment pro zateplování budov: HPI-CZ. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://hpi-
cz.cz/  
- Výrobce tepelných izolací: isover. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.isover.cz/  
- Fasádní zateplovací systém: weber. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 
http://www.weber-terranova.cz/  
- Fasádní systémové lešení: alfix. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.leseni-
alfix.cz/ 
- NaĜízení vlády 591/2006 Sb.; 2006. O bližších minimálních požadavcích na 
- bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích [cit. 2013-05-23]. 
- NaĜízení vlády 362/2005 Sb.; 2005. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
- ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
- hloubky [cit. 2013-05-23]. 
- Zákon 309/2006 Sb.;2006. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
- ochrany zdraví pĜi práci [cit. 2013-05-23]. 
- Portal.gov [online]. 2003 [cit. 2013-05-23]. Změna vyhlášky, kterou se stanoví 
- Katalog odpadů. Dostupné z: 
- http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=503/2004 
- Soubor vzorů pracovních rizik, Stavebnictví. 1.díl – Práce na staveništi. Rožnovský 
- vzdělávací servis s.r.o[cit. 2013-05-23]. 
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POUŽITÝ SOFTWARE 
Microsoft Word 2010 – studentská verze 
Microsoft Excel 2010 – studentská verze 
Adobe reader XI – freeware 
PDF creator – freeware 
Autocad 2013 – studentská verze 
Buildpower – studentská verze 
Contec – studentská verze 
Stavební fyzika, Teplo – studentská verze 
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